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Rapport R44:1973
Del 4:1
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Rekommendationer för 
tekniska och ekonomiska 
utredningar vid upprätt­
ande av planförslag
Del 4:1
Plankostnadskalkyler 
— kalkylmall
Byggforskningen
Plankostnadskalkyler Byggforskningen
Sammanfattningar
R44:1973
Rapporten lämnar artvisningar och re­
kommendationer åt dem som har till 
uppgift att upprätta kostnadskalkyler 
för planförslag. Syftet har varit att sys­
tematisera och samordna de beräkningar 
som krävs för att planförfattare, kom­
munala förtroendemän och andra 
beslutsfattare skall kunna bedöma eko­
nomiska konsekvenser av plangenomfö­
rande för tätbebyggelse.
I rapportens Del 4:1 belyses arbets­
gången samt redovisas plankostnads­
kalkylernas roll i den ekonomiska 
samhällsplaneringen. Vidare informeras 
om i vilka planeringsskeden plankost­
nadskalkyler bör upprättas samt vilket 
kalkylunderlag man måste ha för att ge­
nomföra en sådan beräkning. Del 4:1 
innehåller också en kalkylmall (check- 
ningslista) med tillhörande exempel för 
kalkylernas omfattning och innehåll:
Rapportens Del 4:2 innehåller kalkyl­
uppgifter till vissa av de kostnadsele- 
ment som finns i den mall som beskrivs i 
första delen.
Rapporten har tidigare utgetts med 
beteckning R10:1972. Förutom vissa 
korrigeringar har nyutgåvan komplet­
terats bl.a. med hänsyn till den nya belå- 
ningskungörelsen (jan 72). Ytterligare
fall av avgränsningar mellan kvarters- 
mark och allmän mark har också be­
handlats.
Man har i det praktiska planarbetet 
ägnat för litet intresse åt de ekonomiska 
konsekvenserna av ett planförslag. 
Detta kan synas överraskande efter­
som byggnadslagen kräver att de ekono­
miska konsekvenserna som uppstår vid 
genomförande av ett planförslag skall 
redovisas-( 16 § BS, Allmänna regler 
angående planers upprättande och anta­
gande). Bakom denna bestämmelse lig­
ger givetvis tanken att de ekonomiska 
förhållandena skall vara redovisade på 
sådant sätt att den rätta avvägningen 
kan göras mellan planens funktionella, 
tekniska, ekonomiska och sociala kvali­
tet.
Samhällsbyggandet är den största sek­
torn för investeringar av allmänna och 
privata medel i Sverige. Årligen investe­
ras i byggnader och anläggningar ca 30 
miljarder (motsvarar ca 20 % av BNP). 
Investeringarna fördelar sig med unge­
fär en tredjedel på bostäder och när hets­
miljö, en tredjedel på ”följdinvestering- 
ar” i tätorter och resterande tredjedel på
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Arbetsgången vid upprättande av plankostnadskalkyler.
investeringar som vägar, kraftverk och 
dylikt. Dessa anvisningar handlar hu­
vudsakligen om hur man gör kalkyler 
för anläggningar i den andra delen — 
följdinvesteringama — omfattande ca 10 
miljarder kr/år.
Utredningsanvisningama redovisar hur 
man gör kalkyler avseende plankostna- 
dema. Kalkylerna är upplagda så att de 
i de flesta fall bör kunna användas för 
översiktliga ekonomiska analyser och 
utvärdering av alternativ under utred­
ningsarbetets gång. För uppställning av 
kalkylerna presenteras en mall — check- 
ningslista — över de kostnadsposter som 
kan behöva ingå i kalkylen.
Samtidigt som planeringsarbetet löpan­
de redovisas för uppdragsgivaren 
(kommunen) bör sammanställningar 
över planförslagens ekonomiska konse­
kvenser och erforderliga kommentarer 
även lämnas. Presentationen skall vara 
så entydig och lättillgänglig att berörda 
beslutsfattare inom lekmannaförsam- 
lingar verkligen kan uppfatta innebör­
den av planens konsekvenser. Den före­
slagna kalkyluppläggningen kan i de fles­
ta fall användas i den ekonomiska re­
dovisning som behöver göras i dessa 
sammanhang.
Disposition
Del 4:1 PLANKOSTNADSKALKY­
LER - KALKYLMALL
1. Plankostnadskalkyler och ekono­
misk samhällsplanering 
innehåller som bakgrund en kortfattad 
redogörelse för beslutssituationer i 
planeringsprocessen, problemställning­
arna i samband med samhällsekono­
miska kalkyler samt plankostnadskalky- 
lemas användning som ett viktigt led i 
den fysiska översiktsplaneringen och 
detaljplaneringen.
2. Olika kalkylsituationer i samband 
med ekonomiska utredningar
Exempel lämnas på olika analys- och 
kalkylsituationer som kan uppstå i sam­
band med fysisk planering och projekte­
ring samt i vilka sammanhang de kan bli 
aktuella. Vidare redogörs för i vilken 
omfattning dessa rekommendationer 
därvid kan vara till nytta.
3. Arbetsgången för plankostnadskal- 
kylering
Med ett handlingsschema visas hur man 
kan gå tillväga vid upprättande av kal­
kyler för behandling av investeringskost­
nader och årliga kostnader.
4. Mall för plankostnadskalkyler 
De kostnadsposter som kan behöva ingå 
i en analys har sammanställts i en 
checkningslista. Mallen redovisar upp­
ställningen av investeringskalkyler och 
årskostnadskalkyler. Dessutom visas i 
tabellform hur kostnaderna kan fördelas 
på olika kostnadsbärare bl.a. med hän­
syn till finansierings- och belånings- 
aspektema. Mallen är av värde inte 
minst för att få enhetlig behandling av 
dessa frågor.
5. Underlag för plankostnadskalkyler 
En förteckning lämnas över material 
som erfordras för en kalkyl. Krav på 
materialets detaljeringsgrad för olika 
planeringsnivåer har ställts upp.
Som bilagor lämnas exempel på plan­
kostnadskalkyler, vilka återger beräk-
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ningsgången och tillämpningen av mal­
len i olika kalkylsituationer, samt hur 
kalkylerna kan ställas upp för vidare 
användning i planeringsarbetet.
Del 4:2 PLANKOSTNADSKALKY­
LER - KALKYLUPPGIFTER 
I denna del lämnas kalkyluppgifter till 
vissa av de kostnadselement som redo­
visas i mallen. Avsikten med kalkylupp­
gifterna är att de skall kunna användas 
för översiktliga ekonomiska analyser 
under utredningsarbetet. Därvid fordras 
dock insikt i fysisk planering och erfa­
renhet av kalkylverksamhet för att välja 
rätt kalkylsituation. Uppgifterna kan in­
te användas för att få utslag på hur väl 
genomarbetat ett planförslag är i enskil­
da detaljer.
Kalkyluppgifterna är i huvudsak av­
sedda för kalkyler i samband med nyex­
ploatering för bostadsändamål. Relativt 
utförliga och fullständiga uppgifter läm­
nas för behandling av investeringskost­
nader och årliga kostnader för element 
som kan ingå i detaljplaner. Uppgifter 
lämnas dock inte för huskostnaden över 
lägsta golvnivå då dessa kostnader i de 
flesta fall inte påverkas av planeringen i 
terrängen.
Kalkyluppgifternas tillämplighet är 
begränsad på grund av utvecklingen av 
ny teknik och nya arbetsmetoder, änd­
rade material- och arbetskostnader m.m. 
Detta gäller även det inbördes kostnads- 
förhållandet mellan olika element i kal­
kylerna. Kalkyler som upprättas i andra 
syften, exempelvis för anslagsäskanden, 
behöver därför i allmänhet baseras på 
mer aktuella och till orten särskilt an­
passade kalkyluppgifter.
Evaluation of the economic 
consequences of alternative plans
The report provides guidance material 
and recommendations for persons whose 
job it is to draw up cost estimates for 
draft plans. The aim is to systematize 
and co-ordinate the calculations needed 
for planners, local officials and other 
decision-makers to be able to assess the 
economic consequences of the implemen­
tation of a plan in an urban area.
Part 4:1 of the report describes proce­
dure and the role of cost estimates in the 
economic field of urban planning. It also 
specifies the stages during the planning 
process at which planning cost estimates 
should be drawn up and the basic data 
necessary for the calculations involved. 
Part 4:1 also contains instructions (a 
check list) for the drawing up of esti­
mates plus examples of the scope and 
contents of these.
Part 4:2 of the report contains data on 
some of the items of cost included by the 
instructions for the drawing up of esti­
mates.
This report has earlier been issued as 
R10.T972. In addition to corrections the 
new edition also includes certain supple­
mentary information deriving from the 
new law governing loans which came 
into force in January 1972. Other cases 
concerning boundaries between land 
within a block and common land are 
also mentioned.
Little attention has yet been shown in 
planning to the economic consequences 
of a draft plan. This is somewhat 
surprising since the building legislation 
stipulates that the economic conse­
quences arising through implementa­
tion of a draft plan must be made 
known (Swedish Building Code 16 §. 
General rules governing the preparation 
and approval of plans). The idea behind 
this regulation is of course that the eco­
nomic consequences should be present­
ed in a way permitting the appropriate 
comparison of the plan’s functional, 
technical, economic and social qualities.
Building and civil engineering works 
make up the largest sector of public and 
private investment in Sweden. A total of 
around Sw. Kr. 30,000 million is in­
vested annually (i.e. approximately 20 
% of the GNP). Approximately one 
third of the investments are in housing 
and the residential environment, a furth­
er third in ”follow-up projects” in 
urban areas and the remaining third in 
roads, power stations and so on. This re­
port is concerned mainly with methods 
of estimating the cost of works financed 
by the second third of the investment- 
total — i.e. follow-up projects. The figure 
in question here is in the region of Sw. 
Kr. 10,000 million per annum.
The aim of the recommendations is to
/
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provide a framework for estimating the 
economic consequences of alternative 
plana The estimates are presented in a 
form which should in most cases permit 
their use in economic analyses of a gen­
eral nature and evaluations of alterna­
tives in the course of the planning 
process. Instructions (check list) for the 
layout of estimates are provided, indicat­
ing the items of cost which should be 
included In addition to the regular re­
ports on the progress of plans which are 
submitted to the client (the local author­
ities), material showing the economic 
consequences of the draft plans present­
ed plus the necessary comments should 
also be compiled. The material should 
be presented in a clear and easily com­
prehensible way to ensure that decision­
makers among laymen are really able to 
grasp the consequences of the plan. The 
proposed layout for estimates can in 
most places be used in the economic re­
cords needed in such contexts.
Contents
Part 4:1 EVALUATION OF THE 
ECONOMIC CONSEQUENCES OF 
ALTERNATIVE PLANS - CHECK 
LIST FOR ESTIMATES
1. Cost estimates of plans and econom­
ic urban planning:
This section contains by way of illustra­
tion a brief account of the phases in the 
planning process at which decisions are 
necessary, problems connected with 
estimates pertaining to the national econ­
omy and the use of cost estimates of 
plans as an important part of outline 
and detailed development planning.
2. Different types of estimates needed: 
Examples are given of the different types 
of analyses and estimates which may be
needed in connection with physical plan­
ning and design and the contexts in 
which they may apply. This section also 
specifies the extent to which these re­
commendations may be of use.
3. Procedure for drawing up of cost 
estimates of plans:
This section includes a chart showing 
the various stages involved in drawing 
up estimates of investment costs and 
annual expenditure.
4. Framework for estimating the eco­
nomic consequences of alternative 
plans:
A check list showing the cost item which 
may need to be included in an analysis is 
reproduced here. The instructions them­
selves specify how investment estimates 
and estimates of annual expenditure 
should be set out A table demonstrates 
how costs can be distributed among dif­
ferent services in respect of conditions 
governing financing and loans. The 
value of these instructions lies not least 
in the systematic way in which these 
questions are dealt with.
5. Basic data for cost estimates of 
plans:
This section contains lists of material re­
quired for drawing up an estimate. Cer­
tain requirements are made regarding 
the degree of detail of this material at 
different planning levels.
Examples of planning cost estimates 
are given in the appendices. These show 
the sequence of calculation and the way 
in which the instructions are applied for 
different types of estimates and also how 
estimates can be set out in order to be of 
use in the actual planning work. 
Terminology:
General definitions of certain terms oc­
curring in the instructions are given.
UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING
References:
List of literature and other sources of in­
formation of interest from the point of 
view of estimates.
Part 4:2 EVALUATION OF THE 
ECONOMIC CONSEQUENCES OF 
ALTERNATIVE PLANS - COST 
ESTIMATE DATA 
This part of the report contains data on 
some of the items of cost mentioned in 
the instructions. These data are intended 
for use in general economic analyses in 
the course of surveys. This, however, re­
quires an insight into physical planning 
and also experience of drawing up esti­
mates if the appropriate type of estimate 
is to be chosen. The data cannot be used 
for establishing how well thought out 
each minute detail of the draft of a plan 
may be.
The data are mainly intended for esti­
mates drawn up for new residential 
developments. Relatively detailed and 
complete particulars are provided for 
dealing with investment costs and 
annual expenditure for items which may 
be included in detailed development 
plans. No data are, however, provided 
on the cost of buildings below the lowest 
floor level, as such costs are not usually 
affected by the site planning.
The usefulness of the data for esti­
mates is limited due to the development 
of new techniques and work procedures, 
changes in the cost of materials and la­
bour and so on. This applies even to the 
internal cost relationships of different 
items included in the estimates. Estimates 
drawn up for other purposes, e.g. in 
conjunction with applications for grants, 
therefore need as a rule to be based on 
more up-to-date data specially adapted 
to the place in question.
Rapport RUU: 19T3
(omfattar delarna 4:1 och 4:2)
Rekommendationer för tekniska och ekonomiska 
utredningar vid upprättande av planförslag
DEL 4:1 PLANKOSTNADSKALKYLER - KALKYLMALL
Recommendations for technical and economic 
surveys in the compiling planning proposals
PART 4:1 EVALUATION OF THE ECONOMIC CONSEQUENCES 
OF ALTERNATIVE PLANS - CHECK LIST FOR ESTIMATES
Denna rapport avser anslag Bs 251:8 från Statens rad för "byggnads 
forskning till SVRs Plananvisningskommitté. Rapporten har utarbe­
tats inom Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund (SVR) av 
civilingenjörerna Kjeld Paus, BPA Byggproduktion AB, Äke^Widmg, 
Orrje & Co och Carl-Olof Berglund, Allmänna Ingenjörsbyrån AB. 
Rapporten har tryckts om i maj 1973. Jämfört.med första utgavan 
från 1972 har gjorts vissa smärre tillrättalägganden och komp 
letteringar bl.a. med hänsyn till den nya belåningskungörelsen 
(jan 72). Vidare har ytterligare fall av avgränsningar mellan 
kvartersmark och allmän mark behandlats.
Försäljningsintäkterna tillfaller fonden för byggnadsforskning.
Statens institut för byggnadsforskning, 
ISBN 91-5)+0-2159-6
Rotobeckman AB, Stockholm 1973
Stockholm
FÖRORD
Plankostnadskalkyler ingår som en del i de av SVRs plananvisnings- 
kommitte utarbetade rekommendationerna för tekniska och ekonomiska 
utredningar vid upprättande av planförslag. Rekommendationsserien 
omfattar delarna:
1 Grundförhållanden (Rapport R50:1970),
2 Vatten- och avloppsförhållanden (Rapport 12:1969)s
3 Trafikförhållanden (Rapport 46:1909) och
r.
4 Plankostnadskalkyler (Rapport R44:1973)
Den senare består av två delar:
4:1 Plankostnadskalkyler - kalkylmall 
4:2 Plankostnadskalkyler - kalkyluppgifter
Rekommendationerna har anknutits till nu gällande planinstitut 
(1971). Även om nya planinstitut kommer att genomföras och ges 
andra avgränsningar i en reviderad byggnadslagstiftning /ll/ 
bör dock dessa anvisningar bortsett från nomenklaturfrågan fort­
farande kunna vara aktuella.
Enligt 9 § Byggnadsstadgan (BS) förutsätts att mark, för att få 
användas till tätbebyggelse, skall ha prövats vara ur allmän 
synpunkt lämpad för ändamålet. Denna prövning skall enligt 1 
och 5 §§ Byggnadslagen (BL) ske genom planläggning enligt nämnda 
lag. Vidare föreskrivs enligt l6 § BS att förslag till sadan 
plan skall vara åtföljt bl.a. av utredning angående de tekniska 
och ekonomiska förutsättningarna för planens genomförande. Sär­
skilt bör beaktas grundens beskaffenhet, trafikförhållandena 
ävensom möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp 
och att tillgodose vattenvårdsintresset.
I praktiken har det dock visat sig vara oklart vilka tekniska 
och ekonomiska utredningar som behöver ingå i planförslag och om 
hur de kan vara utformade. Föreliggande rapport har flera syften. 
Utredningsmän som arbetar med tekniska och ekonomiska planutred­
ningar kan ha nytta av rapportens checkningslista med tillhörande 
exempel som redovisar vad plankostnadskalkyler kan innehålla och 
hur en sådan kalkyl lämpligen bör presenteras. Kostnadskalkyl­
uppgifter i del 4:2 torde därvid kunna vara till god hjälp i 
många aktuella kalkylsituationer. Kommunala förtroendemän och 
andra beslutsfattare samt planeringsledare kan även ha nytta av 
rapportens mera allmänna delar utöver att de erhåller möjlighet 
att med hänvisning till rekommendationerna beställa lämpligt 
beslut sunderlag.
Rapporten har utarbetats inom Svenska Väg- och Vattenbyggares 
Riksförbund (SVR) av civilingenjörerna Kjeld Paus, BPA Bygg- 
produktion AB, Åke Widing (avliden 197l), Orrje & Co och Carl- 
Olof Berglund, Allmänna Ingenjörsbyrån AB.
Dessutom har professor Erik Carlegrim, KTH, medverkat vid ut­
formningen av avsnitt 1.1-1.3 i kapitel 1. Beträffande samhälls-
ekonomiska kostnads- och intäktsanalyser i den fysiska planeringen 
har värdefullt material erhållits av professor Åke E. Andersson, 
Nordiska institutet för samhällsplanering. Detta material har 
inlämnats till byggforskningsradet i form av en separat arbets­
rapport .
För granskning och synpunkter har i denna del samarbete skett 
med en sub-kommitté bestående av planeringschef Rune Andersson, 
Lidingö stad; arkitekt Jöran Curman, Curman Arkitektkontor AB; 
civilingenjör Bo Grönwall, Bachmans Ingenjörsbyrå AB; sekreterare 
Karl-Erik Johansson, Svenska Kommunförbundet; avdelningsdirektör 
Björn Klarquist, Statens Planverk och byrådirektör Hans Petters­
son, Bostadsstyrelsen.
Statens Planverk förbereder i enlighet med sina åligganden ut­
givandet av anvisningar beträffande de utredningar och hand­
lingar som enligt 16 5 c Byggnadsstadgan skall åtfölja plan­
förslag. I dessa anvisningar kommer närmare att behandlas ut­
redningars lämpliga omfattning och sätt för deras redovisning 
vid olika tvper av planer. Denna rapport utgör en del av under­
laget för planverkets anvisningsarbete men är inte i sig till 
någon del att uppfatta som anvisning utfärdad av planverket.
FÖRTECKNING ÖVER KOMPLETTERINGAR
Kompletteringarna och rättelserna i den nya utgåvan maj 1973 
innehar jämfört med 1972 års upplaga för del_4jj
att mallen (sid 28) har ändrad underindelning av kostnadselement 
för bebyggelseområden. Kommentardelen är i anslutning här­
till kompletterad.
att uppgifterna om bruttoexploateringstal i samband med 1.18 
markanläggningar (sid 36) är kompletterad och illustrerad.
att tillämpningsexemplet i Bilaga 5 (sid B5-1) är omarbetat med 
hänsyn till de nya belåningsreglerna.
För del_4j_2 innebär det :
att terrängbestämningen enligt metod 1 (sid 8-9) har bearbetats.
att exemplen på uppbyggnaden av kostnadsuppgifterna (sid 17-22) 
och hur kostnadsuppgifterna hanteras med hänsyn till olika 
kvartersmarksavgränsning och exploateringsgrad har komplet­
terats .
att kalkyluppgifterna för grovplanering, grundberedning och fin­
planering, tomtutrustning, kvartersvägar, parkering och 
kvartersledningar anpassats genom rubriker och vissa ombryt­
ningar till den nya indelningen i mallen. Detta avser följan­
de diagram och tabeller:
101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 224, 225
301, 302, 303, 304, 305
att kalkyluppgifterna reviderats eller kompletterats i följande 
diagram och tabeller:
103, 109, 110, 117, 141,
205, 208, 211 , 214, 221, 223, 226, 227, 228, 229, 261, 262 
305, 309, 311, 312, 313, 314, 343 
4o1—414
att nya kalkyluppgifter lämnas i tabell 105 och diagram 130.
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1 PLANKOSTNADSKALKYLER OCH EKONOMISK SAMHÄLLSPLANERING
1.1 Allmänt
I den kommunala planeringen kan man schematiskt sett räkna med 
tre olika typer av planering - fysisk planering, verksamhets­
planering och finansiell planering (FIG. l). Planeringen kan 
ligga på olika detalj eringsnivå. Därvid brukar man i dessa samman­
hang begränsa sig till två nivåer, översiktlig planering och 
detaljplanering. I praktiken förekommer givetvis mellanformer 
av skilda slag.
De olika planeringstyperna utgår från behov och målformuleringar 
rörande den framtida samhällsutbyggnaden. De griper vidare in i 
varandra enligt ett komplicerat mönster och planeringsarbetet 
måste därför ske med noga beaktande av det ömsesidiga beroendet 
mellan planeringstyperna.
Olika sektorers verksamheter såsom bostadsförsörjning, sjukvård, 
undervisning, trafik, vatten och avlopp ställer alla krav på 
fysiskt utrymme. Den fysiska planeringens uppgift är att med ut­
nyttjande av data rörande dessa krav göra fysiska planer på olika 
nivåer, där verksamhetsgrenarnas markanspråk sammanvägs för att 
skapa ett från funktionell, social och ekonomisk synpunkt bästa 
möjliga utnyttjande av tillgängliga markresurser. Förverkligandet 
av planerna sker sedan i takt med behovens aktualiserande och 
inom ramen för tillgängliga finansiella resurser. Detta kräver 
i sin tur en noggrann utredning av de fysiska planernas finan­
siella konsekvenser.
Plankostnadskalkyler får i detta sammanhang ses som en del av 
de utredningar som genomförs under planeringsprocessen. Med 
planko st nad skalkylering avses beräkning av de investerings- och 
årskostnader som blir en konsekvens av ett plangenomförande. 
Plankostnadskalkyler är ett underlag för planläggningen som skall 
användas vid bedömning och kontroll av (alternativa) planförslag. 
Som framgår av FIG. 1 utgör de ett viktigt led såväl i den fy­
siska översiktsplaneringen som i detaljplaneringen.
Plankostnadskalkyler bör utföras i olika steg med varierande 
noggrannhet under planarbetets gång och i slutligt skick redo­
visas i samband med framläggande av planarbetets resultat. 
Samtidigt erfordras också andra kalkyler, t.ex. som underlag 
för upprättande av avtal om hur kostnaderna skall fördelas på 
olika kostnadsbärare. Dessutom måste kostnader redovisas för 
plangenomförandet i kommunal budget och ekonomisk flerårs- 
planering.
1.2 Beslutssituationer i planeringsprocessen
En plan växer successivt fram under planeringsarbetets gång. I 
allt planeringsarbete görs stegvisa utredningar och beslut. 
Besluten kan ibland vara av enklast tänkbara former - kanske 
ett konstaterande att "detta ser bra ut". I andra fall kan 
besluten grundas på ingående analyser av föreliggande planerings­
alternativ. Planeringsprocessen är komplicerad och erbjuder så
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FIG. 1. Schematisk redovisning av den fysiska planeringens och 
plankostnadskalkyleringens inpassning i den kommunala 
planeringen.
många olika möjligheter beträffande planutformningen att man 
inte kan uppskjuta alla ställningstaganden till slutskedet. Det 
gäller därvid att finna en lämplig etappindelning i planerings­
arbetet där varje etappslut markeras av att ett beslut av mera 
väsentlig betydelse fattas och ger förutsättningar förödet fort­
satta planeringsarbetet. Man gar alltsa mot ökad detaljerings— 
grad - beslut fattas successivt. Samråd sker ständigt under 
planeringsarbetets gång mellan de olika utredarna och mellan 
dessa och huvudman (kommunen).
Den schematiska redovisningen av planeringen enligt FIG. 1 får 
inte tolkas som om planeringen vore en statisk process. Förutom 
ett växelspel mellan fysisk planering och verksamhetsplanering 
så har man ett växelspel mellan fysisk°översiktlig planering 
och detaljplanering. Under varje fas pagar ständig utveckling av 
verksamheter som i sin tur kräver fysisk planering. Den över 
siktliga planeringen sker i praktiken kontinuerligt utan bestämd 
ordningsföljd mellan planeringsnivåer.
Kostnadskalkylerna kommer att se olika ut i de olika besluts­
skedena. Man arbetar med större element i översiktlig planering 
än i detaljplanering. Samma skillnader förekommer ofta mellan 
skiss och slutlig detaljplan.
Vid översiktlig planering kan aktuella plankostnadselement 
exempelvis vara bostadsområden, industriområden, primärleder 
och huvudledningar. I samband med detaljplanering kan det i 
stället vara bostadshus, skolor, matarleder, gator, gangvägar 
och serviceledningar. Vid projekteringstillfället beräknas stom 
byggnadsarbeten och installationer för respektive hus, schakt- 
nings- och fyllningsarbeten m.m. för vägarna samt rörgravsarbe- 
ten m.m. för ledningarna.
Bedömningen av planens ekonomiska konsekvenser och erforderligt 
beslutsfattande i samband härmed kompliceras vidare av att 
samhällsbyggandet är uppdelat på olika intressenter, t.ex. 
markägare, exploatörer, byggherrar, entreprenörer samt konsu­
menter av den färdiga produkten. Särskilda samhällsintressen 
kommer också in och representeras då av myndigheter på olika 
administrativa nivåer. De ekonomiska konsekvenserna av.en viss 
planlösning blir därför svara att entydigt bestämma. Situationen 
leder också till intressekollisioner mellan olika särintressen 
som uppfattar planens konsekvenser på helt olika sätt. En plan- 
utformning som är gynnsam för den ene kan betraktas som omöjlig 
av den andre. Markägaren, byggherren, entreprenören,.konsumen­
ten etc. kan sålunda var och en ha sin egen uppfattning om 
lämpligheten av en viss planlösning grundad på sin ekonomiska 
situation och sin roll i samhällsbyggandet.
Detta medför också att beslutsfattarna ställer olika krav på 
beslutsunderlag. Kalkylerna kommer därför även av denna anled­
ning att få varierande utformning.
En förenklad bild av detta kan för utbyggnad av ett bostadsområde 
åskådliggöras på följande sätt:
Intressent Kostnad
(Uppoffring)
Intäkt
(Prestation)
Hyresgäst hyra 
skatt 
restid 
skaderisker
våningsyta 
antal rum 
vacker utsikt
Fastighets­
ägare
investeringar
driftkostnad
underhåll
besvarande av
klagomål
skatt
hyra
nöjda hyresgäster
Kommun
landsting
stat
investeringar
bidrag
etc.
skatt
avgifter
Samhället arbetskraft 
för uppbyggnad
nöjda medborgare
utnyttjande av 
råvaror
"BNP-ökning"
förlust av produk­
tiv mark (jordbruk 
etc. )
full sysselsättning
Som framgår ovan är exempelvis samma hyra en kostnad för den ena 
agerande samtidigt som den är en intäkt för den andra. Men sett 
från samhällets synpunkt är en utgift eller transaktion ingen 
belastning om det inte samtidigt försiggår en reell resursför­
brukning, dvs. att man utnyttjar arbetskraft och råvaror. Exempel­
vis är tomtköp därför i samhällsekonomisk mening ingen kostnad 
utan en överflyttning av förmåner.
1.3 Samhällsbyggandets investeringskalkyl
Det är svårt att utarbeta en arbetsmetod för mätning av olika 
planlösningars effekt från samhällsekonomisk synpunkt som är 
användbar i det praktiska planeringsarbetet. Med en viss över­
drift kan man t.o.m. säga, att man ännu står inför frågan hur 
problemet konkret skall formuleras. En planlösning för ett 
bostadsområde eller ett centrumområde reglerar många och kompli­
cerade funktioner. Vid totalbedömning av en planlösnings konse­
kvenser får inte bara - såsom ofta sker - tas hänsyn till kost­
naderna för förverkligandet av planen. Lika viktigt är att bedöma 
konsekvenserna under den långa tid då den färdiga produkten skall 
användas. Om man uttrycker det i investeringskalkylens termer, 
så måste investeringskostnaderna ställas mot den avkastning som 
investeringen ger under sin användningstid. När man upprättar 
en investeringskalkyl i samband med anskaffandet av en maskin, 
nöjer man sig ju inte med att ta reda på priset på olika maskiner. 
Man måste också ha besked om maskinens produktionsegenskaper och
dess driftkostnader. Detta måste också gälla för samhällsbyggan­
dets investeringar. Vi borde därför närma oss problemet som om 
det gällde en samhällsbyggandets investeringskalkyl.
Men kan vi mäta ett bostadsområdes eller en stadskärnas drift­
kostnader inkluderande bland annat kostnader för byggnadernas 
funktion, för markutrymmenas funktion, för distribution - trafik, 
vatten, el osv? Svårigheterna är utan tvekan stora, men metoder 
och kunskaper börjar nu växa fram. Många fackmän från olika 
verksamhetsområden ger här sitt bidrag. Men när vi kommer till 
investeringskalkylens intäktssida är det ännu svårare att göra 
realistiska kvantifieringar och värderingar - förmånerna av 
boende, av arbetstillfällen och av rekreationsmöjligheter låter 
sig sällan direkt uppskattas i pengar.
Ett av problemen är sålunda att finna lämpliga metoder att mäta 
effekterna av en viss planlösning. Effekterna låter sig emeller­
tid inte alltid kvantifieras utan bara identifieras och verbalt 
beskrivas. Och av de kvantifierbara effekterna kan inte alla 
uttryckas i monetära enheter, dvs. prissättas. Detta förhållande 
gör det nödvändigt att i kalkylerna arbeta med olika grupper av 
effekter med hänsyn till mätmöjligheterna, nämligen:
1) prissatta effekter; kan kvantifieras och mätas i pengar
2) kvantifierade effekter; kan visserligen på något sätt uttryckas 
i kvantiteter men inte i pengar
3) identifierade effekter; låter sig överhuvudtaget inte 
kvantifieras.
Effekterna inom de tre grupperna kan inte direkt och utan sub­
jektiv värdering jämföras och vägas mot varandra. Detta ställer 
krav på normer för avvägning mellan olika samhälleliga effekter. 
Exempelvis är skaderisker identifierade men ofta varken kvanti­
fierade eller prissatta. Restid är i allmänhet kvantifierad 
men sällan prissatt. För att försöka nå jämförelse mellan olika 
alternativ eftersträvas många gånger att överföra poster till 
kronor, ty det gör analyserna lättare att överblicka (FIG. 2). 
Denna strävan får emellertid inte överdrivas. Risken för fel­
beslut kan öka om man prissätter poster trots att man har föga 
underlag för detta, eller å andra sidan utesluter poster ur
analysen därför att de inte går att prissätta. Beslutsfattarna 
kan ofta vara mer betjänta av att få konsekvenserna penetrerade 
och beskrivna än att få dem sammanfattade i en siffra.
Det är som ovan sagt i de flesta fall omöjligt att skapa ett 
enhetligt mått till underlag för ett entydigt beslut. Man får 
ofta nöja sig med att kvantifiera en del av konsekvenserna och 
låta resten göra sig gällande i avvägning gentemot kvantifier­
bara data. Problemet kan man "klara av" genom att låta planen 
satisfiera vissa faktorer (randvillkor) medan man optimerar 
andra faktorer.
UPPOFFRINGAR PRESTATION
Kronor Kronor
Strävan Strävan
Kvanti-
fierade
Kvanti-
fierade
Kostnader Intäkter
Identi­
fieradeNegativaeffekter
Positiva
effekter
Resultat
FIG. 2. Arbetsgång vid sammanställning och analys av poster för 
uppoffring och prestation.
Exempel:
SATISF1ERINGSVILLKOR
90 % av invånarna skall ha max i+5 minuters restid till 
centrum. Planen skall uppfylla "God höstads" krav.
Planen skall följa planverkets riktlinjer för stads­
planering med hänsyn till trafiksäkerhet.
Planen skall ha vissa i programmet närmare preciserade 
miljökrav.
OPTIMERINGSMÅL
Minimera årskostnaderna för en given standard och vå- 
ningsyta.
Maximera våningsytan för en given standard och kostnad.
Den inom företagsekonomin förekommande kostnads-intäkts- 
analysen skulle i princip kunna tas som modell för sam­
hällsekonomiska analyser av åtgärder inom samhällspla­
nering och samhällsbyggande. I den samhällsekonomiska 
kalkylen får termerna kostnad och intäkt en annan di­
mension och helt nya typer av poster kan aktualiseras. 
Man talar därför hellre om en uppoffrings-nyttoanalys 
eller en cost-benefitanalys. Frågan om hur en sådan 
kalkyl skall kunna genomföras på ett meningsfullt sätt 
har inte fått någon slutgiltig lösning. På många håll 
i världen arbetar man emellertid med dessa problem, 
varvid olika utgångspunkter och ambitionsnivåer prövas.
Ett sätt att närma sig problemet utgår från satsen att 
nyttan av ett handlingsalternativ bör uppfattas som 
ett sammanfattande omdöme om i vilken grad de uppkomna 
konsekvenserna överensstämmer med de uppsatta målen.
Det ter sig därvid naturligt att koncentrera intresset 
till måluppfyllelsen. Den värderingsmetod som rekom­
menderas kan då betecknas "bästa kombination av mål­
uppfyllelse och uppoffringar". Det kritiska steget i 
denna metod är valet av den bästa bland flera kombina­
tioner av måluppfyllelser och uppoffringar. Detta kan 
inte ske genom något matematiskt förfarande utan blir 
beslutsfattarens sak att bedöma. Det blir då också 
nödvändigt att betydligt större vikt än hittills i 
framtiden måste tilldelas arbetet med målformulering.
1.1 Att jämföra och bedöma med
hjälp av plankostnadskalkyler
Ovan har mera allmänt informerats om problemställningarna när 
man upprättar en samhällsbyggandets investeringskalkyl. Forsk­
ningsrapporten har utöver denna introduktion begränsats till 
att behandla enbart markbyggandets kostnader.
Genom att upprätta "plankostnadskalkyler" får man möjlighet 
att jämföra och grovt gallra ut alternativa planförslag eller 
alternativa utföranden av vissa planelement. Genom andra former 
av plankalkylering kan man ta reda på om kostnaderna att för­
verkliga intentionerna enligt en viss planskiss ligger på sådan 
kostnadsnivå att det är meningsfyllt att vidareutveckla plan-
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skissen. I dessa beslutssituationer är det väsentligt att ha 
tillgång till snabba och enkla jämförelsemetoder. Kraven på 
kalkyluppgifternas exakthet behöver då inte alltid ställas så 
högt.
I de fall då endast visst planelement varierar medan planför­
slagen i övrigt är lika, kan det vara tillräckligt att bara 
jämföra kostnaderna för dessa varierande planelement. I de 
allra enklaste fallen kan man i stället för att jämföra kostna­
der för olika alternativ jämföra planelementens mängder, t.ex. 
m2 gata och m ledning per m2vy.
Med hänsyn till det sätt på vilket investeringar för plangenom­
förande kan finansieras behöver man vid den ekonomiska bedömning­
en av visst planförslag även - ofta i ett relativt tidigt skede - 
beräkna möjlig fördelning av kostnaderna på aktuella kostnads- 
bärare. Detta gäller i synnerhet fördelningen av kostnader med 
hänsyn till finansierings- och belåningsaspekterna för planerade 
bostadsområden. Därvid erhålls en kontroll av att kostnader, som 
skall belasta vissa kostnadsbärare inte överstiger den kostnad 
som är normal inom andra liknande planområden.
I kapitel 2 visas närmare i vilka situationer plankostnadskal­
kyl em a kan utnyttjas.
Med avseende på möjligheten att jämföra och bedöma är det alltid 
önskvärt att plankostnadskalkyler görs på ett enhetligt sätt 
oberoende av vem som gör kalkylen och vem som skall fatta beslu­
ten. För den skull har i denna skrift ställts upp en mall - 
checkningslista - för de flesta förekommande kostnadselement på 
ett sådant sätt att man efter behov kan utnyttja de delar av 
mallen som aktualiseras vid olika kalkylsituationer. Kostnads- 
elementen i mallen är inte begränsade till interna kostnader inom 
ett visst planområde utan behandlar även vissa externa kostnader 
som uppkommer genom bebyggelsen.
I första hand bör mallens alla kostnadselement redovisas i plan­
kostnadskalkylerna då det är totalkostnaden som främst är av 
intresse vid jämförelser av alternativa förslag. Å andra sidan 
kan det i vissa kalkylsituâtioner vara tillräckligt att välja 
och jämföra ett begränsat antal kostnadselement som kan ha ut­
slagsgivande betydelse för den beslutssituation man befinner 
sig i.
Rekommendationerna innehåller även en uppställning för redovis­
ning av investeringskostnaderna och årskostnaderna fördelade på 
olika kostnadsbärare. Den i kapitel U beskrivna grundmallen för 
investeringsbelopp och årskostnader bör dock utföras först. 
Därefter fördelar man kostnaderna på olika kostnadsbärare eller 
väljer ut poster för att t.ex. jämföra dem med av bostadsmyndig­
heterna fastställda belopp till grund för den statliga belåning­
en.
Plankostnadskalkyler är en enkel värderingsmetod som i gengäld 
kan ha starka begränsningar. Man måste uppmärksamma att om de 
alternativ som skall jämföras har olika nyttoverkningar eller 
olika negativa konsekvenser eller påverkar intäktsfördelningen 
på olika sätt kan metoden leda till felaktiga slutsatser.
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Plankostnadskalkyler kan såsom ovan beskrivits visa vilka olika 
alternativa planer (eller planelement) som från ekonomisk syn­
punkt är att föredraga framför andra alternativa förslag. Man 
kan även uppställa alternativa målsättningar som underlag för 
den fysiska planeringen och projekteringen och få dessa alter­
nativ prissatta, varvid jämförelse kan göras mot ekonomiska 
referensramar - exempelvis av bostadsmyndigheterna fastställda 
belopp till grund för den statliga belåningen. Sådana jämförel­
ser är emellertid i de praktiska fallen otillräckliga för att 
helt avgöra ett alternativval. Byggnaders och anläggningars 
tekniska och funktionella kvaliteter måste beaktas och boende­
miljön värderas, även om vi ännu inte lyckats få fram lämp­
liga värderingsinstrument. De sociala aspekterna träder allt 
mer i förgrunden och planalternativen måste granskas och värderas 
bl.a. från kravet på ökad jämlikhet i boendet, på god kommunal 
och kommersiell service etc. Sådana överväganden, som ligger 
utanför denna utrednings ämnesområde, kan i de praktiska fallen 
visa sig vara utslagsgivande för val av lämpligaste alternativ.
Genom erfarenhetsåterföring och forskning bör dock fullständigare 
kalkylmetoder kunna utvecklas som är användbara i det praktiska 
planeringsarbetet och utredningsnivån ytterligare höjas.
Prognoser
Behov_
Målformulering
Långsiktig
verksamhets
planering
Finansiell planering 
Resursplanering i 
tid och rum
Detalj­
planering av 
verksamheter
Projektering 
av mark­
anläggningar 
och hus
Verksamheter­
nas organisa­
toriska upp­
läggning 
och
genomförande Byggande av 
markanlägg­
ningar 
och hus
Förvaltning av 
anläggningar och hus
A. Olika målsättningar och deras 
ekonomiska konsekvenser
B. Kostnadsanalys av fysiska
planer i olika översiktliga
stadier:
1) Översiktlig analys av försörj­
ningssystem och av val av mark­
områden för bebyggelse
2) Analys av fysiska planer i 
olika översiktliga stadier
3) Studium av etapput­
byggnader och de kostnads- 
mässiga konsekvenserna
4) m. m.
C. Kostnadsanalys av fysiska detalj-
planer och av alt, utformningar 
av anläggningar och byggnader:
1) Analys av alternativa detalj­
planer
2) Kostnadskalkyler i samband 
med slutlig utformning av 
detaljplan
3) m. m.
D. Kalkyler för kontroll av
projekteringsresultat
E. Produktionskalkyler
1) Anbudskalkyler eller 
kalkyler till grund för 
budgetering m. m.
2) Efterkalkyler produktion
F. Förvaltningskalkyler
1) Förkalkyler drift o. underhåll
2) Efterkalkyler drift o. underhåll
FIG. 3. Några olika analys- och kalkylsituationer i samband med 
fysisk planering, produktion och förvaltning.
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TABELL 1. Sammanfattning som schematiskt redovisar i vilka kalkylsituationer beskrivningar och uppgifter i del 4:1 och 
del 4: 2 kan vara till nytta.
Kalkylsituationer Arbetsgången och mall 
för plankostnadskalky­
ler del 4: 1
Kalkyluppgifter 
del 4:2
A È Olika målsättningar och deras ekonomiska konsekvenser Kan vara till viss hjälp som checkningslista Kan i begränsad omfatt­ning utnyttjas
B rn Kostnadsanalys av fysiska planer 
i olika översiktliga stadier:
1) Översiktlig analys av försörj­
ningssystem och val av mark­
områden för bebyggelse
Kan utnyttjas Kan utnyttjas
2) Analys av alternativa fysiska 
planer
Kan utnyttjas Kan utnyttjas
3) Studium av etapputbyggnader 
och de kostnadsmässiga kon­
sekvenserna
Kan utnyttjas Kan utnyttjas
4) m.m.
C 1 Kostnadsanalys av fysiska detalj­planer och alternativa utformning­ar av anläggningar och byggnader:
1) Analys av alternativa detalj­
planer
Bör utnyttjas Kan utnyttjas
2) Kostnadskalkyler i samband 
med slutlig utformning av de­
taljplan
Kan utnyttjas Många kan användas med 
urskiljning. Detaljerade 
och ortsanpassade upp­
gifter önskvärda
3) m.m.
“i Kalkyler för kontroll av projekte­ringsresultat Kan utnyttjas Kan utnyttjas i begränsad omfattning. Detaljerade 
och ortsanpassade upp­
gifter önskvärda
E ä Produktionskalkyler
4 1) Anbudskalkyler eller kalkyler Kan utnyttjas i vissa avseenden Bör inte utnyttjas
2) Efterkalkyler, produktion Mallen kan vara till 
viss ledning vid upp­
rättande av konto­
planer
Kan tjäna som exempel på 
redovisning av efterkalkyl- 
värden
f S Förvaltningskalkyler
1) Förkalkyler, drift och under­
håll
Kan utnyttjas i vissa 
delar som checknings­
lista
Bör inte utnyttjas
2) Efterkalkyler, drift och under­
håll
Mallen kan vara till viss 
ledning vid upprättande 
av kontoplaner
Kan tjäna som exempel på 
redovisning av efterkalkyl- 
värden
2 OLIKA KALKYLSITUATIONER I SAMBAND MED EKONOMISKA 
UTREDNINGAR
Som påpekats under kapitel 1 lämnas i denna skrift anvisning på 
dels hur man kan beräkna och sammanställa investerings- och års­
kostnaderna för nyexploatering och dels hur man genom jämförande 
kostnadskalkyler kan få en säkrare uppfattning om vilka plan­
tekniska lösningar som av kostnadsskäl är att föredra framför 
andra tänkbara alternativ.
Att ha tillgång till uppgifter om investerings- och årskostnader 
till följd av planerad anläggnings- och byggnadsverksamhet inom 
en kommun är en nödvändig förutsättning för att kunna överblicka 
den totala kommunalekonomiska situationen. Till grund för pri­
märkommunal verksamhetsplanering ligger även en mängd andra 
ekonomiska utredningar och överväganden. Erfarenheten visar att 
även kommuner som har en hög och accelererande utbyggnadstakt 
inte alltid haft den nödiga insikten om de ekonomiska konsekven­
serna av sådan aktivitet. Allmän information om samhällsbyggandets 
totalekonomi lämnades i föregående kapitel. Utredningen begränsar 
sig i övrigt till att i dessa sammanhang endast lämna anvisningar 
om hur investerings- och årskostnader för nyexploateringar kan 
beräknas. Nedan beskrivs i vilka sammanhang och i vilka tidsske­
den sådan kalkylinformation kan framtas respektive kan vara av 
värde för den fysiska och ekonomiska planeringen.
Många primärkommuner måste på grund av befolkningsutvecklingen 
vara beredda på ökad nybyggnadsverksamhet. Ofta visar det sig 
att sådana kommuner inte har någon planberedskap och inte heller 
någon ekonomisk långtidsplanering, som belyser konsekvenserna 
av denna väntade expansion. Den arbetsuppläggning som maste 
tillgripas framgår schematiskt av FIG. 3. Figuren återger även 
några olika analys- och kalkylsituationer som därvid uppstår, 
samt i vilka sammanhang dessa kan bli aktuella.
Nedan följer en mera detaljerad beskrivning. Vidare redogörs även 
för i vilken utsträckning dessa rekommendationer därvid kan vara 
till nytta. Se även sammanfattning i TAB. 1.
A. Olika målsättningar och deras konsekvenser
Till grund för den kommunala sakbehandlingen ligger prognoser 
dels för den tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen och 
dels för den väntade befolknings- och arbetsplatstillväxten, 
såsom detta kan framgå bl.a. av länsplanering och av eventuell 
regionplan. De behov som därigenom uppstår och måste tillfreds­
ställas, klarläggs och beskrivs. Alternativa utvecklingslinjer 
anges och de ekonomiska konsekvenserna av olika målformuleringar 
beräknas. Mycket översiktligt analyseras investeringssidan 
och därmed kapitalbehovet, driftssidan och den kommunal-ekono- 
miska långtidsverksamheten.
I denna tidiga kalkylsituâtion finns i regel inte någon general-
18
plan och om en sådan finns så återspeglar den ofta inte den vän­
tade samhällsutvecklingen som inledningsvis "beskrivs. Kan man 
översiktligt ange tänkhara förslag till läge för behyggelseom­
råden blir kalkyleringen något säkrare. Alternativt återstår 
att använda erfarenhetsvärden för att få en första grov uppfatt­
ning om den ekonomiska konsekvensen av tänkbara kommunala mål­
sättningar.
I del 4:2 KALKYLUPPGIFTER finns vissa kostnadsuppgifter som i 
begränsad omfattning kan användas för framräkning av investe­
rings- och driftkostnaderna. I övrigt behandlas denna kalkyl­
situation inte vidare i anvisningarna. Den mall som redovisas 
i kapitel 4 kan dock såsom checkningslista vara till viss hjälp.
B. Kostnadsanalys av fysiska planer i olika 
översiktliga stadier
1) översiktlig analys av försörjningssystem 
och val av markområden för bebyggelse
Området (områden) som skall bebyggas förutsätts ha lokaliserats 
men något studium av var de olika planelementen i området (om­
rådena) skall placeras har inte påbörjats på detta tidiga sta­
dium av planarbetet.
Alternativa möjligheter att leda trafiken från områden till olika 
mål studeras. Avvägning mellan kollektiv och individuell trafik 
utförs och grova optimeringskalkyler upprättas för hela trafik­
frågans lösning.
Vidare studeras vilka övriga funktioner som har väsentlig be­
tydelse för området (områden) - t.ex. avloppsfrågans lösande, 
industrilokalisering eller dylikt. Grova optimeringskalkyler 
utförs för att utröna vilka alternativ som bör förordas av 
ekonomiska skäl.
Ar det fråga om en valsituation beträffande bebyggande av alterna­
tiva områden bör kalkylerna inriktas på att belysa skillnader vid 
val av de olika områdena.
Till slut kan utföras investeringskalkyler för att bedöma om 
investeringsnivån är rimlig samt om så erfordras motsvarande 
årskostnadskalkyler. Plankonsekvenserna för viss kommunal verksam­
het i form av en driftkostnadskalkyl kan vara av intresse.
Mallen som redovisas i kapitel 4 kan fungera som checkningslista 
i många av de kalkylfall som ovan skisserats. Del 4:2 KALKYL­
UPPGIFTER kan även vara till nytta i dessa översiktliga kalkyl­
situationer.
2) Analys av fysiska planer i olika 
översiktliga stadier
På detta stadium förutsätts att olika planalternativ föreligger. 
Från början är dessa mycket översiktliga men preciseras allt 
eftersom arbetet fortskrider.
Investerings- och årskostnadskalkyler kan i detta planerings­
skede utföras i enlighet med de arbetsrutiner som "beskrivs i 
föreliggande mall. Efter fördelning av dessa kostnader.på olika 
kostnadsbärare bör avgifter, skattepåverkan och hyresnivå kunna 
bedömas. Framförallt bör dock alternativa planutformningars 
kostnadsmässiga utfall kunna studeras.
Vid sidan av dessa kalkyler kan behov av en rad optimeringskal- 
kyler föreligga - t.ex. hur olika serviceanläggningar bör utfor­
mas och var handelscentrum bör placeras.
3) Studium av etapputbyggnad och dess 
kostnadsmässiga konsekvenser
Planens huvuddrag förutsätts vara utformade.
På investeringssidan är det av intresse att studera när olika 
investeringar kommer och om investeringarna infaller vid tid­
punkter då de kan accepteras. En optimering i dessa avseenden, 
kan möjligen inriktas på att försöka lägga de tyngre investering­
arna i ett så sent skede som möjligt. Räntekostnaderna blir 
därigenom låga och nuvärdet av summa investeringar blir ett 
minimum.
Investeringskostnadernas fördelning på utbyggnadsperiodens olika 
år kan vara av intresse, framför allt för att utröna vilka etapp­
utbyggnader och vilken utbyggnadstakt som kan ge lägsta skatte­
belastning.
Mallen såväl som vissa delar av del b:2 KALKYLUPPGIFTER kan vara 
till nytta i detta fall.
C. Kostnadsanalys av fysiska detaljplaner 
och av alternativa utformningar av 
anläggningar och byggnader
1) Analys av alternativa detaljplaner
Detaljerade alternativa planer förutsätts föreligga. Vidare har 
de viktigaste trafiklederna studerats i profil liksom dragningar 
av huvudledningar för vatten och avlopp.
Framräkning av skillnader i investeringsbehov och skillnader i 
årskostnader för alternativa planer kan redovisas med hjälp av 
föreliggande mall. Vidare bör skattepåverkan och hyresnivå grovt 
kunna bedömas efter ifyllande av kostnadsfördelningsuppställ- 
ningen.
I många sammanhang kan det vara lämpligt att göra en kraftig 
sovring av mallens innehåll och vid redovisningen endast ta med 
de kostnadselement som är av betydelse i den aktuella kalkyl­
situationen.
Kalkylerna kan utföras I olika steg under planarbetets gång med 
omfattning och noggrannhet som anpassas till respektive kalkyl­
steg. Följande kan tjäna som exempel härpå:
Steg 1. Investeringskostnader framtagna genom att använda erfa­
renhetsvärden i form av kalkyluppgifter eller alter­
nativt framräknade med hjälp av massberäkning och 
mera aktuella platsanknutna löne- och prisuppgifter.
Steg 2. Kapitalkostnader på grund av steg 1 + driftkostnader 
framräknade med hjälp av kalkyluppgifter (normal­
värden) .
Steg 3* Kapitalkostnader pa grund av steg 1 + driftkostnader som 
framtagits genom bedömningar från fall till fall.
Steg 4. Kapitalkostnader på grund av steg 1 + driftkostnader som 
framtagits genom bedömningar från fall till fall + 
kostnader för verksamheter, t.ex. undervisning och 
service.
Ur 4:2 KALKYLUPPGIFTER kan en hel del kostnadsuppgifter hämtas 
som erfordras för dessa jämförande kostnadsanalyser för att ut­
röna lämpligaste alternativ.
2) Kostnadskalkyler i sconband med slutlig 
utformning av detaljplan
Ställning har tagits till olika alternativa försörjningssystem. 
Endast kalkyler för att klarlägga detaljutformning bör återstå.
I första hand är en kalkyl på detta stadium avsedd att vara till 
hjälp vid detaljstudium av höjdsättningar för att därigenom 
minimera kostnaden för förflyttning av massor inom området samt 
för att minimera totalkostnaden för grundläggning, grovplanering 
av tomt, vägar, ledningar och andra markanläggningar.
De kalkyler som här avses är att betrakta som hjälpmedel för att 
säkrare kunna bedöma om byggnader och anläggningar rätt inpla­
cerats i planen med tanke på terräng- och grundförhållanden.
Kalkyler för jämförelse med av bostadsmyndigheterna fastställda 
belopp för tomt- och grundberedningskostnader bör framtas i 
detta stadium.
Del 4:2 KALKYLUPPGIFTER måste användas med urskillnad. Helst 
bör kalkylerna baseras på förprojektering och massberäkning 
av markanläggningar som är svåra att kostnadsberäkna med något 
större mått av säkerhet med andra översiktliga kalkylmetoder. 
Därigenom erhålls möjlighet till prissättning av de olika ar- 
bet soperationerna med ä-priser som återspeglar ortens kostnads­
läge. Exempel på sådan kalkyl, se del 4:2 KALKYLUPPGIFTER, av­
snitt 1.4.
D. Kalkyler för kontroll av pr oj ekterings- 
resultat
Den fysiska detaljplanen har fastställts och projektering av 
markanläggningar och byggnader pågår.
Möjligheten för projektorerna att tekniskt och ekonomiskt under 
söka alternativa förslag till utförande av markanläggningar och 
byggnader är beroende av detaljeringsgraden i den fastställda 
planen. I de fall då projektorerna varit med^vid utarbetandet av 
planen kan förprojekteringen ha drivits sa langt, att endast 
framställning av formella byggnadslovshandlingar, anbudsprogram, 
material- och utförandebeskrivning samt arbetsritningar återstår 
i detta tidsskede. Alternativval och kalkylering i samband härmed 
inskränker sig i sådana fall till detaljfrågor, som val av 
överbyggnad och överbyggnadsmaterial till vägar, val av fasad 
material och inredningsdetaljer till byggnader m.m.
Om den fastställda planens detaljeringsgrad är liten, såsom. 
fallet kan vara i exempelvis en elastisk stadsplan, kan projek­
torerna genom tekniska utredningar och ekonomiska kalkyler lämna 
anvisningar på lämpliga utförandealternativ beträffande byggnader 
och anläggningar.
En viss uppfattning om projekteringsresultatet kan även erhallas 
om kalkylen uppställs så att jämförelse kan göras med av bostads­
myndigheterna fastställda belopp till grund för den statliga 
belåningen. I sådana fall kan mallen i denna utredning vara 
till hjälp. Om beloppen är inaktuella finns det anledning att 
göra en framställning om ändring av beloppen.
Del 4:2 KALKYLUPPGIFTER kan härvid i någon mån användas i de 
mera översiktliga kalkylsammanhangen. I regel bör man efter­
sträva att göra dessa kalkyler i projekteringsskedet genom^de- 
taljerade massberäkningar och genom à-prissättningar, som åter­
speglar ortens kostnadsläge.
E. Produktionskalkyler
1) Anbudskalkyler eller kalkyler till 
grund för budgetering m.m.
Detaljerade beskrivningar och ritningar föreligger på de hus 
och/eller anläggningar som skall byggas.
Dessa handlingar kan ligga till grund för anbudskalkyler, kal­
kyler för budgetering m.m. Alternativvalskalkyler förekommer i 
den mån byggherren i fråga så önskar och kan exempelvis^medtas 
som bestämmelse i anbudsprogram. Kalkylavsikten kan i sadana 
fall exempelvis vara att få fram alternativa produktutformningar 
och/eller alternativa material som kan erbjudas till lägre kost­
nad än vad som vore möjligt om byggherrens programförslag skulle 
följas.
Anbudsgivare och byggherre kan vara intresserade av att få kal­
kylen så uppställd, att man kan jämföra den med av bostadsmyndig­
heterna fastställda schablonbelopp. I sadana fall kan mallen i 
denna utredning vara till nytta. Däremot är kalkyluppgifterna 
i del 4:2 alltför osäkra att ligga till grund för kalkylavsik­
terna i detta tids- och arbetsskede.
2) Efterkalkyler, produktion
Målsättningen för efterkalkylering är dels att kunna jämföra 
anbudsbelopp och/eller budget och dels att få fram erfarenhets­
värden som kan ligga till grund för framtida kalkylering. Exem­
pel på erfarenhetsvärden återfinns i del 4:2 KALKYLUPPGIFTER 
i form av tabeller och diagram.
Mallen samt detalj innehållet och indelningsgrunderna i del 
h:2 KALKYLUPPGIFTER skulle kunna tjäna som underlag för kon­
toplaner med målsättning att få ett större och säkrare ut­
gångsmaterial för kostnadsuppgifter än vad som varit möjligt 
att få fram till denna utredning.
F. Förvaltning skalkyler 
1) Förkalkyler3 drift o oh underhåll
Förkalkyler av detta slag upprättas av flera anledningar. I för­
sta hand för att ha som underlag för budgetering och för att 
kunna bestämma hyror och avgifter.
Delar av mallen med årliga kostnader och med tillhörande förkla­
rande text kan i vissa sammanhang komma till nytta såsom check- 
ningslista. Att använda de översiktliga årskostnadsuppgifterna 
i del 4:2 KALKYLUPPGIFTER för dessa mera precisa sammanhang 
är att avråda.
2) Efterkalkyleri drift och underhåll
Målsättningen för dessa slag av efterkalkyler är dels att få 
material för budgetjämförelse och dels få fram erfarenhetsvärden 
som kan ligga till grund för framtida budgetering och drift­
planering.
Denna utredning berör inte vidare dessa slag av kalkylavsikter. 
Det vore emellertid av stort värde om man i framtiden kunde 
enas om mera enhetliga kontoplaner för drift och underhåll av 
byggnader och anläggningar. Därigenom skulle man med tiden 
kunna få fram säkrare underlag för bl.a. årskostnadskalkyler.
Önskvärt vore även att på sikt samla kalkyluppgifter i en cen­
tral databank.
3 ARBETSGÅNGEN VID UPPRÄTTANDE AV PLANKOSTNADSKALKYLER
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Två typer av plankostnadskalkyler behandlas. I det ena fallet 
= A) Mängd,]ämförelse jämförs alternativa planelement eller alter­
nativa planförslag med hjälp av mängden planelement. I det andra 
fallet = B) Kostnads,jämförelse används i stället kostnaden som 
jämförelsegrund. Under punkt C) påpekas möjligheten av att an­
vända kalkylresultatet i vidare sammanhang.
Arbetsgången vid upprättande av plankostnadskalkyler framgår av 
FIG. U och beskrivs här nedan. Detta handlingsschema över hur 
man kan gå tillväga vid upprättande av plankostnadskalkyler 
innebär inte att man lämpligen bör göra såväl en mängdjämförelse 
som en kostnadsjämförelse i alla aktuella planeringssituationer. 
Man väljer den (de) kalkylmetod(er) som allt efter kalkylsitua­
tion dels kan ge erforderlig ledning för det fortsatta planerings­
arbetet och dels kan ge det säkraste underlaget för beslut om 
verkställighet. Under punkt A) och B) nedan beskrivs mera i 
detalj respektive kalkylmetoders användningsområden.
1) Ange planeringsnivå, precisera kalkylavsikt
Anpassa beräkningarna till ifrågavarande planeringsnivå. Kalkyl­
underlaget varierar allt efter planförslagens detaljeringsgrad:
a) För generalplanen!vå, förutsätts planskisserna vara så 
detaljerade att användningsområdenas utnyttjningsgrad 
och huvudleder för trafik framgår.
b) För dispositionsplanenivå, förutsätts planskisserna vara så 
detaljerade att man inom ett visst terrängavsnitt kan stu­
dera utformningen av storkvarter, matarleder, vatten och 
avlopp m.m.
c) För detaljplanenivå bör planskisserna relativt utförligt 
redovisa markens disponering, samt byggnads- och vånings- 
ytor för olika ändamål.
d) När man till sist stannat för ett visst planförslag - som 
resultat av detaljeringsgrad c) - studeras höjdsättningen 
som helhet och ur denna tas slutliga profiler samt normal­
sektioner ut för alla vägar och ledningar. Motsvarande studier 
av utformningen närmast husen samt för parkmark m.m. utförs. 
Härvid skapas förutsättningar för noggrannare kostnadsberäk­
ningar byggda på preliminära massberäkningar.
Kalkyluppgifterna i del h:2 - och då speciellt de som är att 
hänföra till "områden" - redovisas med fyra detaljeringsgrader - 
två för översiktsplanering - som kan avse generalplane- respek­
tive dispositionsplanenivå och två för detaljplanering som avser 
planförslag med respektive utan höj dsättning.
I kapitel 2 redovisas olika kalkylsituationer samt i vilken om­
fattning anvisningarna kan vara till hjälp i dessa sammanhang.
I sådana fall då man eftersträvar totalekonomiska uppställningar 
som t.ex. belyser resultatet av fysisk planering och verksamhets­
planering bedöms från fall till fall i vilken omfattning i 
anvisningarna redovisat underlag kan utnyttjas. Mallarna borde
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FIG. Arbetsgången vid upprättande av plankostnadskalkyler.
även i dessa sammanhang kunna vara till nytta som checknings- 
listor även om väsentliga kompletteringar måste göras. Jämför 
även nedan under C).
A) MÄNGDJÄMFÖRELSE
Metoden under A) att jämföra mängder planelement mellan olika 
planförslag kan vara till viss ledning för planutredare om det 
gäller att hland många planalternativ och i ett tidigt planerings­
skede välja ut några få som är värda att bearbeta vidare. Metoden 
kan användas för att studera olika hustyper och deras placeringar 
på ett område med likartade grundförhållanden t.ex. en sandslätt, 
varvid man kan få ett utslag på hur planutformningar bör göras 
för att man skall få minsta kostnad per småhus, per rumsenhet 
eller dylik vald enhet.
Metoden kan även komma till användning i översiktliga planerings- 
fall då bebyggelseområden till storlek och innehåll är givna, 
men alternativa väg- och ledningsdragningar är möjliga. Sådana 
planeringsfall kan exempelvis uppkomma i starkt kuperad terräng 
där terrängens lutningsförhållanden begränsar bebyggelsemöjlig­
heterna.
Metoden ger inga säkra utslag vid jämförelse mellan olika plan­
förslag där bebyggelseområdena varierar till omfattning och 
terrängplacering och bör därför inte heller komma till använd­
ning i sådana planeringsfall.
2 A) Avgör vilka element som behöver ingå i kalkylen
Vid mängdbedömning behandlas planelement. På olika planerings­
nivå kan olika planelement vara aktuella. Framför allt behandlas 
mängder vägar och gator samt ledningslängder. Vid översikts­
planering kan t.ex. även jämförelser av olika alternativa buss­
lin jelängder vara av intresse.
3 A) Sammanställ och komplettera underlagsmaterial
I kapitel 5 redovisas översiktligt omfattningen av det underlags­
material - planskisser, trafikledsnät, va-nät m.m. - som kan 
erfordras för att göra mängdjämförelsekalkyler. Dessa uppgifter 
har sammanställts för olika planeringsnivåer.
4 A) Mät3 beräkna och redovisa planelement
Handledning för uppmätning av vissa planelement lämnas i kommen­
tarerna till mallen, kapitelavsnitt U.l. Se vidare även exempel 
på investeringskalkyl (Bilaga 1 under A).
5 A) Bedöm kaVky Iresultat en
Mängden planelement kan bedömas genom jämförelse:
a) mellan mängder av visst eller vissa planelement i ett plan­
förslag och mängder av motsvarande planelement i ett alter­
nativt planförslag mätt t.ex. per småhus, m2vy eller annat 
valt mått.
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b) mellan mängder av visst eller vissa planelement i ett plan­
förslag och erfarenhetsvärden.
Utvärdera resultaten av kalkylen. Bedöm om kalkylen ger underlag 
för avsett beslutsfattande. Eventuellt kan ytterligare plan­
element behöva studeras. Bedöm även om det finns anledning att 
omarbeta planförslaget eller någon del därav. I ovan nämnda fall 
sker återkoppling till moment 2).
Presentera slutligen resultaten av kalkylerna så att de kan till­
godogöras i det fortsatta planeringsarbetet och att de avfattas 
så att berörda beslutsfattare inom lekmannaförsamlingar ges 
reella möjligheter att förstå utredningsresultatet och därmed 
innebörden av föreslagna åtgärder.
B) KOSTNADSJÄMFÖRELSE
2 B) Avgör vilka element som behöver ingå i kalkylen
Vid kostnadskalkyler behandlas kostnadselement. Mall med kommen­
tarer som även fungerar som checkningslista för val av element 
som kan förekomma och som kan behöva studeras, redovisas i 
kapitel 4.
SB) Sammanställ och komplettera underlagsmaterial
I kapitel 5 redovisas översiktligt omfattningen av det under­
lagsmaterial - planskisser, utredningar, kalkyluppgifter m.m. - 
som kan erfordras för att göra plankostnadskalkyler. Dessa upp­
gifter har sammanställts för olika planeringsnivåer.
4 B) Mätj beräkna och redovisa kostnadselement
Handledning för uppmätning och beräkning av vissa kostnadsele­
ment ingående i mallen lämnas för respektive kostnadselement 
i särskilda kommentarer till mallen i kapitel b. I del b:2 
KALKYLUPPGIFTER lämnas inledningsvis anvisningar om hur man 
med hjälp av underlagsmaterialet kan bilda sig en uppfattning 
om terrängförhållanden som i sin tur kan användas för att ur 
del b:2 få fram erforderliga kalkyluppgifter.
Kalkyluppgifterna kan erhållas från del b:2. Ytterligare komp­
letterande kalkyluppgifter kan behöva inhämtas eller pris­
justeringar göras. Se kommentarer till varje kostnadselement 
i mallen och hänvisningar för vissa kostnadselement till tabeller 
med kalkyluppgifter och kommentarer i del b:2.
Sammanlagda kostnader erhålls efter summering av de beräknade 
kostnaderna för behandlade element. Hur summeringen skall göras 
beror bl.a. på kalkylavsikten. Se vidare kommentarerna till 
mallen.
Vid bedömningar av kostnaderna med hänsyn till olika kostnads- 
bärare fordras särskild uppdelning av ovan sammanställda kost­
nader. En sådan fördelningsuppställning visas och kommenteras 
i kapitel U.
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Redovisningen kan ske i form av en sammanställning av kostnads- 
elementen enligt punkterna i mallen. I denna sammanställning "bör 
även hänvisning ske till utförda heräkningsspecifikationer. 
Exempel på sådan redovisning framgår av bilagorna till denna 
rapport.
5 B) Bedöm kaVky Iresultat en
Kostnadskalkylen kan t.ex. bedömas genom jämförelse:
a) mellan kostnader för visst eller vissa planelement i ett 
planförslag och kostnaderna för motsvarande planelement 
i ett alternativt planförslag ev. mätt per småhus, m2vy 
eller annat valt mått.
b) mellan samtliga kostnader för ett planförslag och motsvaran­
de kostnader för ett alternativt planförslag ev. mätt per 
småhus, rn^vy eller annat valt mått.
c) mellan kostnader för visst eller vissa planelement i ett 
planförslag och erfarenhetsvärden.
d) mellan samtliga kostnader för ett planförslag och erfaren­
hetsvärden.
e) mellan kostnader för ett planförslag och av bostadsmyndig­
heterna fastställda schablonbelopp till grund för statlig 
belåning.
f) mellan kostnader för ett planförslag och kostnader för att 
inte någon plan alls kommer till genomförande (O-alterna­
tivet ).
Analysen av olika alternativ behöver således i vissa situatio­
ner - t.ex. förberedande planskissande - inte avse samtliga 
förekommande kostnadselement. Analysen kan även avse vissa 
kostnadsdelar av element som skall bäras av viss intressent. 
Analysen kan därvid t.ex. avse kontroll av att investerings­
kostnaderna ryms inom de ramar som kan finnas för finansiering 
och belåning av ett planerat planområde. Analysen under a)-d) 
samt f) kan avse såväl investeringskostnader som årliga kost­
nader.
Utvärdera resultaten av kalkylen. Bedöm om kalkylen ger under­
lag för avsett beslutsfattande. Eventuellt kan ytterligare kost­
nadselement behöva studeras eller analysmetoden förfinas. Bedöm 
även om det finns anledning att omarbeta planförslaget eller 
någon del därav. I ovan nämnda fall sker återkoppling till 
moment 2).
Presentera slutligen resultaten av kalkylerna så att de kan 
tillgodogöras i det fortsatta planeringsarbetet och att de 
avfattas så att berörda beslutsfattare inom lekmannaförsamling- 
ar ges reella möjligheter att förstå utredningsresultatet och 
därmed innebörden av föreslagna åtgärder.
Hur några av ovan nämnda jämförelser kan göras framgår av 
exemplen i bilagorna till denna skrift.
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C) ANVÄNDNING ÄV KALKYLRESULTATEN I 
VIDARE SAMMANHANG
De ovan enligt B) "bestämda plankostnaderna kan ev. även utnytt­
jas i andra kalkylsammanhang:
a) de kan ingå i olika slag av mera totalekonomiska "beräkningar 
som "beskrivs i kapitel 1.
h) de kan efter anpassning till lokal prisnivå utnyttjas i
vidare ekonomisk planering, t.ex. flerårsplanering. Jämför 
"bl.a. kalkylavsikterna i kapitel 2.
Beskrivning av arbetsuppläggningen vid genomförandet av sådana 
beräkningar har ansetts ligga utom ramen för dessa rekommenda­
tioner.
Figur 5. Mall — Checkningslista för redovisning av kostnadselement vid upprättande av plankostnadskalkyl
Kostnadselement Investeringskostnader Drift-och underhållskostnader Kommentarer
(kapitalkostnader) samt trafikantkostnader på sid.
1 BEBYGGELSEOMRÅDEN 
1.1 Bostadsområden
Inom kvartersmark
1.11 Grovplanering och grundberedning
1.12 Finplanering, Tomtutrustning
1.13 Kvartersvägar och parkering
1.14 Kvartersledningar
1.15 Byggnader
1.16 Offentlig service
1.17 Övrigt
Utom kvartersmark 
1.18 Markanläggningar
1.19
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
Inom och utom kvartersmark
Individuell trafik, kollektiv trafik, 
transporter
Arbetsområden, Centrumområden, 
Övriga bebyggelseområden
Inom kvartersmark
Grovplanering och grundberedning
Finplanering, Tomtutrustning
Kvartersvägar och parkering
Kvartersledningar
Byggnader
Offentlig service
Övrigt
Utom kvartersmark 
Markanläggningar
Inom och utom kvartersmark
Individuell trafik, kollektiv trafik, 
godstransporter
30
30
33
34 
34
34
35
35
36
36
37
39
39
40
2 GRÖNOMRÅDEN
2.1 Parkområden llllilllllll llllllllllll
2.2 Idrottsområden, rekreationsområden ||||||||||| llllllllllll
2.3 Naturmarksområden m.m. ||||||||||| llllllllllll
Beteckningar:
Kostnad (kr.) per kostnadselement
Summa kostnader (kr.) för grupper av kostnadselement exempelvis för hela försörjningssystem.
40
40
40
41
Figur 5. (forts.) Mall — Checkningslista för redovisning av kostnadselement vid upprättande av plankostnadskalkyl.
Kostnadselement Investeringskostnader Drift-och underhållskostnader Kommentarer
(kapitalkostnader) samt trafikantkostnader på sid.
3 TRAFIK
3.1 Trafikleder och gator llllllllllll llllllllllll 4^
3.11 väg wmmji msmm *i
3.12 Bro, tunnel m.m. £i£j£i£i£ 42
3.13 Trafikplats, vändplats i£i£i£|:j:j£i )£££§£& 42
3.14 Parkering, hållplats ££:££££ £i£i£l£|:|:i 42
3.15 Skydd !£!£!! Wmïm 43
3.16 Trafikövervakning ' £!£!£!££ 43
3.2 Gång- och cykelvägar j j 11 j 111 j j j | 1111 j | j j j j j j 43
3-21 Vä9 £111111 lilllll 43
3.22 Bro, tunnel m.m. ££i£i£i£i £!£SSSS 44
3.3 Individuell trafik llllljllllll 44
Traf i kant kostnader
3.31 Fordon
3.32 Trafikolyckor
3.33 Restid
3.4 Kollektiv trafik
Fasta anläggningar
3.41 Väg
3.42 Bro, tunnel m.m.
3.43 Terminalanläggningar
3.44 Fordon
3.45 Skydd
3.46 Personal, administration
Trafikantkostnader
3.47 Trafikolyckor
3.48 Restid
44
44
45 
45
45
45
45
46 
46 
46
46
46
463.5 Godstransport ii min min
O.vl 1
3.52
3.53
Bro, tunnel m.m.
Terminalanläggningar
3.54
3.55
Fordon
3.56 Personal, administration
3.57 Trafikolyckor
3.6 Övriga trafiksystem i 47
U MALL MED KOMMENTARER FÖR REDOVISNING AV PLANKOSTNADS­
KALKYLER
För att enhetligt redovisa kostnader som kan uppstå som resultat 
av fysisk planering presenteras här en mall. Mallen är samtidigt 
en checkningslista över kostnadselement som kan ingå i en sådan 
plan.
Till mallen hör ett avsnitt med kommentarer. I sista kolumnen 
i mallen hänvisas för varje kostnadselement till en punkt i 
kommentarerna. I dessa beskrivs kostnadselementets omfattning 
och var kalkyluppgifter kan hämtas.
Kostnadselementen är grupperade efter slag av markanvändning 
och försörjningssystem. Dessutom tillkommer särskilda kostnads­
element som normalt behandlas gemensamt för helt planområde. 
Följande kalkylbegrepp används som huvudrubriker i mallen:
Områden, dvs. i planen redovisade arealer för olika ändamål, 
uppdelas i:
1. Bebyggelseområden och
2. Grönområden
Terminaler med stora arealer, exempelvis hamnar och flygplatser, 
redovisas under bebyggelseområden medan mindre element som 
busstationer, avloppsverk och dylikt som ingår i tekniska för­
sörjningssystem redovisas under respektive system.
Försörjningssystem, dvs. uppbyggnaden av försörjningsanläggningar 
med tillhörande anordningar av olika slag, uppdelas i:
3. Trafik
!+. Vatten och avlopp
5. Värme
6. Sophantering
7. El
8. Tele
9. Övriga försörjningssystem 
Gemensamma kostnadselement är:
10. Råmark, hinder m.m.
11. Planläggning och fastighetsbildning
Någon uppdelning i mallen för olika planeringsnivåer har inte 
skett. Mallen innehåller element som kan förekomma i översikts­
planering och/eller i detaljplanering. Olika kostnadselement 
får således behandlas och grupperingar och avgränsningar till­
gripas alltefter planeringsnivå och kalkylavsikt. Se vidare 
kommentarerna till respektive kostnadselement.
Mallen innehåller två kolumner där kostnadsuppgifter i kronor 
kan föras in. Den första kolumnen avser investeringskostnader
Vid årskostnadskalkyl utnyttjas den första kolumnen för kapital­
kostnader och den andra för drift- och underhållskostnader samt 
trafikantkostnader.
Beträffande summeringen av kostnader se kommentarerna under 
punkt 12: SUMMA KOSTNADER.
Hur beräkningarna för olika kostnadselement kan ställas upp - 
t.ex. mängd x enhetspris med hänsyn till terrängtyp etc. - 
visas i beräkningsspecifikationer till exemplen på tillämpning 
av mallen i bilagorna till denna skrift. Den sista kolumnen i 
mallen som här innehåller sidhänvisningar till kommentartexten 
kan när mallen används för redovisning av en plankostnadskalkyl 
i stället utnyttjas för hänvisning till bilagda beräknings­
specifikationer .
Med hjälp av mallen ställer man upp primära investeringskalkyler 
och årskostnadskalkyler. I vissa kalkylsituationer fordras 
dessutom att kostnaderna fördelas på olika kostnadsbärare bl.a. 
med hänsyn till finansierings- och belåningsaspekterna. Detta sker 
i ett andra beräkningssteg. I detta syfte har även utarbetats en 
checkningslista för sådan fördelning. Listan innehåller samma 
uppställning av kostnadselementen som i mallen samt vertikala 
kolumner med exempel på kostnadsbärare som kan vara aktuella 
i sådana fördelningssammanhang. I särskilda kommentarer till 
varje kostnadselement lämnas uppgifter om fördelningsprinciper 
m.m.
En typ av sådan fördelningsuppställning är redovisningen av 
tomt- och grundberedningskostnader för jämförelse med av 
bostadsmyndigheterna fastställda belopp. Exempel på till- 
lämpning och redovisning av fördelningsuppställningar fram­
går av bilagorna till denna rapport.
Î+.1 Kommentarer till mall och i mallen 
redovisade kostnadselement
Kontrollera att mallen används på sådant sätt att de kostnader 
som bör särskiljas verkligen blir skilda åt med hänsyn till 
kalkylavsikten. Ofta syftar redovisningen till att jämföra 
alternativa lokaliseringar av enstaka planelement, varvid 
enbart kostnadselement som ändras till följd av annorlunda 
markbeskaffenhet och av ändrade kvantiteter behöver medtas. 
Dessa element finns redovisade under punkt 1 t.o.m. b i mallen.
Investeringskostnaderna kan även behöva behandlas med hänsyn 
till när de inträffar i tiden. I sådana fall bör kostnaderna 
delas upp och behandlas i* mallen med vertikala spalter för 
varje tidsperiod som är aktuell att redovisa. Se vidare kommen­
tarerna till punkt 1 t.o.m. 12.
Årliga kostnader delas upp i kostnader för avskrivning och 
ränta på nedlagt kapital (kapitalkostnader) - och kostnader för 
tillsyn, skötsel, underhåll och reparationer samt övriga drift­
kostnader av olika slag (drift- och underhållskostnader). Under 
3 TRAFIK redovisas dessutom trafikantkostnader.
Figur 5. (forts.) Mall — Checkningslista för redovisning av kostnadselement vid upprättande av plankostnadskalkyl. Figur 5. (forts.) Mall — Checkningslista för redovisning av kostnadselement vid upprättande av plankostnadskalkyl.
Kostnadselement Investeringskostnader
(kapitalkostnader)
4 VATTEN OCH AVLOPP
4.1 Ledningar g-l:
4.2 Tunnlar gj:
4.3 Avloppspumpverk
4.4 Avloppsreningsverk g::::;
4.5 Tryckstegringsstation g|g:
4.6 Vattenreservoar glg:
4.7 Vattenverk j:|:g:
4.8 Skydd gg)
5 VÄRME
5.1 Värmekulvert g:g:
5.2 Undercentral :g:g
5.3 Värmecentral glg:
5.4 Bränsle
6 SOPHANTERING j
7. EL i,:,: g
7.1 Huvudanläggningar :g:g
7.2 Distributionsnät glg:
7.3 Brukningsavgifter
Drift- och underhållskostnader 
samt trafikantkostnader
Kommentarer 
på sid.
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47
47
48 
48 
48
48
49 )'
49
49
50 
50 
50 
50
50
51 
51 
51 
51
51
52 
52
52
52
10.2 Befintlig bebyggelse l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l
10.3 Omläggning av gator och spår |l|l;l|l|i|:|l|:|l|ggig
10.4 Omläggning av Va-ledningar Iglgiglgiglglgl
10.5 Omläggning av högspänningsledning |l|l|l|l|:|l|l|l|l|l|l|l|l|l|
10.6 Ändring av vattendrag Iglglglglglglg
10.7 Landskapsterrassering ilii|lgliggglglgl
10.8 Annat hinder (fornlämning, lilglglglglglgli
byggnadsminne m.m.)
8 TELE
8.1 Huvudanläggningar
8.2 Distributionsnät
ÖVRIGA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
10 RÅMARK, HINDER M.M. 
10.1 Råmark
Kostnadselement Investeringskostnader Drift-och underhållskostnader Kommentarer
(kapitalkostnader) samt trafikantkostnader på sid.
11 PLANLÄGGNING, FASTIGHETS­
BILDNING M.M. Mllll 53
11.1 Planläggning, utredningar och under­
sökningar
11.2 Fastighetsbildning
11.3 Kostnader sammanhängande med 
etappindelning och utbyggnadstakt
SUMMA INVESTERINGSKOSTNADER 53
SUMMA ÄRLIGA KOSTNADER 53
För "beräkning av kapitalkostnader när det gäller kommunala bygg­
nader och anläggningar föreslås de avskrivningstider som rekom­
menderas av kommunförbundet /17/. När det gäller ränta kan 
exempelvis tillämpas den räntesats som kommunförbundet rekommen­
derar för intern ränteberäkning. Den rekommenderade räntesat­
sen fastställs i april varje år för nästa budgetår och grundas 
på genomsnittet av sparbankernas inlåningsränta under tids­
perioden 1 april - 31 mars.
För övriga byggnader och andra anläggningar tillämpas de avskriv­
ningstider och räntesatser som i varje särskilt fall anses nor­
malt att räkna med i en hyreskalkyl.
I speciella kalkylsituationer kan det finnas anledning att av­
vika från dessa normalvärden. Beträffande val av kalkylräntefot 
se vidare "Samhällsekonomiska kalkyler"/37/.
1 BEBYGGELSEOMRÅDEN
OMRÅDEN redovisas om så erfordras med uppdelning på olika ob- 
j ekt.
Vid översiktsplanering omfattar kalkylbegreppet OMRÅDEN såväl 
kostnadselement inom som utom kvartersmark.
Vid detaljplanering omfattar OMRÅDEN enbart kostnadselement inom 
kvartersmark. Samtliga anläggningar utom kvartersmark redovisas 
då under försörjningssystem, exempelvis 3.1 Gator och U.l 
Ledningar. Se vidare figur 6 A.
Indelningen av kostnadselement under denna rubrik är primärt 
gjord för olika användning i översiktliga ekonomiska analyser 
och utvärdering av alternativ under utredningsarbetets gång.
Hur underindelningen av kostnadselementen ansluter till bostads­
myndigheternas bestämmelser för belåning av markkostnader m.m. 
visas med figur ÖB.
1.1 BOSTADSOMRÅDEN
Bostadsområden kan omfatta såväl områden för permanent bostads­
bebyggelse som områden för fritidsbebyggelse.
Beroende på kalkylsituation kan olika uppdelning av kostnaderna 
vara av intresse. Vid jämförelse mellan alternativa planutform­
ningar i ett tidigt utredningsskede har man intresse av att 
studera alla starkt terrängberoende kostnader, i första hand 
gator, ledningar, terrassering och grundläggning. För en kal­
kyl över blivande hyror i ett senare stadium av planläggningen 
är det nödvändigt att skilja på kostnaderna som är en följd av 
åtgärder inom respektive utom kvartersmark. Mallen innehåller 
därför separata poster för kostnadselement med hänsyn härtill.
Kostnader som uppstår genom kvartersmarksarbeten är i sin tur 
uppdelade i terrängberoende och inte terrängberoende kostnader. 
Terrängberoende kostnader inom kvartersmark är främst grund­
beredning och grovplanering.
Olika utformning av byggnadeb - längd, bredd, vinklar och höjd 
och även dess gruppering - sammanhänger i viss utsträckning med 
terrängförhållandena. Eftersom byggnadsformerna inverkar på 
byggnadskostnaderna kan indirekt även terrängförhållandena 
påverka huskostnaderna.
Vid översiktsplanering behandlas inte hustyper och grupperingar 
varför inte heller terrängberoende huskostnader kan bedömas.
Vid detaljplanering kan däremot husen behöva tas med i kalkyler­
na. Endast om planalternativ innehåller samma hustyper och 
samma mängd våningsyta kan alternativen jämföras helt oberoende 
av husen. Husgrupperingarnas lämplighet för olika produktions­
metoder har även ekonomisk betydelse. I de fall producenten 
är utsedd och medverkar i planeringsarbetet kan denne lämna upp­
gift om sådana kostnadsfaktorers inverkan.
Ej terrängberoende kostnadselement är finplanering pa kvarters 
mark, iordningställande av parkeringsplatser^efter_grovplanering 
samt kostnader för husen över lägsta golvnivå. I vissa fall kan 
dock även dessa kostnader vara terrängberoende t.ex. om kran­
spår skall utläggas.
InomJçpartersmark_
1.11 Grovplanering och grundberedning
Omfattar röjning, schaktning, fyllning, transport av schaktmas­
sor, fyllning under golv, dränering samt markförstärkningsåt- 
gärder såsom pålning eller gjutning av plintar.
Kalkyluppgifter avseende investeringskostnader lämnas för:
Generalplanenivå:
Dispositionsplanenivå:
D et alj planenivå:
småhusbebyggelse och 
flerfamilj shusbebyggelse
friliggande småhus, 
kedj ehus, 
radhus,
2 vån flerfamiljshus,
3 vån "
/-* o ff6 van 
8 vån
friliggande småhus, 
kedj ehus, 
radhus,
2 vån flerfamiljshus med
resp. utan källare
3 vån flerfamiljshus med
resp. utan källare 
2 vån flerfamiljshus med 
källare
8 vån flerfamiljshus med 
källare
Följande hus och tomtstorlekar har förutsatts:
Hustyp Byggnadsyta Tomtyta
(m2) (m2)
friliggande småhus 120 600-900
kedj ehus 100 4oo-6oo
radhus 75 200-400
2-8 vån flerfamiljshus (2-5 lameller)
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BEBYGGELSEOMRÄDEN
<------------------------------>-
<r
^------------------------- >
FÖRSÖRJNINGSSYSTEM OCH GRÖNOMRÅDEN
------ <-------------------------------------------------------------<----- --------->
GEMENSAMMA
KOSTNADS-
ELEMENT
2 GRÖNOMRÅDEN
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FIG. 6a. Sammanställning av delkostnadselement för BEBYGGELSE- 
OMRÅDEN vid olika planeringsnivåer.
Belopp för belåning 
av markkostnader
Plankostnadskalkyler
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FIG. 6b. Jämförelse mellan bostadsmyndigheternas indelning av 
belopp för belåning av markkostnader och indelningen i plan­
kostnadskalkyler .
Vid detaljplanenivå tillämpas olika beräkningssätt om planen 
är höjdsatt eller inte. Kalkyluppgifter lämnas för båda beräk- 
ningssätten.
Kalkyluppgifter om drift- och underhållskostnader, i den mån 
dessa kan förekomma, lämnas inte.
l. 12 Finplanering_, Tomtutrustning
*>
Finplanering omfattar gräsytor, plantering, naturmarksytor, lek­
ytor samt hårdgjorda ytor som inte erfordras för kommunikation
m. m.
Tomtutrustning omfattar lekredskap, soffor, bänkar, vindskydd 
m.m. samt belysningsanordningar som inte kan hänföras till kör­
bara ytor och gångvägar.
Terrassering av dessa ytor ingår under punkt 1.11. Kalkylupp­
gifter avseende investeringskostnader och årliga kostnader läm­
nas per hus och per m2 vy.
1.13 Kvart er svägar och parkering
Omfattar vägar på kvartersmark, körbara gångvägar, övriga gång- 
och cykelvägar samt öppna parkeringsplatser.
Kalkyluppgifter avseende investeringskostnader och årliga kost­
nader lämnas dels för vägar och öppna parkeringsplatser, dels 
för olika typer av garage, parkeringsdäck o.d.
1.14 Kvarters ledningar
Omfattar vatten- och avloppsledningar från förbindelsepunkten 
till huslivet, ledningar som fortsätter under eller genom hus 
fram till den byggnad där ledningen slutar, samt ledningar till 
anläggningar inom kvarter. Vidare omfattas el-ledningar (s.k. 
mellangårdsledningar) som inte ingår i engångsavgift till el­
distribution.
Ledningar till belysning hänförs till: 1.13 Kvartersvägar och 
parkering resp. 1.12 Finplanering, Tomtutrustning.
Värmekulvertledningar, sopsuganläggningar o.d. inom kvarters- 
mark som inte tas upp under respektive försörjningssystem kan 
även behandlas under denna punkt.
Kalkyluppgifter avseende investeringskostnader lämnas under denna 
punkt enbart för de va-ledningar och el-ledningar som ingår i be­
loppet för tomt- och grundberedningskostnader enligt bostadsmyn­
digheternas bestämmelser för belåning av markkostnader m.m. Prin­
ciperna för förbindelsepunktens placering samt eldistributörens 
åtaganden inom engångsavgiften kan variera från kommun till kom­
mun. Hur långt ledningarna är medtagna i kalkyluppgifterna under 
denna punkt framgår av exempel b och 5 i del b:2.
Övriga ledningskostnader se under respektive försörjningssystem 
b VATTEN OCH AVLOPP, 5 VÄRME, 6 SOPHANTERING etc.
1.15 Byggnader
Omfattar hus för "bostadsändamål. I "bostadshus kan dock ingå 
lokaler för andra ändamål, t.ex. för offentlig service. Sådan 
andel av hus med tillhörande markanläggningar kan om så anses 
erforderligt behandlas under 1.16 OFFENTLIG SERVICE eller 1.17 
ÖVRIGT.
Kostnaden för bostadshus är den största av alla poster. Beträf­
fande planutformningars inverkan på huskostnaderna, se ovan 
1.1 BOSTADSOMRÅDEN.
Kalkyluppgifter lämnas inte.
Vissa uppgifter om storleksordningen av årliga kostnader finns 
t.ex. redovisade av Bostadsstyrelsen och SABO.
1.16 Offentlig service
Offentlig service omfattar skolor samt byggnader för barn-, ung­
doms- och åldringsvård etc. som kan finnas inom bostadsområdet. 
Verksamheten kan finnas i särskilda byggnader men också vara 
direkt integrerad i bostadshusen. Där så anses önskvärt redovisas 
hus eller delar av hus med tillhörande markanläggningar separat, 
eventuellt med ytterligare uppdelning i olika slag av service. 
Separat kostnadsutredning och redovisning kan erfordras.
Ärliga kostnader bör för plankostnadskalkyler i regel begränsas 
till drift och underhåll av byggnader. Kostnaderna för den verk­
samhet som bedrivs i dessa byggnader och anläggningar torde 
nämligen inte nämnvärt påverkas av olika planalternativ. Det 
finns därför i allmänhet inte något intresse att ta med dessa 
kostnader i en jämförande plankostnadskalkyl. När det gäller 
den kommunala verksamheten är det således tillräckligt att redo­
visa kapitalkostnader och kostnader för drift och underhäll^av 
byggnader och anläggningar, dvs. de kostnader som normalt räknas 
in i en hyreskalkyl.
En utvidgning av kalkylen till att omfatta beräkning av alla 
kostnader för den kommunala verksamheten inom planområdet medför 
ändå inte att underlaget för bedömning av kommunalskatten blir 
fullständigt. Hänsyn måste bl.a. tas till kostnader som inte 
påverkas av den fysiska planens utformning och därför inte finns 
med i mallen. Vid en analys av de kostnader som redovisas kan man 
dock jämföra med motsvarande kostnader inom övriga delar av 
kommunen och bedöma hur de redovisade kostnaderna paverkar skat­
tesatsen. För uppgift om den totalt beräknade skattesatsen hän­
visas till kommunens ekonomiska långtidsplanering som bl.a. bör 
grundas på plankostnadskalkyler.
När det gäller den affärsdrivande verksamheten - exempelvis va­
verk, värme- och elverk samt trafikföretag - finns däremot ofta 
behov av att redovisa alla kostnader i plankostnadskalkylen.
Man får då underlag att bedöma hur den avgiftsfinansierade delen 
av kommunens verksamhet påverkas av planens genomförande.
1.17 Övrigt
Under denna punkt redovisas den övriga verksamhet som kan finnas 
inom bostadsområden t.ex. butiker och bensinstationer. Separat 
utredning och redovisning som för 1.16 Offentlig service kan 
erfordras. Kalkyluppgifter lämnas inte.
Här kan också redovisas skydd omfattande skyddszoner och andra 
åtgärder som erfordras bl.a. med hänsyn till säkerhet och för 
att uppna en god miljö. I första hand bör dessa kostnadselement 
sammankopplas med behandlingen av respektive störningskälla. 
Skyddszoner, bullervallar och andra byggnadsåtgärder för av­
skärmning av trafikimmissioner bör exempelvis redovisas i sam­
band med trafiksystem. Obebyggda zoner för avskiljning av sot 
och rökgaser kan vara exempel på skyddsåtgärder som erfordras 
för bostadsområde. Särskild utredning och kostnadsberäkning 
fordras från fall till fall.
Kalkyluppgifter lämnas för anläggning av skyddsvallar.
Utom_ kvartersmark_
1.18 Markan läggningar
Denna punkt avser kostnadselement enbart på generalplane- och 
dispositionsplanenivå. (Se figur 6A och figur 7.)
Generalplanenivå omfattar:
a) matarleder, angörings- och entrégator, allmän gatumarkspar- 
kering samt hållplatser och andra anläggningar för kollektiv 
trafik.
b) primära och sekundära va-ledningar i motsvarande omfattning 
som leder och gator, även inom u-områden.
c) grönområden samt gångvägar mellan delområden inklusive gång­
portar under matarleder.
Dispositionsplanenivå omfattar:
a) angörings- och entrégator, allmän gatumarksparkering samt i 
vissa fall hållplatser och andra anläggningar för kollektiv 
trafik.
b) sekundära va-ledningar i motsvarande omfattning som gatunät, 
även inom u-områden.
c) parkanläggningar inklusive gång- och cykelvägar.
Kalkyluppgifter lämnas för:
Generalplanenivå
småhusbebyggelse 6-12 hus/ha
flerfamiljshusbebyggelse 
med exploateringstal e = 0,2-0,3
Dispositionsplanenivå 
friliggande småhus 
kedj ehus 
radhus
fler familj shusbgrbyggelse 
med exploateringstal
7-10 hus/ha 
12-18 hus/ha 
20-25 hus/ha
e = 0,2 
e = 0,3 
e = OjU-O,6 
e = 0,6-0,8
(2-våningshus) 
(3-våningshus) 
(6-våningshus) 
(8-våningshus)
Angivna exploateringstal avser hruttoexploateringstal räknat på 
ytor enligt de principer som illustreras i figur 7. Dessa värden 
är de vanligen förekommande. Lokala variationer och även gräns­
dragningen kring områden måste uppmärksammas.
I kalkyluppgifterna ingår inte kostnader för värmekulvertled- 
ningar, rörsystem för sophantering, el- och teleledningar på 
grund av att dessa ledningsnät inte ingår i helopp för tomt- 
och grundberedning. Om dessa ledningskostnader skall medtas 
kan kalkyluppgifter hämtas från 5 VÄRME, 6 SOPHANTERING och 
7 EL.
Kalkyluppgifterna är uppbyggda med hänsyn till en "traditionell 
planutformning" och kvartersmarksindelning med allmän gata i 
direkt anslutning till husen.
En annan planutformning med s.k. "storkvarter" medför att den 
inbördes storleken mellan 1.18 markanläggningar, 2.1 parkområ­
den, 3.1 trafikleder och gator samt 4.1 va-ledningar blir annor­
lunda. Den sammanlagda kostnaden är - under förutsättning av 
oförändrad standard och planmönster - oberoende av kvarters- 
marksindelningen. (Se vidare figur 7.) Normalt minskas dock väg- 
standarden inom storkvarter varför investeringskostnaden brukar 
vara lägre för den typen av kostnadselement.
Inom och utom kvartersmark
l. 19 Individuell trafik, kollektiv trafik,
godstransporter
Omfattar kostnader för individuell trafik, kollektiv trafik och 
godstransporter för OMRÅDEN både inom och utom kvartersmark. 
Kostnaderna utgörs av drift- och underhållskostnader för fordon
m. m. samt trafikantskostnader.
Individuell och kollektiv trafik inom OMRÅDEN torde endast vara 
aktuell att ta med i en kalkyl då man önskar få fram en mera 
total värdering av de årliga kostnaderna för ett planförslag 
t.ex. total boendekostnad. Exempelvis kan kostnaderna behöva 
ingå vid jämförelse mellan olika utnyttjningsgrader och bebyggel­
sesätt av ett område. Som underlag för kostnadsberäkningen krävs 
en principskiss över hur området disponeras. Vid detaljplanering 
ingår under denna punkt enbart kostnader inom kvartersmark. Kal­
kyluppgifter, se vidare 3.3 INDIVIDUELL TRAFIK, 3.4 KOLLEKTIV 
TRAFIK och 3-5 GODSTRANSPORTER.
GENERALPLANENIVÅ
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FIG. 7. Exempel på omfattningen av kostnadselement 1.18 markan­
läggningar vid generalplanenivå och dispositionsplanenivå. Om­
råde 1 på generalplanenivå innehåller samma mängd våningsyta 
som områdena 2+3 på dispositionsplanenivå.
1.2 ARBETSOMRÅDEN3 CENTRUMOMRÅDEN, ÖVRIGA
bebyggelseområden
ARBETSOMRÅDEN omfattar områden för industri, hantverk, kontor 
och dylikt av olika utnyttjningsgrad och typ.
CENTRUMOMRÅDEN omfattar områden för bostäder, handel, undervis­
ning, vård, administration m.m. av olika utnyttjningsgrad och 
typ.
ÖVRIGA BEBYGGELSEOMRÅDEN omfattar andra speciella områden som 
redovisas i planeringen. Till övriga områden hör bl.a. områden 
för institutioner, sjukvård och dylikt men också omraden för 
stora terminaler såsom hamnar och flygfält.
Områdena kan behandlas med uppdelning av kostnaderna på element 
utom respektive inom kvartersmark vid olika planeringsnivåer på 
samma sätt som för 1.1 BOSTADSOMRÅDEN.
I första hand bör en allmän bedömning göras av områdenas lämp­
lighet från grundläggnings- och terrasseringssynpunkt.
För att kunna göra en översiktlig kalkyl för de olika ytorna är 
det väsentligt att veta hur stora plana ytor som är erforderliga 
och vilka lutningar som kan tolereras inom dessa ytor. Vidare 
bör aktuella belastningar bedömas. När dessa förutsättningar 
klarlagts kan kalkyler upprättas över kostnaderna för iordning­
ställande av marken på önskat sätt.
Ofta uppstår betydande externa kostnader för olika serviceanlägg­
ningar m.m. utanför området t.ex. för trafik, vattenförsörjning, 
avloppsvattnets bortledande m.m. Dessa kostnader tas upp under 
punkterna 3 t.o.m. 8 i mallen.
Inom kvartersmark
Punkterna 1.21 t.o.m. 1.27 i mallen.
Omfattning och kostnader måste studeras från fall till fall. 
Generella kalkyluppgifter kan inte lämnas då områdena är mycket 
varierande beträffande markanvändning, bebyggelsetyp, markut­
formning etc.
Med kännedom om hur områdena skall disponeras med gräsytor, 
planteringar, hårdgjorda ytor m.m. kan vissa kalkyluppgifter häm­
tas från 1.13 KVARTERSVÄGAR OCH PARKERING, 2.1 PARKOMRÅDEN 
och 3.1 TRAFIKLEDER OCH GATOR.
TJtom kvœrtersmark_
1.28 Markan läggningar
Omfattar i första hand gator och ledningar. Gator inom arbetsom­
råden, centrumområden etc. kan ha annan sektion och utformning 
än inom bostadsområden vilket kan påverka kostnaderna. Kostnader 
för gator kan översiktligt beräknas med hjälp av kalkyluppgifter 
för 3.1 TRAFIKLEDER OCH GATOR.
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Inom_qoh utqm_ kvartersmark_
1.29 Individuell trafik, kollektiv trafik, 
gods transporter
Omfattning, se kommentarerna under punkt 1.19.
2 GRÖNOMRÅDEN
OMRÅDEN redovisas om så erfordras med uppdelning på olika objekt.
2.1 PARKOMRÅDEN
Omfattar friområden utom kvartersmark. I parkområden ingår:
a) gångvägar med belysning
b) lekanläggningar, bollplaner o.d.
c) anlagda grönytor 
d ) naturmark
e) andra anläggningar i park såsom planteringar, vattendammar, 
stödmurar och trappor.
Det bör observeras att större gång- och cykelvägar som samman­
binder olika bostadsområden respektive bostadsområden med andra 
områden behandlas under 3.2 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR.
Kalkyluppgifter lämnas för olika typer av ytor.
2. 2 IDROTT SOMRÅDEN, REKREATIONSOMRÅDEN
Omfattar särskilda områden för motions- och tävlingsidrott, 
anläggningar för publika evenemang och olika friluftsaktivite­
ter .
Generella kalkyluppgifter kan inte anges utan kostnaderna måste 
utredas från fall till fall. Kalkyluppgifter för sådan utredning 
kan i viss utsträckning hämtas från exempelvis 3.1 TRAFIKLEDER 
OCH GATOR, 3.2 GÄNG- OCH CYKELVÄGAR, 1.13 KVARTERSVÄGAR OCH PAR­
KERING och 4.1 LEDNINGAR.
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2.2 NATURMARKSOMRÅDEN M.M.
Omfattar områden av mycket varierande art t.ex. områden avsedda 
för jordbruk, fornlämningar, grustäkt.
Kalkyluppgifter lämnas inte.
2 TRAFIK
TRAFIK redovisas om så erfordras med uppdelning på olika objekt 
vilket bl.a. kan vara nödvändigt beträffande trafikleder med 
statsbidrag.
Skall de samhälleliga kostnaderna för en plan beräknas mera 
fullständigt kan det vara aktuellt att ta med kostnadsandelar 
i trafiksystemet utanför själva planområdet. Dessa kostnader kan 
även redovisas under respektive punkter nedan. För eventuell vi­
dare kostnadsredovisning bör man dock skilja mellan kostnader 
utanför planområdet och kostnader inom planområdet.
3. 1 TRAFIKLEDER OCH GATOR
Omfattar leder och gator av olika typ och tvärsektion — primär 
led, sekundärled, matarled, angöringsgata och entrégata.
Beroende på planeringsnivå ingar vissa leder och gator av lägre 
klass i BEBYGGELSEOMRÂDEN och kostnaderna för dessa behandlas 
då under 1.18 och 1.28 MARKANLÄGGNINGAR. Hur långt leder som 
medtas under punkt 3.1 skall räknas utanför planområdet beror 
på kalkylsituationen.
2.11 Väg
Omfattar investeringar för:
a) terrasseringsarbeten
b) överbyggnadsarbeten - beläggning, 
kantstöd, gatuplantering och släntbeklädnad
c) räcken och skyltar
d) belysning
Driftkostnaderna omfattar:
a) egentliga underhållskostnader såsom reparation eller nyan­
läggning av slitlager, omsättning av kantstöd, underhåll 
av gräsytor m.m.
b) belysning, uppvärmning av trafikytor ev. pumpning av dag­
vatten i djupt liggande skärningar m.m.
c) renhållning. Renhållningskostnaderna brukar uppdelas i vinter- 
underhålls- och sommarunderhållskostnader. Vinterunderhållet
omfattar snöröjning, bortforsling av snö, sändning och saltning 
samt ^borttagande av sanden på våren. Sommarunderhållet omfattar 
sopning, ibland spolning av gator samt eventuellt utplacering av 
sopkärl samt tömning av dessa.
Kalkyluppgifter för generalplane- och dispositionsplanenivå läm­
nas för olika vägtyper. För avvikande tvärsektion kan kostnaderna 
beräknas med utgångspunkt från trafikledsyta med tillägg för 
kantstöd, belysning m.m.
3.12 Bro, tunnel m.m.
Omfattar konstbyggnader och anslutande bank eller skärning 
till:
a) broar, viadukter och tunnlar för biltrafik. (Gångbroar och 
gångtunnlar redovisas i sammanhang med gång- och cykelvägar.)
b) särskilda stödmurar o.d.
Driftkostnaderna kan för tunnlar utöver vad som anges under 
3.11 VÄG även omfatta eventuell pumpning och ventilation.
Kalkyluppgifter för general- och dispositionsplanenivå lämnas 
för anläggning av vissa typer av broar. För att få fram kostna­
der för broar med annan utformning fordras särskild utredning.
3.13 Trafikplats, vändplats 
Omfattar investeringar för:
a) under 3.11 VÄG omnämnda delkostnader
b) konstbyggnader vid planskild korsning
c) eventuella refuger
d) eventuella trafiksignaler
Beträffande driftkostnader se punkt 3.11 VÄG. Dessutom kan 
kostnader tillkomma för tillsyn av eventuella trafiksignaler.
Kalkyluppgifter för general- och dispositionsplanenivå lämnas 
för anläggning av vissa typer av korsningar. För att få fram 
kostnader för korsningar med annan utformning fordras särskild 
utredning. Kalkyluppgifterna avser tilläggskostnader för trafik­
plats i förhållande till väg utan anslutning.
3.14 Parkering, hållplats
Omfattar särskilda anordningar i anslutning till trafikled och 
gata såsom gatuutvidgning, refuger och kantstöd.
Kalkyluppgifter lämnas för busshållplats i ficka.
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3.15 Skydd
Skydd omfattar nedskuren led, vall eller mur för att hindra upp­
komst av -bullerstörningar. (Kostnad för råmark och ev. hinder 
redovisas under punkt 10.)
Kalkyluppgifter lämnas för anläggning av skyddsvall samt tilläggs­
kostnad för sänkning av väg.
3.16 Trafikövervakning
Trafikövervakning kan omfatta kontinuerlig allmän övervakning av 
gator och trafikleder, kommunal eller enskild övervakning.av. 
parkering samt speciell övervakning och reglering av trafik i 
särskilda punkter t.ex. i anslutning till sportanläggning eller 
travbana.
Kostnader under denna punkt kan vara aktuella att ta upp t.ex. 
vid val mellan olika trafiksystemsutföranden där en lösning 
medvetet kan vara utformad med tanke på manuell trafikövervak­
ning. Parkeringsövervakningen är däremot en verksamhetskostnad 
som normalt inte hör behandlas oberoende av intäktssidan.
I allmänhet utgör behandlingar av denna typ av kostnad en special­
fråga på trafikkalkylsidan och ovan exemplifierade kalkylsitua­
tioner är oftast lämpliga att presentera separat.
Kostnaderna för trafikövervakningen kan vara svara att särskilja 
från sammanhängande verksamhetskostnader sasom trafikutrednings 
kostnader, allmän samhällsbevakning och skydd.
Kalkyluppgifter lämnas inte.
3. 2 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Omfattar vägar för enbart gång- och cykel- och mopedtrafik samt 
vägar avsedda för dessa fordonsslag gemensamt.
Beroende på planeringsnivå ingår vägar av lägre_klass i bebyggel­
seområden och kostnaderna för dessa behandlas därvid under punkt 
1.13, 1.23 eller 2.1.
I översiktsplan behandlas under denna punkt de vägar som ingår i 
det huvudvägsystem som sammanbinder olika bebyggelseområden 
sinsemellan respektive olika bebyggelseområden med grönområden.
Hur långt vägar som medtas under punkt 3.2 skall räknas utanför 
planområdet beror på kalkylavsikten.
3.21 Väg
Omfattar samma slags delposter som redovisas under punkt 3.11 
TRAFIKLEDER OCH GATOR.
Kalkyluppgifter avseende investeringskostnader och årliga kost­
nader lämnas för generalplane- och dispositionsplanenivå för 
vägar med 5,0 respektive 3,0 meters bredd.
3.22 Bro, tunnel m.m.
Omfattar konstbyggnader och anslutande bank eller skärning till:
a) gång- och cykelbro, gång- och cykeltunnel
b) särskilda stödmurar o.d.
Kalkyluppgifter lämnas för generalplane- och dispositionsplane- 
nivå för broar och tunnlar med olika längd och sektion. Kalkyl­
uppgifterna avser tilläggskostnader för gångtunnel i förhållande 
till gångväg.
5. 3 INDIVIDUELL TRAFIK
Omfattar kostnader för fordon, restid, trafikolyckor m.m. (tra­
fikantkostnader ).
Parkeringsplatser, bensinstationer etc. ingår i områden och 
behandlas under punkt 1.
För beräkning av trafikantkostnaderna fordras utöver trafikleds- 
nät också underlag beträffande trafikmängder, beläggning per 
fordon och reshastigheter. I allmänhet fordras särskild trafik­
utredning. Trafikmängdsökningen år från år måste även uppmärk­
sammas då trafikantkostnaderna skall uttryckas i årliga kostna­
der.
3. 31 Fordon
Kostnaderna för fordon kan delas upp i:
a) vägberoende kostnader såsom drivmedel, skötsel etc.
b) inte vägberoende kostnader såsom kapitalkostnader, skatt, 
försäkring etc.
Investeringar i privata fordon är inte vägberoende. Vid plan­
kostnadskalkyler saknar därför de inte vägberoende kostnaderna 
aktualitet. Fordonskostnader för allmänna och kommersiella for­
don bör i regel medtas under 3.^- KOLLEKTIV TRAFIK och 3.5 
GODSTRANSPORTER.
Kalkyluppgifter lämnas för fordonskostnader mätt i kr/fordonskm.
Exempel på beräkning av fordonskostnader för jämförelse mellan 
planalternativ lämnas i bilaga 2.
3. 32 Trafikolyckor
Omfattar bl.a. kostnader för vård, produktionsförlust, material­
skador m.m.
Kostnaden per olycka är svår att uppskatta. Visst underlag för 
val av kalkylvärden lämnas i form av exempel på olyckstal och 
kostnad per olycka som kan tillämpas i trafikekonomiska kalky­
ler.
3.33 Restid
Kostnader för trafikanternas restid för förflyttningar med olika 
färdmedel mellan olika resmål - till fots, med cykel och moped 
samt med bil som förare eller passagerare.
Exempel lämnas på restidsvärden som för närvarande tillämpas.
3. 4 KOLLEKTIV TRAFIK
Järnväg för persontrafik, tunnelbanor, spårvägar och busslinjer. 
Omfattar spår, särskilt reserverade körfält i trafikleder, gator 
och vändslingor för busstrafik, terminalanläggningar för kollektiv 
trafik samt fordon. Hållplatser i direkt anslutning till leder 
och gator behandlas under 3.1^- PARKERING, HÅLLPLATS.
3. 41 Väg
Avser spår, särskild reserverade körfält i trafikleder, bussgator 
etc. och omfattar investeringar för:
a) terrasseringsarbeten
b) överbyggnadsarbeten - beläggning, spår m.m.
c) räcken, stängsel, signalanordningar, strömskenor m.m.
d) belysning 
Driftkostnaderna omfattar:
a) egentliga underhållskostnader såsom reparation eller nyanlägg­
ning av slitlager, omsättning av kantstöd, räls, strömsskenor m.
b) belysning, signalreglering, uppvärmning av spåranläggningar m.m.
c) renhållning - omfattning se 3.11 VÄG.
Kalkyluppgifter lämnas för bussgata. Särskild utredning kan 
fordras från fall till fall. I första hand bör kalkyluppgifter 
inhämtas från respektive trafikföretag.
3.42 Bro, tunnel m.m.
Omfattar konstbyggnader och anslutande bank eller skärning till:
a) broar, viadukter och tunnlar för kollektiv trafik
b) särskilda stödmurar o.d.
Kalkyluppgifter lämnas för general- och dispositionsplanenivå 
för broar.
3. 43 Terminalanläggningar 
Omfattar:
a) erforderliga byggnader av olika slag för kollektiv trafik, 
t.ex. stationsbyggnader och vagnhallar.
"b) bangårdsanläggningar, busstationsanläggningar.
3. 44 Fordon
Omfattar tåg, bussar etc.
3. 45 Skydd
Omfattar nedskuren led, vall eller mur för att hindra uppkomst 
av bullerstörningar. Kostnad för råmark och ev. hinder redovisas 
under punkt 9.
Kalkyluppgifter lämnas för anläggning av skyddsvall samt merkost­
nad för sänkning av väg.
3. 46 Personals administration
Omfattar löner för förare, administrativ och övervakande personal, 
sociala kostnader etc.
3. 47 Trafikolyckor
Omfattar bl.a. kostnader för vård, produktionsförlust, material­
skador m.m.
Se vidare 3.32 TRAFIKOLYCKOR.
3.48 Restid
Omfattar kostnader för trafikanternas restid.
Exempel lämnas på restidsvärden som för närvarande tillämpas.
3.5 GODSTRANSPORT
Omfattar samma delelement som redovisas under punkt 3.*+ KOLLEKTIV 
TRAEIK. Separata lastgator och dylikt för godstransporter kan 
förekomma. Normalt utnyttjas det allmänna gatunätet, vars inves­
teringskostnader redovisas under 3.1 TRAFIKLEDER OCH GATOR. 
Lastgator, kajer och dylikt belägna inom kvartersmark redovisas 
under 1 BEBYGGELSEOMRÅDEN. Industrispår och dylikt utom kvarters­
mark behandlas under denna punkt. Kostnader för järnvägsnät och 
terminalanläggningar som används både för persontrafik och gods­
transporter redovisas beroende av huvuduppgift antingen här eller 
under 3.4 KOLLEKTIV TRAFIK.
I första hand bör kalkyluppgifter inhämtas från respektive 
trafikföretag. Översiktliga kalkyluppgifter lämnas för industri­
spår. Särskild utredning kan dock fordras från fall till fall.
Se även kalkyluppgifter under punkt 3.1 och 3.3.
3.6 ÖVRIGA TRAFIKSYSTEM
Omfattar kostnadselement som inte ingår i ovan behandlade trafik­
system.
Exempel på ett sådant element kan vara en farled.
Kalkyluppgifter lämnas inte.
4 VATTEN OCH AVLOPP
Skall de samhälleliga kostnaderna för en plan beräknas mera full­
ständigt kan det vara aktuellt att ta med kostnadsandelar i 
va-systemet utanför själva planområdet. Dessa kostnader kan även 
redovisas under respektive punkter nedan. För eventuell vidare 
kostnadsredovisning bör man dock skilja mellan kostnader utan­
för planområdet och kostnader inom planområdet.
4. 1 LEDNINGAR
Omfattar ledningar av olika typ och dimension - vattenledning, 
avloppsledning (regnvatten respektive spillvatten). Beroende på 
planeringsnivå ingår vissa ledningar av lägre klass i bebyggelse­
områden och kostnaderna för dessa behandlas då under OMRÅDEN 
punkt 1.14 respektive 1.24. Hur långt ledningar som medtas under 
punkt 4.1 skall räknas utanför planområdet beror på kalkylsitua­
tionen.
Vid t.ex. kostnadsjämförelse mellan olika alternativ är det 
väsentligt att avgöra hur stor del av ledningsnätet man skall ha 
med vid denna bedömning.
Kalkyluppgifter lämnas för olika typer av ledningar med hän­
syn till terrängindelning och planeringsnivå.
4. 2 TUNNLAR
Omfattar bergtunnlar för vatten eller avlopp (regnvatten respek­
tive spillvatten).
Kalkyluppgifter lämnas för normala tunnelkostnader. I dessa upp­
gifter ingår kostnader för transporttunnlar under byggnadstiden.
Tunnlar kan vara tekniskt komplicerade att utföra varför fackman 
med kostnadserfarenhet alltid bör rådfrågas.
Underhålls- och reparationskostnader beräknas som för 4.1 . 
LEDNINGAR.
4. Z AVLOPPSPUMPVERK
Avser alla typer av kloakpumpstationer, även förekommande pump­
stationer för regnvatten, och omfattar alla kostnader för pump­
station, väg till stationen från allmän gata, markkostnader, 
inhägnader, elservice och dylikt.
Kalkyluppgifter lämnas för pumpstationer av olika storlek. Se 
vidare It.T VATTENVERK.
4.4 A VLOPPSRENINGSVERK
Omfattar investeringskostnader nämnda under 4.3 AVLOPPSPUMPVERK 
och dessutom kostnader för utloppstub. Vidare kostnader i sam­
band med vattendom, vilka kan omfatta utredningskostnader, er­
sättning för intrång av olika slag, såvida dessa kostnader inte 
upptas under punkt 4.8 SKYDD eller 11 PLANLÄGGNING, FASTIGHETS­
BILDNING m.m.
Drift- och underhållskostnader omfattar alla kostnader för behand­
ling av avloppet samt behandling av avskilt slam, kontroll av 
recipient och andra kostnader. Kostnader för den administrativa 
centrala ledningen för avloppets bortledande och rening ingår 
i drift- och underhållskostnaderna.
Kostnaderna för rening av avloppsvatten kan bli betydande om 
kravet på reningsgrad måste sättas särskilt högt på grund av att 
recipientens självrenande förmåga är låg.
Kalkyluppgifter bör i första hand inhämtas från kommunens va­
verk. För översiktliga kalkyler lämnas vissa ungefärliga kost­
nader för anläggningar av olika typ och dimension med hänsyn 
till invånartal.
4. 5 TRYCKSTEGRINGSSTATION
Omfattar renvattensystemet där vissa områden ligger för högt för 
att nås av det ordinarie trycksystemet i ledningarna. Skulle 
för något område erfordras tryckreducering medtas även dessa 
kostnader under denna rubrik.
Kalkyluppgifter avseende investeringskostnader och årliga kost­
nader lämnas för tryckstegringsstationer av olika storlekar. Se 
vidare 4.7 VATTENVERK:
4.6 VATTENRESERVOAR
Avser reservoarer på mark eller i vattentorn och omfattar kost­
nader nämnda under 4.3 AVLOPPSPUMPVERK och dessutom kostnader 
för manövrering av pump som levererar vatten till reservoaren. 
Automatik för manövrering av pump med hänsyn till nivå i vatten­
reservoarer medtas under 4.7 VATTENVERK eller 4.5 TRYCKSTEGRINGS­
STATION dvs. där pumpen som skall manövreras sitter.
Kalkyluppgifter lämnas för vattenreservoarer av olika storlek
på mark och på 20 m högt torn. Se vidare 4.7 VATTENVERK.
4. 7 VATTENVERK
Omfattar investeringskostnader nämnda under 4.3 AVLOPPSPUMPVERK 
och dessutom kostnader för intagsledning samt eventuella anord­
ningar för vattenreglering och kostnader i samband med vatten 
dom, vilka kan hestå av utredningskostnader, ersättning för 
intrång av olika slag, såvida denna post inte upptas under 4.8 
SKYDD eller 11 PLANLÄGGNING, FASTIGHETSBILDNING M M.
Drift- och underhållskostnader omfattar alla kostnader för^vat­
tenverkets drift, skötsel och underhåll för rening, sterilise­
ring och uttransport av vattnet från vattenverket. Vidare medtas 
kostnader för rätt att uttaga vatten. Kostnader för elservisens 
framdragande, vägförhindelse, tillförselledningar från vatten­
täkt och dylikt skall även ingå. Kostnader för centraladministra- 
tiv ledning av ortens vattenverk ingar även i drift- och under­
hållskostnaderna.
Kostnaderna för produktion av renvatten kan hli betydande om det 
är låg kvalitet på råvattnet.
Kalkyluppgifter hör i första hand inhämtas från kommunens.va­
verk. För översiktliga kalkyler lämnas vissa ungefärliga inves 
teringskostnader och årliga kostnader för anläggningar av olika 
typ och dimension med hänsyn till invanartal.
4.8 SKYDD
Omfattar kostnader för skyddszoner kring vattentäkter, zoner 
kring avloppsreningsanläggning m.m. Motiven för skyddszoner kan 
vara mycket olika. I vissa fall kan olika alternativa utbyggnader 
innebära att man måste avsta fran att utnyttja vissa omraden 
för exploatering. De förluster som härigenom kan uppstå bör 
medtas i kalkylen under denna rubrik.
Generella kalkyluppgifter om kostnader för skydd av vattentäkt 
är omöjligt att ange. Vanligt är att skyddet innebär inskränkt 
nyttjanderätt av viss mark. Lämpligt kan i så fall vara att 
kalkylera med viss del av markkostnaden om inte noggrannare 
uppgifter kan erhållas.
5 VÄRME
Under denna punkt redovisas kostnader för uppvärmning med het­
vatten. Eluppvärmning redovisas under T EL.
Hetvattenuppvärmning omfattar kostnader för värmekulvert - 
lokala ledningar och fjärrledningar - undercentraler och värme- 
central (del i värmecentrai). Beträffande behandling av kostna­
der utanför respektive inom planområdet se kommentar till 4 
VATTEN OCH AVLOPP.
Drift- och underhållskostnaderna omfattar kostnader för bränsle 
samt kostnader för skötsel, underhåll, reparationer och dylikt 
av anläggningarna.
"Värmeförsörjning" redovisas om så erfordras med uppdelning på 
olika objekt med hänsyn till vem som skall vara kostnadsbärare.
Är det t.ex. fråga om uppvärmning av allmän gata skall kostnader­
na för denna uppvärmning bäras av kommunen medan uppvärmning av 
husen bärs av fastigheterna.
5. 1 VÄRMEKULVERT
Omfattar kulvertar samt kopplings- och expansionsbrunnar för 
kulvertsystemet.
Drift- och underhållskostnaderna omfattar alla kostnader för 
skötsel och underhåll av kulvertar, brunnar med utrustning och 
armatur.
5.2 UNDERCENTRAL
Omfattar ledningar, på hetvattensidan inom fastigheten som inte 
medtas under 5.1 VÄRMEKULVERT samt värmeväxlare, ventiler, värme- 
mängdsmätare och anordningar för sekundärsidan inom undercentral.
Kalkyluppgifter lämnas för undercentraler av olika storlek.
5. 3 VÄRMECENTRAL
Omfattar investeringskostnader för del i värmecentral.
Drift- och underhållskostnader omfattar underhåll av pannor och 
dylikt samt även personalkostnader för övervakning av centralen. 
Vidare kan förekomma kostnader för central administration och 
ledning av värmeförsörjningsanläggningen.
Kalkyluppgifter lämnas för värmecentraler av olika storlek.
5. 4 BRÄNSLE
Vid uppvärmning med hetvatten används för närvarande praktiskt 
taget enbart olja som bränsle. Kostnaden för oljan kan variera 
nagot i olika delar i landet, framför allt beroende på vilken 
typ av olja som skall användas. Värmeleverantören bör lämna upp­
gifter på kostnaderna.
Vid eluppvärmning bortfaller kostnaderna under 5 VÄRME. Investe­
ringskostnaderna kommer i stället att öka under 7 EL. Vid elupp­
värmning medtas beräknade energiavgifter för uppvärmningen under 
7-3 BRUKNINGSAVGIFTER. Kostnaden är i mycket hög grad be­
roende på den taxa som kommer att tillämpas. Den årliga kost­
naden kan i vissa fall bli obetydligt högre än vid oljeuppvärm­
ning i andra fall 3-^ gånger så stor som denna.
6 SOPHANTERING
I första hand bör utredas hur sophantering lämpligen ordnas. 
Väljer man sopsugsanläggning görs investeringsberäkningar för
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denna anläggning. Skall man göra alternativa bedömningar av 
planförslag med och utan sopsug är det helt nödvändigt att stu­
dera årskostnaderna.
Årskostnaden för sophämtning är ofta av avgörande betydelse för 
val av sophämtningsmetod. Kostnadskalkylen för anläggningen görs 
i så tidigt stadium som möjligt och systemet för sopornas bort­
förande bestäms helst på generalplanenivå eller dispositionspla- 
nenivå. Kalkyler för val av sophämtningsmetod är oftast lämpligt 
att presentera separat. Kostnaderna för sophämtningen tas.med i 
kostnadssammanställningen om en totaljämförelse mellan olika 
planalternativ och mellan olika alternativa lösningar av sop 
hanteringen eftersträvas.
Exempel lämnas på översiktliga kalkyluppgifter för årliga kost­
nader .
7 EL
Beroende på kalkylavsikten kan eventuellt uppdelning med hänsyn 
till olika kostnadsbärare vara önskvärd. Gatubelysningen redo­
visas under 3 TRAEIK respektive 1 BEBYGGELSEOMRÅDEH. Vidare kan 
elförsörjning för annan kommunal service behöva särskiljas. Lägg 
upp så många underkonton som erfordras från redovisningssynpunkt 
och medtag punkterna 7-1 ~ T.3 under vart och ett av dessa. 
Beträffande kostnader utanför planområdet jämför motsvarande 
kommentarer under punkt 4 VATTEN OCH AVLOPP.
7. 1 HUVUDANLÄGGNINGAR
Omfattar transformatorstationer, ställverk, del i kostnader för 
högspänningsanläggningar o.d.
Kalkyluppgifter lämnas inte utan bör inhämtas fran elkraftleve 
rantören.
7.2 DISTRIBUTIONSNÄT
Omfattar ledningar från transformatorstation till kvartersmark. 
Hur långt ledningar därvid skall tas med inom kvartersmarken 
under denna punkt beror på eldistributörens åtaganden inom en­
gångsavgiften. Detta åtagande kan variera från kommun till 
kommun (jämför även under punkt 1.1U).
Kalkyluppgifter lämnas inte utan bör inhämtas fran eldistributö 
ren.
7.3 BRUKNINGSAVGIFTER
I den mån brukningsavgifterna behöver särredovisas i kalkylen 
inhämtas kalkyluppgifter från elleverantören. Kostnader för upp­
värmning med el redovisas även under denna punkt.
8 TELE
Synpunkter inhämtas från televerket på kostnader för huvudanlägg-
ningar och distrihutionsanläggningar som kan vara erforderliga 
att ta upp med hänsyn till den kalkylavsikt som föreligger.
8.1 HUVUDANLÄGGNINGAR
Omfattar stationsbyggnad eller del i stationsbyggnader, huvud­
kablar från stationsbyggnad och huvudcentral.
Kalkyluppgifter bör inhämtas från televerket.
8. 2 DISTRIBUTIONSNÄT
Omfattar kostnader för lokalt nät från huvudanläggning till de 
enskilda husen.
Kalkyluppgifter bör inhämtas från televerket.
9 ÖVRIGA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
Under denna punkt behandlas övriga försörjningssystem 
såsom gas- och oljeledningar, rörpost och tv-antenner o.d.
Utredning får göras från fall till fall.
Kalkyluppgifter lämnas inte.
10 RÅMARK3 HINDER M.M.
I mallen upptagna punkter 10.1 - 10.8 skall betraktas som en 
checkningslista. Även andra typer av hinder kan förekomma. Kost- 
nadselementen som skall tas upp under denna rubrik måste alltid 
studeras från fall till fall.
Olika planalternativ kan leda till väsentliga variationer i fas­
tighetsvärden både inom och utanför planområdet beroende bl.a. 
pa den föreslagna markanvändningen, exploateringsgraden, stör­
ningar pa omgivningen samt den befintliga bebyggelsens kvalitet.
Planförslagen kan även innebära ändringar i höjd och läge av be­
fintliga vägar och gator. Detta medför ofta förändringar på 
angränsande kvartersmark som måste anpassas till de nya gatu- 
lägena. Som exempel på åtgärder som härvid kan erfordras kan 
nämnas flyttning av staket, utförande av stödmurar i tomtgräns, 
ombyggnad av entréer och trädgårdsanläggningar.
Bland ytterligare ekonomiska faktorer som man kan tvingas att 
ta hänsyn till kan nämnas värdeminskning av fastigheter på grund 
av intrång samt ersättning till nyttjanderättsinnehavare för 
intrång under byggnadstiden eller för all framtid.
Om kalkylavsikten är att upprätta en hyreskalkyl och om marken i 
fråga skall upplåtas genom tomträtt eller arrende kan sådana 
kostnader tas upp under denna rubrik.
Generella kalkyluppgifter kan inte lämnas.
Uppgifter om speciella årliga kostnader i form av åtaganden 
såsom nyttjandeförbehåll, taxefrågor o.d. kan i allmänhet erhal­
las från kommunens fastighetskontor.
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11 PLANLÄGGNING3 FASTIGHETSBILDNING M.M.
Omfattar kostnader för framtagande av fysisk plan inklusive 
alla utredningar som erfordras i samband med upprättande av pla­
nen, t.ex. trafikutredning, va-utredning, geoteknisk utredning, 
naturinventering, saneringsutredning m.m.
Projekteringskostnaden för planens genomförande förs normalt pa 
de olika objekten såsom allmänna gator, ledningar, parker och 
de olika fastigheterna.
Fastighetsbildningskostnaden avser alla kostnader för fastighets­
ägaren för att få lagfartsbevis eller tomträttsbevis.
Kalkyluppgifter är svåra att lämna bl.a. beroende på väsentligt 
olika krav på antal alternativ, utredningars omfattning etc. 
Fastighetsbildningskostnaderna kan variera i betydande grad och 
ett studium av normala kostnader för orten i fråga bör vara 
grundläggande vid beräkning av dessa kostnader.
Ärliga kostnader för PLANLÄGGNING OCH FASTIGHETSBILDNING torde 
praktiskt taget alltid bestå av kapitalkostnadsandelar och räntor 
i samband därmed.
Medelsbehovet för investeringar kan variera beroende på alter­
nativa utbyggnadsriktningar och alternativa tidplaner för utbygg­
naden. Förskjutningar i tiden när det gäller investeringsprogram­
mets genomförande kan medföra att medelsbehovet paverkas av 
prisförändringar. Investeringstidpunkten har även betydelse för 
räntekostnadernas storlek. Om man skall kunna göra ekonomiska 
bedömningar av planförslag med alternativa tidplaner för utbygg­
naden kan detta lämpligen ske genom nuvärdeskalkyler.
Vid alternativa tidplaner för utbyggnaden kan olika grader av 
provisoriska arrangemang på arbetsplatserna bli erforderliga.
Som exempel på provisorier som kan variera kan nämnas antalet 
bodar och mängden av provisoriska vägar och upplagsytor. Större 
kostnadsvariationer kan dock uppstå om viss alternativ tidplan 
inte gör det möjligt att lägga upp arbetet på arbetsplatsen 
rationellt. Kalkyluppgifter av denna art kan endast erhållas 
av erfarna mark- och husbyggare och då i preciserade fall.
12 SUMMA KOSTNADER
Om summering skall utföras beror på kalkylavsikten. Är avsikten 
att göra en totalbedömning av olika alternativ och mindre intres­
se fästs vid vilka som skall bära kostnaderna, skall kostnaderna 
summeras. Skall kostnaderna fördelas på olika kostnadsbärare 
utförs samordningen inte här utan de olika kostnaderna fördelas 
först på olika kostnadsbärare.
Kostnaderna måste ofta fördelas i tiden. Härvid erfordras i
princip att en mall upprättas för varje år och att summeringen 
sker årsvis. Detta är nödvändigt för ränteberäkningar och för 
bedömning av den möjliga utbyggnadstakten. Investeringarna kan 
översättas till nuvärde vilket kan vara nödvändigt vid den ekono­
miska jämförelsen av alternativa planförslag. För motsvarande jäm­
förelse kan drift- och underhållskostnaderna kapitaliseras.
I sammanställningar behandlas kostnader för trafikolyckor och 
trafikanters restidskostnader separat, då dessa värden kan behöva 
bedömas annorlunda än övriga kostnader.
h.2 Ko stnadsfördelning
Om kostnaderna skall delas upp på kostnadsbärare blir helt beroen­
de på kalkylavsikten. Är det endast fråga om en jämförelse mellan 
olika planalternativ är en uppdelning inte nödvändig. Om det 
däremot gäller att jämföra kostnaderna med erfarenhetsvärden kan 
det vara nödvändigt att först göra en fördelning på kostnads­
bärare.
I mallen till fördelningsuppställning på sid. 57 har exempel 
på ett antal olika kostnadsbärare uppräknats. Uppräkningen syftar 
till att vara en checkningslista på möjliga kostnadsbärare. Yt­
terligare uppdelningar kan vara erforderliga. Man kan t.ex. ha 
flera olika trafikföretag som kostnaderna bör delas emellan. 
Detsamma kan gälla olika fastigheter. Näringsliv och enskilda 
kan representera många olika kostnadsbärare mellan vilka det 
kan vara av intresse att göra kostnadsfördelningar. Börja därför 
med att studera vilka olika kostnadsbärare som bör särredovisas 
med hänsyn till den nu föreliggande kalkylavsikten.
Kostnadernas fördelning mellan olika intressenter beror bl.a. 
på hur man inom varje kommun avväger mellan avgifts- och skatte- 
finanisering. Kommunen har rätt att t.ex. för gator och va-anlägg- 
ningar fastställa en utdebitering enligt vilken kommunen kan ta 
ut den totala kostnaden men ofta ligger kommunens utdebitering 
lägre. Skillnaden måste härvid finansieras med skattemedel. För 
kommunens del blir sålunda en avvägning av utdebiteringens 
storlek i realiteten en samtidig avvägning mellan avgift och 
skatt.
Kostnaderna belastar slutligen de enskilda individerna i form 
av hyra, avgift eller skatt. Kostnaderna kan innan dess fördelas 
på andra kostnadsbärare i ett eller flera steg beroende på typ 
av kostnadselement, vem som primärt är kostnadsbärare samt hur 
kostnaderna i de aktuella fallen fördelas mellan olika tänkbara 
kostnadsbärare.
FIG. 8a ger några exempel på hur kostnader och intäkter kan för­
delas i samhällsplaneringen.
Exempelvis utförs trafikleder och gator genom kommunen. Kommunens 
gatukostnader kan uttas av fastigheter som avgifter (gatubyggnads- 
kostnad, tomträttsavgäld) och som kommunalskatt. Kommunen kan i 
sin tur erhålla statsbidrag till vissa gator. Dessa bidrag finan­
sieras i sin tur genom statlig skatt (fordonsskatt, drivmedels- 
skatt etc.). Fastighetsägaren tar ut sina kostnader för gatan som 
hyra.
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FIG. 8a. Några exempel på fördelning av kostnader och intäkter i samhällsplaneringen.
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FIG. 8b.
Teckenförklaring: EXEMPEL PÅ KOSTNADSFÖRDELNING
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1 BEBYGGELSEOMRÅDEN 
1.1 BOSTADSOMRÅDEN
Här förekommer i första hand direkta kostnader för "bostäderna 
samt kommunala kostnader. Vidare kan kostnader förekomma som 
skall fördelas pa andra slag av kostnadsbärare.
Fördelningen av kostnaderna mellan kommun och fastigheter, vil­
ket även kan uttryckas som fördelningen mellan kostnader som 
skall tas ut som skatt respektive hyra regleras i allmänhet av 
olika kommunala bestämmelser eller avtal mellan kommun och fas­
tighetsägare. Uppgifter om hur sådan fördelning lämpligen bör 
ske torde i allmänhet enklast erhallas från kommunernas fastig­
hetskontor .
För anläggningar som ligger langt fram i tiden kan ändringar av 
fördelningsprinciperna påverka fördelningen. Utgångspunkt för 
fördelningen bör dock vara gällande principer om inte framtida 
ändringar kan preciseras.
Det fall att tomträtt tillämpas innebär att en stor del av kost­
naderna primärt belastar kommunen och sedan tas ut i form av 
tomträttsavgälder. Om avgiften sätts så att den inte täcker 
kostnaden måste återstoden ut i form av skatt.
1.19 Individuell trafik, kollektiv trafik, 
godstransporter
Se under punkt 3.3 t.o.m. 3.5.
1.2 ARBETSOMRÅDENy CENTRUMOMRÅDEN 
ÖVRIGA BEBYGGELSEOMRÅDEN
I princip gäller samma förhållanden som för 1.1 BOSTADSOMRÅDEN 
ovan. Härvid är det dock mycket vanligt att kostnaderna måste 
fördelas mellan olika intressenter inom arbetsområden respektive 
centrumområden. Det kan därför ofta vara väsentligt att urskilja 
olika kostnadsbärare representerande olika verksamheter och 
företag inom OMRÅDEN.
1.29 Individuell trafik, kollektiv trafik, 
godstransporter
Se under punkt 3.3 t.o.m. 3.5.
2 GRÖNOMRÅDEN
2. 1 PARKOMRÅDEN
Vid översiktsplanering redovisas i allmänhet enbart allmänna 
parkområden. För de allmänna anläggningarna som avses betjä­
na hela eller en stor del av kommunen är i regel kommunen
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kostnadsbärare, viss del av kapitalkostnader för allmän park kan 
även läggas på fastigheterna om avtal träffats härom.
I allmänhet sköter kommunen parkanläggningarna på allmän mark. I 
speciella fall kan avtal med annan innebörd förekomma.
Vid detaljplan blir parkanläggningarna inom kvartersmark även 
redovisade och kostnaderna för dessa kommer pa fastigheterna.
2.2 IDROTTSOMRÂDEN, REKREATIONSOMRÅDEN samt
2.3 NATURMARKSOMRÂDEN
Tag reda på vem som skall stå för skötsel och underhåll av de 
olika områdena. Normalt torde kommunen vara kostnadsbärare men 
föreningar kan också vara kostnadsbärare.
3 TRAFIK
3.1 TRAFIKLEDER OCH GATOR
Kostnaderna för leder och gator inom bebyggelseområden fördelas 
normalt mellan kommun och fastigheter enligt taxa eller speciella 
avtal (exploateringsavtal). Till leder och gator som är nödiga 
för allmän samfärdsel kan statsbidrag utgå. Medelstilldelning 
till det statsbidragsberättigade väg- och gatunätet i kommuner 
som är väghållare sker enligt fördelningsplan. Fördelningsplan 
upprättas och fastställs vart tredje år av Statens vägverk på 
underlag från kommunerna.
Storleken av dessa bidrag är beroende på trafikledstyp. I TAB. 2 
anges bidragets storlek uttryckt som procent av den del av- 
anläggningskostnaden som godkänns som statsbidragsberättigad.
TAB. 2. Statsbidragsberättigad andel av anläggningskostnader 
för trafikleder och gator.
Typ av led Väghållande
myndighet
Stats­
bidrag
(Allmänna vägar - 
riksvägar, länsvägar)
(Stat) (100 %)
För samfärdseln 
viktiga kommunala 
vägar och gator
Kommun
95 t- leder fria från 
utsläpp
- leder med utsläpp 85 %
För vägar och gator med lokala trafikuppgifter ansvarar kommun 
eller vägsamfällighet för väghållningen. I vissa fall kan stats­
bidrag från anslaget för enskilda vägar utgå med 70-85 % (i vissa 
fall lägre procentsats) av kostnaderna för ombyggnad eller upp­
rustning av sadan väg. Endast en begränsad del av de statsbidrags- 
berättigade leder som planeras brukar kunna inrymmas i fördel- 
ningsplanerna. En betydande del av detta trafikledsnät kan be­
höva finansieras pa annat sätt eller läggas väsentligt senare 
än det utbyggnadsskede som primärt kan bli resultatet av plan­
utredningarna. Procenttalen i tabellen kan därför i regel inte 
relateras till de lokala trafikledskostnaderna. Den faktiska 
bidragsandelen blir dessutom ofta något lägre bl.a. beroende 
pa standardfrågor.
Årskostnaderna för leder och gator inom områden belastar normalt 
kommunen och finansieras genom skatt. Till underhåll av leder 
och gator som är nödiga för den allmänna samfärdseln kan stats­
bidrag utga med 95 % av den del av underhållskostnaden som god­
känns som statsbidragsberättigad. För vägar och gator med lokala 
trafikuppgifter ansvarar kommunen eller förening för väghåll­
ningen. I vissa fall kan statsbidrag från anslaget för enskilda 
vägar utgå med 70-85 % av kostnaderna för underhåll av sådan 
väg.
5. 2 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Vid översiktsplanering redovisas enbart allmänna gång- och cykel­
vägar. På detaljplanenivå kommer även anläggningar på kvarters- 
mark in. För de allmänna anläggningarna är kommunen i allmänhet 
kostnadsbärare. Vissa delar av gång- och cykelvägnätet t.ex. 
vägar intill trafikleder och korsande gångtunnlar under trafik­
leder kan ingå i statsbidragsberättigade väg- och gatuprojekt 
enligt de grunder som redovisas under 3.1 TRAFIKLEDER OCH 
GATOR.
Årskostnaderna för allmänna gång- och cykelvägar belastar normalt 
kommunen och finansieras genom skatt. I särskilda fall kan 
det statsbidragsberättigade väg- och gatuunderhållet även inne­
fatta viss del av det allmänna gång- och cykelvägnätet då det 
tillhör bidragsberättigad trafikled.
3.3 INDIVIDUELL TRAFIK
Vägberoende fordonskostnader belastar fordonsägarna direkt - 
enskilda, näringsliv, olika kommunala verk etc.
Ej vägberoende fordonskostnader som eventuellt förekommer 
belastar näringsliv, olika kommunala verk etc. beroende på 
vilka som är fordonsägare.
Restidskostnader belastar enskilda trafikanter. Resor som sker 
i arbetet - under arbetstid - faller på olika arbetsgivare.
Olyckskostnaderna drabbar direkt enskilda individer och indirekt 
samhället genom produktionsbortfall, vårdkostnader och dylikt.
Om och hur sådan kostnadsfördelning skall utföras beror på kal­
kylavsikten och de grunder som gäller för kalkyluppgifterna.
3. 4 KOLLEKTIV TRAFIK
Kostnaderna för särskilda bussgator belastar normalt kommunen. 
Kostnader för spår, terminalanläggningar och fordon belastar 
trafikföretaget - statligt, kommunalt eller enskilt.
För investeringar i spårbunden lokaltrafik på egen banvall kan 
statsbidrag utgå till leder med tillhörande konstbyggnader, 
dock endast till bankroppen, däremot inte till spåröverbyggnad, 
fordon o.d.
Kapital- och driftkostnader belastar kommun och respektive 
trafikföretag.
Restids- och olyckskostnader belastar enskilda och samhället 
enligt de grunder som anges i kommentarerna till 3.3 INDIVIDUELL 
TRAFIK.
3. 5 GODSTRANSPORTER
Kostnaderna för särskilda lastgator o.d. utom kvartersmark belas­
tar primärt kommunen men kan på samma sätt som övriga gator för 
bebyggelseområden fördelas mellan kommun och fastigheter enligt 
taxa eller speciella avtal. Kostnaderna för spår belastar primärt 
trafikföretaget. Fordonsinvesteringarna kommer beroende av ägare 
att belasta resp. trafikföretag.
Kapital- och driftkostnader belastar förekommande trafikföretag, 
men kan till viss del enligt ovan även komma på kommunen och 
fastigheterna. Kostnaderna för trafikolyckor belastar trafik­
företagen, enskilda individer och samhället enligt de grunder 
som anges i kommentarerna till 3.3 INDIVIDUELL TRAFIK.
3.6 ÖVRIGA TRAFIKSYSTEM
Kostnadsfördelningen beror på typen av trafiksystem. Jämför 
3.4 KOLLEKTIV TRAFIK och 3.5 GODSTRANSPORTER.
4 VATTEN OCH AVLOPP
Kostnaderna fördelas normalt mellan kommun och fastigheter enligt 
taxa eller enligt speciella avtal (exploateringsavtal). För 
avloppsreningsverk samt huvudledningar för uppsamling av avlopps­
vatten till reningsverk - ofta som tunnlar - utgår dock statligt 
bidrag enligt särskilda anvisningar. Storleken av dessa bidrag 
blir beroende på vilken reningseffekt som erhålls beträffande 
BS (biokemisk syreförbrukning) och fosfor.
I TAB. 3 anges bidragets storlek uttryckt som procent av den 
del av anläggningskostnaden som godkänns som statsbidrags- 
berättigad.
TAB. 3. Statsbidragsberättigad andel av anläggningskostnaden 
för avloppsreningsverk samt huvudledningar.
Typ av rening P-reduktion 
(fosforre­
duktion)
BS-reduktion Statsbidrag
1. Aktivt slam 50 % 90 % 30 %
2. Simultan­
fällning
50-90 % 60-90 % 35 %
3. Direktfällning 90 % 60-75 % ko %
b. Högbelastad
aktivt slam med 
efterfällning
90 % 75-90 1o b5 %
5. Lågbelastad
aktivt slam med 
efterfällning
90 lo 90 1 50 %
Vid kalkyler över kommunens samtliga kostnader behöver inte kom­
munens va-verk redovisas separat. Skall en va-taxa omprövas måste 
ställningstagande ske till fördelning mellan engångsavgifter, 
(anläggnings-, tidigare anslutningsavgifter) bruksavgifter och 
de kostnader som skall uttas genom skatt.
För vatten- och avloppsanläggningar lämnar VA-lagen från 1970 
kommunen ganska fria händer att ta ut kostnaderna i form av 
engångsavgifter och brukningsavgifter. Engångsavgifterna och 
brukningsavgifterna får dock inte överstiga kommunens själv­
kostnader och engångsavgiften får inte heller användas för 
att täcka driftkostnader. I VA-lagen talas om anläggnings huvud­
man, vilket i allmänhet är kommunen, men i undantagsfall även 
kan vara juridisk person.
Kostnaderna fördelas för ledningar, tunnlar, pumpverk, tryck- 
stegringsstationer och reservoarer mellan kommun och fastigheter 
på sätt som avtal eller taxor motiverar. Fastigheten får ofta 
betala dels en engångsavgift, dels årliga avgifter. Ofta 
täcks dock vissa kostnader av kommunen genom skatt.
För avloppsreningsverk kan enligt nu gällande bestämmelser 
statsbidrag utgå. Vissa kostnader kommer då på staten. Normalt 
torde årskostnader för avloppsrening inte tas ut av fastighe­
terna som avgift annat än som del av brukningsavgiften. Det 
förekommer även att avloppsverk drivs av kommunala förbund.
Vattenverk samt skyddsområden finansieras i princip på samma 
sätt som övriga va-anläggningar. Ibland är vattenverket ett 
självständigt företag och drivs ofta av kommunalförbund.
5 VÄRME
Värmeförsörjning med hetvatten kan ordnas genom separata pannor
i varje hus eller genom centraler för flera hus. Fastigheterna 
ingår antingen som delägare i en panncentralförening eller också 
ägs panncentralen av ett värmeverk som tar ut avgifter från 
husen. Värmeförsörjningsanläggning kan drivas som intresseför­
ening eller som kommunalt holag.
Kostnaderna tas ut i form av engångsavgifter och årliga av­
gifter enligt taxor eller enligt speciella avtal (exploaterings­
avtal) .
Med hänsyn till ägandeförhållandena för värmecentralen fördelas 
kostnaderna på aktuella kostnadshärare.
6 SOPHANTERING
Studera från fall till fall vem som är huvudman för anläggningen 
samt de avtal om kostnadsfördelning som kan föreligga mellan 
denna huvudman och fastigheterna.
7 EL
Mormalt sköts elförsörjning av kommunalt distributionsföretag, 
men även Vattenfallsverket och enskilda företag ombesörjer el­
distribution. Fördela kostnaderna med hänsyn till de aktuella 
förhållandena. Kostnaderna tas ut i form av engångsavgifter 
och årliga avgifter enligt taxor.
8 TELE
Televerket är alltid ägare till alla anläggningar såvida det 
inte är fråga om lokala teleförbindelser av speciellt slag. Kost­
naderna tas ut i form av engångsavgifter och årliga avgifter 
enligt taxor.
9 ÖVRIGA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
Studera från fall till fall vem som är huvudman för anläggningen 
samt de avtal om kostnadsfördelning som kan föreligga mellan 
denna huvudman och fastigheterna.
10 RÅMARK, HINDER M.M.
Kostnader under denna punkt kan komma på alla huvudmän som kan 
vara aktuella som kostnadshärare. De vanligaste kostnadsbärarna 
för denna typ av kostnader är dock kommunen och fastigheterna.
11 PLANLÄGGNING OCH FASTIGHETSBILDNING M.M.
Kostnader behandlade under denna punkt torde normalt uppstå såväl 
för kommun som för fastigheter inom berört område. Ofta föreligger 
avtal angående kostnadsfördelningen.
12 SUMMA KOSTNADER
Har kostnaderna delats upp på alla kostnadsbärare som kan vara 
aktuella att redovisa med hänsyn till kalkylavsikten torde 
summeringar kunna utföras utan ytterligare bearbetning. Olycks- 
kostnader och restidskostnader för trafikanter för såväl enskild 
som kollektiv trafik bör redovisas separat då denna typ av kost­
nader kan behöva bedömas annorlunda med hänsyn till att de är 
prissatta efter andra grunder än övriga kostnadselement. Simme­
ring av kostnader på olika år kan vara aktuell. Se kommentarerna 
till Mallen under punkt 12.
5 UND ERLAG FÖR PLANKOSTNADSKALKYLER
I framtagande av underlaget för och utformningen av en fysisk 
plan medarbetar normalt många fackmän med olika verksamhets­
inriktning* För olika delar av planen eller olika försörjnings 
system inom planområdet maste ofta göras separata utredningar 
och i samband därmed kostnadsberäkningar. Dessa måste samman­
ställas och kompletteras till enhet omfattande hela planen.
Det praktiska arbetet blir da att först sätta sig in i vad plan 
arbetet omfattar, såväl geografiska som tekniska avgränsningar 
och förutsättningar. Kontrollera om delar av planen innehåller 
något så svårbedömbart tekniskt och/eller ekonomiskt problem 
att separatutredningar behöver göras. För övriga.delar av planen 
kan uppgifterna i del utnyttjas för kalkyleringen.
Att utföra plankostnadskalkyler kräver tvärfackligt samarbete 
och en kvalificerad planeringsledning. Det är väsentligt att. 
erforderliga utredningar utförs vid rätt planeringsnivå och i 
rätt följd med sådan avvägning och översiktlighet som är befogad 
med hänsyn till kalkylavsikt och till planelementens betydelse 
och inverkan på planeringsresultaten.
5.1 Kalkylunderlag vid översiktsplanering - 
generalplanenivå
Planskiss/olanförslag med redovisning av markanvändning. I mallen 
redovisas kostnadselement ingående i olika slag av omraden 
och "försörjningssystem". För plankalkylen måste man därför ange 
■bebyggelse- och grönområden för olika ändamål, och beträffande 
bostadsområden även som hypotes ange fördelningen mellan småhus 
och flerfamiljshus.
Skisserna skall presenteras sa att ytor för olika omraden kan ^ 
mätas. Översiktliga måttuppgifter om våningsytor och typ av små­
hus skall även vara angivna. Planskisserna bör dessutom behandla 
önskad etapputbyggnad.
Kartmaterial redovisas om möjligt i skala 1:1*000-1:10 000, 
höjdkurvor med 2 m ekvidistans. Översiktlig bedömning av plan 
områdets topografi kan dock ske med hjälp av topografiska kartan 
i skala 1:50 000. Se vidare handledning i del U:2.
Geoteknisk utredning med redovisning av grundförhållanden. Se 
SVRs planutredningsanvisningar, del 1. Grundförhållanden /l1*/.
Va—utredning med redovisning av ledningsnät och andra va—anlägg­
ningar. Se SVRs planutredningsanvisningar, del 2. Vatten- och 
avloppsförhållanden /15/•
Trafikutredning med redovisning av trafikplan och ev. också 
vissa trafikmängder. Se SVRs planutredningsanvisningar, del 3. 
Trafikförhållanden /l6/.
Där så erfordras:
Värmeförsörjningsutredning med investeringskostnadsberäkning 
och driftkostnadskalkyl.
Inventering och utredning om befintlig bebyggelse med redovisning 
av i vilken utsträckning den berörs samt särskilda kostnader för 
erforderlig sanering.
Inventering och utredning om fornminnen, bebyggelse och andra
terrängavsnitt som inte bör bebyggas inklusive utredning om
kostnader i händelse dessa berörs.
5.2 Kalkylunderlag vid översiktsplanering - 
dispositionsplanenivå
Planskiss/planförslag med redovisning av markanvändning och plan­
element. Områden för bostäder förutsättes få sådan precisering 
att antal småhus anges med uppdelning i friliggande småhus, 
kedjehus och radhus. För flerfamiljshus förutsätts motsvarande 
precisering med angivande av m2 våningsyta i typerna 2-3-U- 
våningshus etc.
Kartmaterial redovisas i skala 1:2000-1:4000, höjdkurvor med 
1 à 2 m ekvidistans. Översiktlig bedömning av planområdets 
topografi kan dock ske med hjälp av topografiska kartan i skala 
1:50 000. Se vidare handledning i del 4:2.
Geoteknisk utredning med redovisning av grundförhållanden. Se 
SVRs planutredningsanvisningar, del 1. Grundförhållanden /lh/.
Va-utredning och eventuell värmeförsörjningsutredning med redo­
visning av huvudledningar och andra anläggningar med tillhörande 
investerings- och driftkostnadskalkyler. Se SVRs planutrednings­
anvisningar, del 2. Vatten och avloppsförhållanden /15/.
Trafikutredning med redovisning av trafikleder (trafikplan) och 
där så erfordras också vissa trafikmängder. Se SVRs planutred­
ningsanvisningar, del 3. Trafikförhållanden /l6J.
Där så erfordras med hänsyn till terrängförhållanden, befintlig 
bebyggelse etc.:
Masshanteringsutredning, inventering av befintlig bebyggelse, 
fornminnen, speciella prisförhållanden på orten m.m.
5.3 Kalkylunderlag vid detaljplanering
Planskiss/planförslag med redovisning av markanvändning, med 
bebyggelseområden för olika ändamål, byggnadsplacering, utnytt­
jande uttryckt i m2vy etc.
Områden för bostäder innehåller utöver uppgifterna enligt dispo­
sitionsplanenivå ovan även redogörelse för om husen skall 
utföras med eller utan källare. Vidare skall omfattningen av 
kvartersmark, kommunikationsytor, parkeringsutrymmen och dylikt 
framgå av skisserna.
Kartmaterial redovisas i skala 1:1000 med höjdkurvor med 1,0 m 
ekvidistans.
Geoteknisk utredning med redovisning av grundförhållanden. Se 
SVRs planutredningsanvisningar, del 1. Grundförhållanden /ik/.
Massbalanserings- och hö.jdsättningsutredning med redovisning av 
höjdsatta planförslag samt beräkning av erforderlig schaktning, 
masstransport och fyllning i vissa fall även med redovisning av 
köpta massor och massor körda till tipp. Sadan utredning fordras 
i normalkuperad och svårt kuperad terräng. Vid flack terräng 
kan man förutsätta att en god massbalansering kan erhållas.i 
samband med slutlig planutformning och i projekteringsstadiet.
Va-utredning med redovisning av samtliga ledningar fram till 
husgrund.
Se SVRs planutredningsanvisningar, del 2. Vatten och avloppsför­
hållanden /15 / -
Uppgifter kan även fordras om hur kommunernas VA-taxa är utformad 
med redovisning om i vilken mån huvudledningar och andra general- 
planeanläggningar belastar de olika husobjekten.
Trafikutredning med redovisning av gator etc. Se SVRs planutred­
ningsanvisningar, del 3. Trafikförhållanden /l6/.
Där så erfordras:
Värmeförsörjningsutredning med redovisning av värmeförsörjnings­
system. Vid uppvärmning med hetvatten, lämnas uppgift om värme- 
kulvertars sträckning i olika alternativ.
El- och teleutredning dels från elverket om olikheter i kostnader 
för elförsörjningen kan föreligga i de olika alternativen, dels 
motsvarande uppgifter fran televerket.
Uppgifter om fornminnen, byggnadsminnen m.m. samt ev. kostnader 
för borttagning i händelse dessa berörs.
Uppgifter om kostnader för speciella nyttigheter som avsevärt 
kan påverka kostnaderna för planens genomförande, exempelvis 
sopsug.
Uppgifter om speciella prisförhållanden på orten, t.ex. högt 
gruspris, svårigheter att få viss arbetskraft o.d.
6 BEGREPPSFÖRKLARINGAR
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Nedan upptagna ordförklaringar täcker i första hand behovet av 
särskilda begrepp i anvisningarna.
Plan, planering
Plan: a) avsikt, uppsåt, ett handlingsschema med syfte att 
förverkliga ett visst avsett tillstånd.
b) en modell av ett avsett framtida tillstånd i fråga om verk­
samheter, läget av skilda verksamheter, markens användning 
till skilda verksamheter, anläggningar (byggnadsverk, landskap) 
som utgör ram och redskap för skilda verksamheter:
Planering: försöka att förutse och styra den framtida verk­
samheten inom den sektor planeringen omfattar.
Verksamhetsplanering (sektorsplanering): planering inom ett 
begränsat avsnitt inom samhällsbyggandet t.ex. skolväsendet, 
sjukvården eller bostadsförsörjningen i syfte att klarlägga 
vilka åtgärder som måste vidtagas under en tidsperiod för att 
vissa bestämda mål skall uppnås.
Fysisk.planering: planering i rum och tid av markens använd­
ning till olika ändamål under en viss planperiod.
Finansiell planering: planering i syfte dels att fördela 
resurser sa att vissa i den fysiska planeringen och i verk­
samhetsplaneringen uppställda mål kan uppnås, dels att påverka 
de totala resursernas storlek.
Plankostnadskalkyl: kostnadsberäkning i samband med fysisk 
översikts- eller detaljplanering för bedömning och kontroll 
av (alternativa) planförslag eller vissa element i en plan 
under planeringsarbetet. Se vidare kapitelavsnitt 1.2, s.T
Planinstitut, planeringsnivåer
Översiktsplan: plan med låg detaljeringsgrad som i huvuddrag 
anger markanvändning såväl för bebyggelseplanering som för 
vägplanering eller naturvårdsplanering. Planernas geografiska 
område och detaljeringsgrad varierar.
Exempel:
Regionplan: för flera kommuner gemensam översiktlig plan som 
anger grunddragen för markens användning i olika hänseenden, 
såsom i fråga om viktigare trafikleder, flygplatser, områden 
för tätbebyggelse och områden för friluftsliv samt anlägg­
ningar för vattenförsörjning och avlopp; jfr 3 och 126 § BL 
samt 10 § BS.
Generalplan (kommunplan): enligt 9 § BL översiktlig plan 
som till ledning för närmare planläggning anger huvuddragen 
för markens användning till olika ändamål, såsom till tät­
bebyggelse, viktigare trafikleder och andra allmänna platser.
Dispositionsplan (kommundels-plan): benämning på olika slag 
av produktionsförberedande bebyggelseplaner, t.ex. vissa för­
enklade stadsplaner och ibland även generalplaner; i liknande 
betydelse förekommer benämningarna avlösningsplan, övergångs- 
plan, elastisk stadsplan m.fl.
Detaljplan: plan med hög detaljeringsgrad; produktionsförbere­
dande plan.
Stadsplan: detaljplan som utmärker och till gränserna anger 
för olika ändamål avsedda markområden, nämligen byggnads- 
kvarter, gator, torg, parker och andra allmänna platser samt 
specialområden; förslag till stadsplan upprättas på grundval 
av en för ändamålet upprättad karta (grundkarta) över det 
område som berörs av företaget; till stadsplan hör bestämmelser 
om de i planen ingående områdenas bebyggande eller användande 
i övrigt, jfr 15, l6 och 25 § BL.
Byggnadsplan: detaljplan som utmärker och till gränserna anger 
för olika ändamål avsedda markområden, såsom byggnadsmark 
samt vägar och andra allmänna platser; förslag till byggnads­
plan upprättas på grundval av en för ändamålet upprättad kar­
ta (grundkarta) över det område som berörs av förslaget; till 
byggnadsplan hör bestämmelser om de i planen ingående områdenas 
bebyggande eller användning i övrigt (2, 15, l6 samt 107- 
108 § BL).
Kostnader, amortering, livslängd m.m.
Inkomst : ersättning genom försäljning av prestationer såsom 
varor och tjänster.
Utgift: ersättning för anskaffning av olika slags resurser 
såsom råmateriel, arbetsprestationer, lån av pengar.
Intäkt : periodiserad inkomst, dvs. inkomst som hänförts till 
en viss period.
Kostnad: periodiserad utgift, dvs. utgift som hänförts till 
en viss period.
Vinst : skillnad mellan intäkter och kostnader vid intäkts- 
överskott.
Förlust : skillnad mellan intäkter och kostnader vid intäkts- 
underskott.
Amortering: avbetalning på en skuld.
Amorteringstid: den tid under vilken en skuld skall avbetalas.
Avskrivnings(tid): fördelning av investeringsutgifterna för 
en anläggning på flera redovisningsperioder. Avskrivning sker 
ofta efter en viss plan så att utgiften för investeringen av 
anläggningen fördelas på det antal år den beräknas räcka.
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FIG. 9; Exempel på hur olika kostnader kan vara fördelade i 
tiden.
Teknisk livslängd: den tid en anläggning är faktiskt använd­
bar.
Ekonomisk livslängd: den tid en anläggning är aktuell att nytt­
ja med hänsyn till de kostnader och den nytta anläggningen 
förorsakar i förhållande till alternativa anläggningar.
Nuvärde : anger hur framtida belopp värderas i nuet. Värdet av 
en krona som erhålls om ett år är mindre än värdet av att få 
en krona idag. Vid omräkning av framtida belopps värde i nuet 
diskonteras dessa belopp med en viss räntesats (kalkylränta).
Se även FIG. 9*
Kalkylränta: avspeglar alternativvärdet för kapitalet, dvs. 
den avkastning kapitalet skulle ge i en annan användning än 
den kalkylen gäller.
Ärlig kostnad: summan av kapitalkostnad, driftkostnad och 
underhållskostnad., I FIG. 9 visas schematiskt olika slag av 
årliga kostnader ocn hur kostnaderna kan vara fördelade i 
tiden.
Kapitalkostnad: summan av årliga kostnader för avskrivning 
och räntor. I samhällsekonomiska kalkyler bör det realekono- 
miska avskrivningsbeloppet ingå i kapitalkostnaden och inte 
amorteringsbeloppet.
Driftkostnad: årlig kostnad för att hålla en verksamhet i 
gång och som varierar med produktions- eller användnings­
volymen. Till driftkostnaden hänförs i detta sammanhang även 
kostnader för underhåll och servicearbeten, t.ex. i fråga om 
gatunät - plogning och sandning, vilket till exempel är vanligt 
i vägkostnadsanalyser. Önskvärt vore att man i princip kunde 
behandla underhållskostnaderna som fasta kostnader om de inte 
beror på utnyttjandegraden och som driftkostnader enbart i den 
utsträckning som de direkt beror på utnyttjandegraden hos 
anläggningen.
Trafikantkostnad: summan av förflyttningskostnad och trafik- 
olyckskostnad.
Förflyttningskostnad : summan av fordonskostnad och restids- 
kostnad.
Fordonskostnad: summan av vägberoende kostnader för firmaägda 
och privata fordon, t.ex. underhåll och drivmedel. Se även 
del 4:2, kostnadselement 3.31.
Trafikolyckskostnad: summan av årliga samhällsekonomiska 
kostnader för dödade och skadade människor, medicinska och 
sociala kostnader, materiella skador samt administrativa 
och övriga kostnader. Se även del 4:2, kostnadselement 3.32.
Restidskostnad: summan av årliga kostnader för förartid (firma­
ägda bilar = undervägstid, bussar = all bussförartid) , för 
privat undervägstid och privat terminaltid. Se även del 4:2, 
kostnadselement 3.33.
Planelement, försörjningssystem och områden
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Planelement : delar i en plan. Planelementen utgörs av kalkyl- 
"begreppen "Försörjningssystem" och "Områden". Planelementen 
är av olika slag och omfattning "beroende av planens syfte 
och detaljering. Ett planelement kan i en översiktsplan vara 
t.ex. ett område för "bostadsbebyggelse innehållande delelement 
sasom bostadsgrupper, trafikleder och huvudledningar. Dessa 
delelement kan i sin tur bli planelement i en mer detaljerad 
plan där delelementen då utgörs av husgrupperingar eller en­
staka byggnader med tillhörande vägar och ledningar. Se 
exempel, kapitel 1 s. 9 och kapitel 4 s. 31.
Försörjningssystem: uppbyggnaden av försörjningsnät med till­
hörande anordningar av olika slag. Se vidare t.ex. trafiksys­
tem och va-system.
Område : i en plan redovisad yta för viss användning t.ex. 
bostadsområde, arbetsområde, centrumområde. "Områdets" stor­
lek och innehåll beror av planens detaljering; jämför plan­
element ovan. Se även kapitel 4 s. 28.
Kostnadselement: ett massberäknat och å-prissatt planelement 
t.ex. en väg. Kostnadselement kan också vara av annat slag 
sammanhängande med planområdets användande - exempelvis verk­
samheter, fordon, restid, avloppsrening m.m. vilka även kan 
prissättas genom mängd och à-pris. Exempel på kostnadselement 
framgår av mallen i kapitel 4.
Byggnads-, lägenhets- och våningsyta
Byggnadsyta: en byggnads projektion i markplanet (förkortas 
By).
Lägenhetsyta: den av omgivande väggars insidor begränsade 
horisontella ytan av en lägenhet, jfr våningsyta (förkortas
iy).
Våningsyta: den av omgivande ytterväggars utsidor begränsade 
ytan av ett våningsplan i en byggnad (förkortas vy).
Trafikplaner, trafiksystem, leder och gator
Trafikplan : plan som utgör del av eller anknyter till region- 
plan, generalplan eller dispositionsplan och som anger huvud­
dragen av trafiksystemets utformning, markbehov och utbyggnad.
1
Trafiksystem: uppbyggnaden av gång- och cykeltrafiksystem,
biltrafiksystem och kollektivt trafiksystem.
Trafiknät : en systematisk uppbyggnad av förbindelselänkar
Se vidare begreppsförklaringar i SVRs planutredningsanvisningar 
del 3, Trafikförhållanden (byggforskningsrapport 46:1969 /l6/.
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förbindelser), som medger trafikutbyte mellan olika punkter.
Led:"* (fjärrled, primärled, sekundärled och matarled) och 
Gata: (angöringsgata och entrégata).
Va-plan, va-system och ledningar
Va-plan: plan som utgör del av eller anknyter till översikts­
plan eller detaljplan och som redovisar ordnande av vatten­
försörjning och tillgodoseende av vattenvårdsintresset.
Va-system: uppbyggnaden av vattenförsörjning och avlopp, 
vatten— och avloppsledningsnät, vattentäkt, vattenrenings 
anläggningar, reservoarer, pumpstationer och avloppsrenings- 
anläggningar.
Se vidare begreppsförklaringar i SVRs planutredningsanvisningar 
del 3. Trafikförhållanden (byggforskningsrapport b6:19&9 /l6/).
7 referenser
Följande förteckning är i första hand avsedd att ge information
om litteratur m.m. av intresse i kalkylsammanhang.
Lagar och förordningar
/!/ Byggnadslagen (BL) och Byggnadsstadgan (BS), 5:e uppl.,
I97O. Stockholm.
/2/ Väglagarna och vägstadgan, 1972. Stockholm.
/3/ Svensk författningssamling nr 371+~376, i960, Förordning 
om statsbidrag till väg- och gatuhållning i vissa städer 
och stadsliknande samhällen (Norstedts). Stockholm.
A/ Svensk författningssamling nr 138, 1965, Förordning om 
statsbidrag till byggande av tunnelbana (Norstedts).
Stockholm.
/5/ Svensk författningssamling nr 244, 1970, Lagen om allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar (Norstedts). Stockholm.
76/ Svensk författningssamling nr 37V 1967, Förordningen om
statsbidrag till vatten- och avloppsanläggningar (Norstedts). 
Stockholm.
/7/ Bostadslånekungörelsen (Kk 1967:552). Stockholm.
78/ Tillämpningsföreskrifter och anvisningar till bostadslåne­
kungörelsen, jan 1972 (Kgl. Bostadsstyrelsen) Stockholm.
74
Utredning pågår om nya lagar enligt nedanstående
/10/ SOU, l8, 1968, Lag om parkering och annan uppställning av 
fordon. Stockholm.
AV Byggnadslag, Direktiv till utredning om översyn av byggnads­
lagstiftningen, utdrag av protokollet över kommunikations- 
ärenden inför Kungl. Maj:t i statsrådet den 29.3.1968.
Stencil. Stockholm.
Anvisningar, rekommendationer, tillämpningsföreskrifter m.m.
/12/ Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer 3, 1967, Fysisk­
ekonomisk planering i kommunblock. Stockholm.
/13/ Inrikesdepartementet, 1969, Anvisningar för upprättande 
av regionalpolitiska handlingsprogram. Stencil 28.3.1969. 
Stockholm.
/14/ Byggforskningens rapport R50:1970, SVRs Plananvisningskom- 
mitte, Rekommendationer för tekniska och ekonomiska utred­
ningar vid upprättandet av planförslag, del 1, Grundför­
hållanden (Statens institut för byggnadsforskning). Stockholm.
75
/•j 5/ Byggforskningens rapport 12:1969} SVRs Plananvisningskom
mitte, Rekommendationer för tekniska och ekonomiska utred­
ningar vid upprättande av planförslag, del 2, Vatten- och 
avloppsförhållanden (Statens institut för "byggnadsforskning). 
Stockholm.
/l6/ Byggforskningens rapport 46:1969, SVRs Plananvisningskom- 
mitté, Rekommendationer för tekniska och ekonomiska utred­
ningar vid upprättande av planförslag, del 3, Trafikför 
hållanden (Statens institut för byggnadsforskning). Stock­
holm.
/1Y/ Svenska Kommunförbundet, 1970, Kommunernas kapitalredovisning 
(Kommunalaktiebolaget) Stockholm.
/-j8/ Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, meddelande VA 15, 
1964, Kostnader för vatten- och avloppsanläggningar. 
Stockholm.
Ekonomisk, statistisk litteratur
/-j9/ Fog, B & Rasmussen, A, 1961, Driftsekonomi. Köpenhamn.
/20/ Frisch, R, 1953, Inledning till produktionsteorin. Oslo.
/21/ Sard, W & Coughlein, R, 1957, Municipal costs and revenues 
resulting from community growth, Cambridge, Mass.
/22/ Lichfield, N, 1965, Economics of planned development. Lon­
don.
723/ Lundberg, E, i960, Produktivitet och räntabilitet. Stockholm.
/24/ Jonston, J, I960, Statistical cost analysis. London.
Kalkylmetoder, kalkyluppgifter m.m.
725/ Holm, P & Hårsman, B, Kommunalekonomi, 1970,
Del 1: En modell för kommunalekonomisk långtidsplanering 
Del II: Kommunalekonomisk utveckling i tio kommuner åren
1959-1969. Stockholm,.
J26/ Blücher, G, Brundin, T & Persson, K, 1969, Samordning av 
fysisk och ekonomisk planering. Metod och arbetsform. 
Byggforskningens rapport 43:1969 (Statens institut för 
byggnadsforskning) Stockholm.
/27/ Samhällsbyggandets ekonomi och juridik, föredrag hållna.
vid Svenska Teknologföreningen: kurs i nov. 1967. Stencil.
/28/ Stadsbyggnadsekonomi, föredrag hallna vid Institutionen 
för arkitektur S, Avdelning för stadsbyggnad, KTH, fort­
bildningskurs 1968. Stockholm.
/29/ Exploateringsteknik, föredrag hallna vid Svenska Kommunal- 
Tekniska Föreningens kurs i Stockholm i oktober 1962.
76
/30/ Institutionen för stadsbyggnad, 1966, Kostnader och kvali­
tet i tätortsbebyggelse, slutrapport för etapp 1, meddelan­
de 9 (Chalmers Tekniska Högskola) Göteborg.
/31/ SCAPE (Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgruppen för Plan-Ekono- 
misk forskning), 1968, Kostnader och kvalitet i tätorts- 
"bebyggelse, slutrapport II + bilagor, stencil, juli. 
Göteborg.
/32/ Moen, K,0 & of Sigholt, T, 1970, Byplanekostnader (Norsk
institut för By- och regionforskning), rapport 17. Oslo.
/33/ Byggforskningens rapport lU, 1966, Exploateringsanläggningar 
- fran översiktlig kostnadsbedömning till kostnadsanalys 
(Statens institut för byggnadsforskning) Stockholm.
/34/ Granström, S & Lindquist, N, 1961;, Kostnader för stadsplane- 
anläggningar för höga och låga hus - en undersökning av 
Hagsätra och Västertorp (Statens institut för byggnads­
forskning) Rapport 102. Stockholm.
/35/ sou 1969:56 med bilagor SOU 1969:57, Vägplan 1970. Stock­
holm.
/36/ Mattsson, B, 1968, Vägolyckornas samhällsekonomiska kost­
nader (Statens Trafiksäkerhetsråd) Rapport nr ll6. Stockholm.
/37/’ Mattsson, B, 1970, Samhällsekonomiska kalkyler (Akademi­
förlaget) Stockholm.
/38/ Andersson, Å, 1970, Samhällsekonomisk kostnads- och intäkts- 
analys i den fysiska planeringen. Bilaga 1 till "Plankost­
nadskalkyler arbetsrapport juni 1970", stencil. (Statens 
institut för byggnadsforskning) Stockholm.
/39/ Pans, K & Persson, B, 0, E, 1968, Gatu- och ledningsarbeten 
i bergterräng. (Läromedelsförlagen - Svenska Bokförlaget i 
samverkan med Byggforskningen) Stockholm.
/40 / IVAs Transportforskningskommission, 1969, Parkeringsanlägg- 
ningar. Meddelande nr 65. Stockholm.
CAPTIONS
FIG. 1 Chart showing where physical planning and. plan cost 
estimating fit into future planning work.
FIG. 2 Procedure for compiling and analysing performance and 
items to "be discarded.
FIG. 3 Different cases of analysis and estimating in the con­
text of physical planning, construction and management.
FIG. 4 Procedure for drawing up of planning cost estimates.
FIG. 5 Instructions - Check list for documentation of items of 
cost when drawing up plan cost estimates.
FIG. 6a List of subsidiary items of cost encountered in the 
case of areas scheduled for building development at 
different planning levels.
FIG. 6b Comparison of the housing authorities system of 
grouping sizes of loans to finance land and the 
system used in planning estimates.
FIG. T Example of the scape of cost item 1 .18, site works 
at master planning and action area planning levels.
Area 1 at master planning level contains the same 
total floor area as areas 2 + 3 at action area level.
FIG. 8a Examples of distribution of costs and revenue in urban 
planning.
FIG. 8b Example of distribution costs.
FIG. 9 Example of how different costs can be distributed over 
a period of time.
TAB. 1 Chart summarizing when the specifications and data in 
Parts 4:1 and 4:2 can be of use in different types of 
estimates.
TAB. 2 Proportion of costs of road works qualifying for state 
subsidies.
TAB. 3 Proportion of costs of providing sewage purification
plants and main drainage qualifying for state subsidies.
BILAGOR MED EXEMPEL PÂ PLANKOSTNADSKALKYLER
Bilaga 1 Exempel på investeringskalkyl. Bl -1
Bilaga 2 Exempel på årskostnadskalkyl. B2-1
Bilaga 3 Exempel på redovisning av investerings­
kostnader fördelade på olika kostnads- 
bärare.
B3-1
Bilaga Exempel på redovisning av årliga kost­
nader fördelade på olika kostnadsbärare.
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Bilaga 5 Exempel på redovisning av toiiit- och 
grundberedningskostnader för jämfö­
relse med av bostadsmyndigheterna 
fastställda belopp.
B5-1
Bilaga 6 Exempel på ekonomisk utredning för del­
vis bebyggt område som avses bli sane­
rat och utvidgat.
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BILAGA 1 EXEMPEL PÂ INVESTERINGSKALKYL
Kalkylen är uppställd enligt mallen i kap. b. Arbetsgången föl­
jer i stort sett vad som redovisas i kap. 3, FIG. k.
Planeringsnivå och kalkylavsikt
Exemplet behandlar en plankostnadskalkyl för tva alternativa ut­
formningar av dispositionsplan för Råbyområdet i Västeras som 
utarbetades i början av 1960-talet. Exemplet avser att redovisa 
beräkningsgången. Vissa förenklingar har gjorts för att begränsa 
redovisningens omfattning.
Råbyområdet ligger ca 3 km nordväst om Västeras centrum. Området 
var praktiskt taget obebyggt. Motorvägen norr om området, Sura- 
hammarsvägen i väster samt Narvavägen i öster var redan utbygg­
da. Planområdet som är närmare 2 km2 förutsattes kunna innehålla 
ca 3 000 lägenheter i flerfamiljshus eller ca 250 000 m2 vy samt 
ca 300 småhus. Området skulle dessutom ha egna skolor - dock^inte 
gymnasium. Vidare skulle finnas affärscentrum samt erforderliga 
anordningar för barntillsyn, ungdomsvård m.m. Utbyggnadstiden 
var tänkt omfatta ca 5 år under tiden 1965-1970.
De två alternativa planförslagen skiljer sig i två väsentliga 
avseenden.
Alternativ 1, bygger på framdragandet av en trafikled - sekundär­
led - genom områdets centrala parti så att området sett som en­
het därigenom kan sägas få inifrånmatning. Se FIG. B1/1.
Alternativ 2, har i stället för den centrala sekundärleden två 
sekundärleder av lägre klass dragna så att området som helhet 
får utifrånmatning. Se FIG. B1/2. Alternativ 1 har samtidigt en 
viss utspridning av friområdena jämfört med alternativ 2, där 
friområdena koncentrerats; till sydöstra delen av planområdet.
Avsikten med kalkylen är att belysa investeringsskillnader vid. 
två alternativa planutformningar. Kalkylresultaten skall om^möj- 
ligt redovisa vilka planelement resp. planalternativ som fran 
investeringssynpunkt är att föredra jämfört med andra alternati­
va förslag.
I ett första skede utförs en jämförelseanalys beträffande mängder 
trafikleder och huvudledningar för vatten och avlopp i respektive 
planförslag. Ger denna analys inte tillräckligt utslag jämförs 
kostnaderna för de kostnadselement som bedöms kunna vara olika 
vid de två alternativa planutformningarna.
A) ENKEL MÄNGDBEDÖMNING
A1 Planelement_som_bör_behandlas
Planalternativen studeras beträffande erforderliga längder, tra­
fikleder samt huvudledningar för vatten och avlopp.
B1—2
Gräns för uppmätning 
av trafikleder tillhör­
ande planområdet
Område för skolor, service o.d
Flerfamiljshus
Småhus
400 m
FIG. B1/1 Planförslag alternativ 1, Rålyområdet Västerås
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FIG. B1/2 Planförslag alternativ 2, Råtyområdet, Västerås
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A2 till mängdbedömning
Mängdbedömningen görs med ledning av planskisser redovisande 
markanvändning och trafikledsnät. FIG. B1/1 och B1/2 samt skiss 
till översiktligt va-nät, FIG. B1/3 och B1 /!+.
A3 Mätning_och_sammanställning av 
mängder_planelement~
Trafikleder som redovisas i planförslagen mäts fram till externt 
trafikledsnät. Se FIG. B1/1 och B1/2.
Huvudledningar för vatten, spillvatten och dagvatten mäts som 
meter rörgrav. Vid mindre än 3 rörledningar i samma ledningsgrav 
reduceras rörgravslängden. Vid 2 ledningar reduceras till 80 % 
ocVid 1 ledning till 60 % av rörgravslängden. Endast för plan- 
omradet nödvändiga ledningar medräknas. Ledningar inom området 
räknas fram till den punkt eller de punkter där allt spillvatten 
och dagvatten sammanförs. Sma separata dagvattenledningar från 
begränsade områden räknas fram till utsläppspunkten.
Längder, trafikleder och ledningar som kan anses representativa 
för jämförelse mellan de båda alternativa planförslagen:
Planelement Alt. 1 Alt. 2
Sekundärleder 1 300 m 2 900 m
Matarleder 2 600 m 3 200 m
Vatten- och 
avloppsled­
ningar
b 200 m 3 700 m
Mera i detalj har studerats hur de olika husen kan placeras in 
inom.ytorna för bostadsområden. För flerfamiljshusområden får 
man in ca b 000 m2/vy per ha och för småhusområden ca 2b hus 
per ha.
Jämfört per ha 
med UOOO äs170
2b
här behandlas.
Lägenhetsytor:
bostadsområdesyta bör 
m2/vy flerfamiljshusyt
ett småhus kunna jämställas 
a från de synpunkter som
Hustyp Alt. 1 Alt. 2
Flerfamilj shus : 260 000 m2/vy 250 000 m2/vy
Småhus 50 000 m2/vy 
(300 småhus)
65 000 m2/vy 
(370 småhus)
Totalt 310 000 m2/vy 315 000 m2/vy
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Per 1 000 m2/yy kan därefter följande jämförelseyärden framräk- 
nas för trafikleder och ledningar:
Planelement Alt. 1 Alt. 2
Sekundärleder : 4,2 m 9,2 m
Matarleder 8,4 m 10,1 m
Vatten- och avlopps­
ledningar
13,2 m 11,8m
Ah Bedömning_av_kalkylresultaten
£mängdjämförelseT
Jämförelsekalkylen visar att sekundärleder och matarleder har 
kunnat göras "betydligt kortare i alternativ 1 medan vissa för­
kortningar av vatten- och avloppsledningarna har kunnat uppnås 
i alternativ 2.
Jämförelsen pekar sålunda mot att den totala kostnaden för gator 
och ledningar sannolikt skulle bli lägre i alternativ 1.
Med hänsyn till att de terrängberoende områdeskostnaderna inte 
studerats kan dock inte några säkra slutsatser dras i detta fall. 
Man har nämligen på grund av terrängförhållandena anledning tro 
att kostnaderna för att färdigställa markanläggningarna inom de 
antydda områdesfigurationerna kan variera rätt betydligt. En in­
vesteringskalkyl som omfattar alla terrängberoende kostnader bör 
därför upprättas. Se avsnitt B) nedan. När resultaten av inves­
teringskalkylen föreligger finns det anledning att återkomma 
till jämförelsekalkylen. Jämförelsekalkylen bör dessutom kunna 
ge viss ledning för eventuell ytterligare utveckling av det mest 
aktuella planförslaget.
B) JÄMFÖRELSE AV INVESTERINGSKOSTNADER
B1 Kostnadselement_som_bör_behandlas
Kostnader som är terrängberoende eller beroende av områdets geo­
grafiska placering studeras. Kostnader som i huvudsak är obero­
ende av var man bygger sorteras bort. I detta fall har bada al­
ternativen samma geografiska placering och så likartat innehåll 
att enbart de terrängberoende kostnaderna behöver studeras. Kost­
nader som bör tas med i kalkylen är understrukna i följande sam­
manställning av punkter enligt checkningslistan = Mallen som 
redovisas i kap. 4.
Sammanställning av punkter enligt checkningslista som skall stu­
deras (understrukna rubriknummer) eller kan bortsorteras.
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Kostnadselement enligt mall Bedömning av vilka kostnadselement som be­
höver studeras
1 BEBYGGELSEOMRÂDEN
1. 1 Bostadsområden
1.11 Grovplanering och grund­
beredning
Studeras. Innehåller terrängberoende kost­
nader .
1 . 12 Finplanering, Tomtutrustning Bortsorteras. Kan i detta fall räknas som 
inte terrängberoende.
1.13 Kvartersvägar och parkering Studeras. Innehåller terrängberoende kostna-
der. All parkering ligger i markplanet.
i. 14 Kvartersledningar Studeras. Innehåller terrängberoende kost­
nader .
1.15 Byggnader Bortsorteras. Terrängberoende kostnadsvaria- 
tioner kan inte bedömas i detta stadium.
1.16 Offentlig service Studeras. Enbart grovplanerings- och grund- 
beredningskostnader medtas.
1.17 Övrigt Bortsorteras. Förekommer inte.
1.18 Markanläggningar Studeras. Innehåller terrängberoende kost-
nader.
1.2 Arbetsområden, Centrum­
områden, Övriga bebyggelse­
områden
1.21 Grovplanering och grund-
>
beredning
1.22 Finplanering, Tomtutrustning
1.23 Kvartersvägar och parkering
1,2k
1.25
Kvart er sledningar
Byggnader
>■ Se 1 . 11-1 .18 ,
1.26 Offentlig service
1.27 Övrigt
1.28 Markanläggningar
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Kostnadselement enligt mall 
(forts.)
Bedömning av 
ver studeras
vilka kostnadselement som behö-
2 GRÖNOMRÅDEN Bortsorteras. Grönområden "blir lika stora 
och förutsätts få samma innehåll vilket "be­
döms kunna åstadkommas till samma kostnad i 
"båda alternativen.
3 TRAFIK
3.1 Trafikleder och gator
3.11 Väg
3.12 Bro, tunnel
3.13 Trafikplats, vändplats
3.14 Parkering, hållplatser
3.15 Skydd
3.2 Gång- och cykelvägar
Studeras. Är terrängberoende.
Bortsorteras. Förekommer ej. Beträffande 
gångtunnlar se 3.22.
Bortsorteras. Stora trafikplatser förekommer 
inte inom planområdet. Gatukors i övrigt in­
går i 3.11 ovan.
Bortsorteras. Parkering förekommer inte på 
gatumark. Trots olika linjelängd är antalet 
busshållplatser lika i båda alternativen.
Bortsorteras. Vallar som bullerskydd finns 
enbart intill primärlederna. Vallarna är 
lika i båda alternativen.
3.21 Väg
3.22 Bro, tunnel
3.3 Individuell trafik
Studeras. Är terrängberoende.
Studeras. Är terrängberoende. Alternativen 
innehåller olika gångtunnlar.
Bortsorteras. Punkten är inte aktuell att be­
handla vid investeringskalkyler av detta slag.
3.4 Kollektiv trafik
3.41 Väg
3.42 Bro, tunnel
3.43 Terminalanläggningar
3.44 Fordon
3.45 Skydd
3.5 Godstransporter
3.6 Övriga trafiksystem
4 VATTEN- OCH AVLOPP
4.1 Ledningar
4.2 Tunnlar
4.3 Avloppspumpverk
4.4 Avloppsreningsverk
4.5 Tryckstegringsstationer
4.6 Vattenreservoarer
Studeras. Är terrängberoende. Förekommer i 
alternativ 2. (Se FIG. B2/2)
Bortsorteras. Förekommer inte.
Bortsorteras i denna kalkylsituation, jämför 
dock exempel på årskostnadskalkyl.
Bortsorteras i denna kalkylsituation, jämför 
dock exempel på årskostnadskalkyl.
Bortsorteras. Särskilda skyddsåtgärder har 
inte vidtagits kring bussleden.
Bortsorteras i denna kalkylsituation, jämför 
dock exempel på årskostnadskalkyl. '
Bortsorteras. Förekommer inte.
Studeras. Är terrängberoende.
Bortsorteras. Omfattar externa anläggningar 
som är lika i båda alternativen.
B1—8
Kostnadselement enligt mall 
(forts.)
b.7 Vattenverk
b.8 Skydd
5 VÄRME
5. 1 Värmekulvert
5.2 Undercentraler
5-3 Värmecentral
Bedömning av vilka kostnadselement som behö­
ver studeras
Bortsorteras. Omfattar externa anläggningar 
som är lika i båda alternativen.
Studeras. Är terrängberoende.
Bortsorteras. Omfattar externa anläggningar 
som är lika i båda alternativen.
6 SOPHANTERING
7 EL
Bortsorteras. Är lika i båda alternativen.
Studeras. Vissa av kostnaderna är terrängbe­
roende .
8 TELE
9 ÖVRIGA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
Bortsorteras. Är i stort sett lika i båda al­
ternativen. Ger så litet utslag att kostnad­
en inte påverkar kalkylen.
Bortsorteras. Förekommer inte.
10 RÅMARK, HINDER M M
11 PLANLÄGGNING OCH FASTIG­
HETSBILDNING M M
Bortsorteras. Är lika i båda alternativen. 
Bortsorteras. Är lika i båda alternativen.
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B2 Underlagsmaterial_till_investeringskalkylen
1) Planskisser redovisande markanvändning och trafiksystem,
FIG. B1/1 och B1/2.
2) Nivåkarta i skala 1:1+000 med 2 m ekvidistans
3) Översiktlig utredning om grundförhållanden, (Se vidare SVRs 
planutredningsanvisningar, delen Grundförhållanden FIG. 21)
m/.
h) Skiss till översiktligt ledningsnät med ungefärliga lednings- 
dimensioner till de två planförslagen, FIG. B1/3 och B1/U.
(Se även FIG. 12 i SVRs planutredningsanvisningar, delen 
Va-förhållanden) /15/-
För genomförande av plankostnadskalkylen har följande komplette­
ringar varit nödvändiga:
1) Gränser mellan olika terrängslag har lagts in med utgångs­
punkt från nivåkartan och den geotekniska kartan. Gränserna 
markerar olika kostnadsklasser som använts vid redovisningen 
av kalkyluppgifterna i del k:2. Gränserna redovisas i FIG. 
B1/3 och B1A.
På denna planeringsnivå föreligger endast en översiktlig geotek- 
nisk undersökning. Gränsen mellan lösa och fasta leror i rand­
partier mot fastare jordlager än lera har hedömts så att där 
lerdjupet överskrider ca 2 m, vilket motsvarar torrskorpans 
tjocklek, har området från kostnadssynpunkt klassificerats som 
löst lerområde.
För områden med morän har konstaterats att någon svårkuperad 
terräng inte föreligger. Vissa mindre höjdpartier förekommer 
men dessa kan förutsättas bli sparade vid den slutgiltiga utform­
ningen av detaljplanen. Bergschaktning i mindre omfattning i så­
dana delområden kan givetvis förekomma men har ansetts påverka 
kostnaderna i obetydlig omfattning. Med hänsyn härtill har alla 
moränområden klassificerats som normalt kuperad terräng.
2) Erforderligt värmekulvertnät och elnät har bedömts.
3) Diverse kalkyluppgifter och kostnadsbedömningar har inhäm­
tats beträffande de element som enligt ovan behöver behand­
las men där kalkyluppgifter saknas i del b:2.
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< bJ b
Morän
Fast lera
Lös lera
V + s + R
Va-ledningar
400 m
FIG. B1/3 Planforslag, alternativ 1. Skiss till översiktligt 
ledningsnät samt kostnadsgränser med hänsyn till olika terräng­
förhållanden .
FIG. B1/1+ Planförslag, alternativ 2. Skiss till översiktligt led­
ningsnät samt kostnadsgränser med hänsyn till olika terrängför­
hållanden .
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B3 Beräkning_och_redoyisning_av_kostnadselement
Kostnaderna har sammanställts och redovisas enligt mallen. Nedan 
anges kostnaderna i 1 000-tals kronor för de håda alternativen.
I särskilda beräkningsspecifikationer placerade i slutet av det­
ta exempel redovisas hur kostnaderna för olika element har fram- 
räknats.
Vid summeringen har inte tagits hänsyn till hur kostnaderna kom­
mer i tiden da kalkylavsikten i detta skede enbart är att jämföra 
kostnader för delinvesteringar.
B1-13
SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSKOSTNADER
Kostnadselement Investeringskost­
nader (mkr)
Bilagor anm.
Alt 1 Alt 2
1.1 BOSTADSOMRÅDEN
1.11 Grovplanering och 
grundheredning +
Beräkningsspec. 1 s. B1—15
+ 1. 14 Kvartersledningar
a) småhus 3,87 5,88
b) flerfamiljshus 16,75 16,65
1.13 Kvartersvägar och 
parkering
Beräkning i princip som spec.
2 (bifogas ej)
a) småhus 0,60 0,74
b) flerfamiljshus 4,31 4,20
1.16 Offentlig service +
+ 1.17 Övrigt 0,32 0,34 Lekskola, daghem o.d. Enbart terrängberoende kostnader in-
går
1.18 Markanläggningar Beräkningsspec. 1 s. B1 — 15
a) småhus 2,88 3,26
b) flerfamiljshus 6,68 6,77
1.2 CENTRUMOMRÅDEN 4.32 4.50 Centrum och skolområden en­
ligt särskild utredning 
(bifogas ej)
3.1 TRAFIKLEDER OCH GATOR
3-11 Väg, sekundärled 
, matarled
3,29
2,43
3,96
3,30
Beräkningsspec. 2 sid B1 — 16
3.2 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
3.21 Väg 2,15 2,17 Beräkningsspec. 3 sid B1-17
3.22 Tunnel 1,08 1,03 Beräkningsspec. 3 sid B1-17
3.4 KOLLEKTIV TRAFIK
3.41 Väg (bussgata) - 0,14 Beräkning i princip som speci­
fikation 2 (bifogas ej)
4 VATTEN- OCH AVLOPP
4.1 Ledningar 7,78 7,05 Beräkningsspec. 4 sid B1—18
5 VÄRME
5.1 Hetvattenuppvärmning, 
Värmekulvertar
5,00 4,80 Beräkning i princip som speci­
fikation 4 (bifogas ej)
7 EL 2,40 2,30 Ledningsnät enl. särskild utred­
ning (bifogas ej)
Summa inve s t eringsko stnader 63,84 67,07
Bl —14BU Bedömning_av_kalkylresultaten 
TinvesteringskalkylT
De bada alternativen innehåller inte exakt samma antal lägenheter 
i småhus resp. flerfamiljshus. Om en rättvisande jämförelsekalkyl 
skall erhållas hör korrektion göras för den olika mängden småhus 
resp. flerfamiljshus. Detta har gjorts i mängdbedömningen enligt 
A) ovan, varvid jämförelsevärdena 310 000 m2/vy resp. 315 000 m2/ 
vy erhållits för de båda alternativen. Om man dividerar de erhåll­
na jämförbara kostnaderna med dessa framräknade jämförelsevärden 
erhålls :
för alternativ 1 206:-/m2/vy-
för alternativ 2 212:-/m2/vy
Kalkylavsikten har i detta exempel varit att belysa kostnads­
skillnader mellan alternativen. Kostnadsskillnaden är av stor­
leksordningen ca 3 %.
Skillnaden är i exemplet relativt liten jämfört med osäkerheten 
i kalkyluppgifterna. I de fall man rör sig inom samma planområde 
visar erfarenheterna att skillnaderna inte blir så stora under 
förutsättning att man vid utformningen av planalternativen har 
arbetat med samma utnyttjningsgrad och planstandard samt att 
planalternativen är väl genomarbetade. Väsentliga kostnadsskill­
nader uppstår däremot om planalternativen innehåller olika lös­
ningar av vissa planelement exempelvis parkering i källare resp. 
markparkering eller om jämförelsen avser olika geografiskt be­
lägna planområden.
Kostnadsskillnaden kan här anses tyda på att kostnaderna kan bli 
något högre i alternativ 2 än i alternativ 1. 6:- per m2/vy i 
produktionskostnad ger dock endast ett hyresutslag av storleks­
ordningen 0,25 - 0,5 %.
Bedömningar av andra faktorer än enbart investeringsekonomiska 
torde i detta fall bli avgörande för valet mellan alternativen.
En kompletterande årskostnadsbedömning torde även kunna ge yt­
terligare underlag för val av alternativ.
Skulle det läget uppstå att andra skillnader av betydelse mellan 
alternativen inte kan redovisas kan en förfinad investerings­
kalkyl vara motiverad. Härvid måste ett mera detaljerat studium 
av planutformningen ske, kanske med höjdsättning för vissa delar 
av planområdet.
I de redovisade exemplen har kostnadssammanställningarna analyse­
rats. Härvid har inte framkommit synpunkter som direkt skulle 
kunna motivera omarbetning av någon del i planförslagen. En så­
dan analys av resultaten bör alltid göras vid denna typ av plan­
kostnadskalkyler .
(I verkligheten gjordes inte några ekonomiska kalkyler i Väster­
ås på detta stadium. Man valde alternativ 1 huvudsakligen efter 
överväganden av funktionell och miljömässig art såsom åtkomlig­
heten av en samlad centrumanläggning och fördelningen av friom- 
radena, förutom att det från externa och generalplanemässiga 
synpunkter ansågs angeläget att behålla den centrala trafikleden 
genom området.)
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Beräkningsspecifikation 1
1.1 BOSTADSOMRÅDEN, grovplanering och grundheredning + kvartersledningar, markan­
läggningar utom kvartersmark
Typ av hus Terräng­
typ
Områdes- 
yta (ha)
Utnytt­
jande 
( hus/ha, 
e-tal)
Ant al 
Igh 
( hus, 
100 m2
Pris per 
enhet 
(kr/hus 
vy) kr/100 
m2vy)
Summa kronor 
( tkr )
1.11+ 1.18
1.14
ALT. 1
Småhus Lt, FT 1,2 24 28 6 400
9 600 269
180
L, FT 8,2 24 212 10 500
12 300 2 608
2 220
Mn, NT 2,5 24 60 8 000
16 000 960
480
Sammanlagt : 11 ,9 300 3 870 2 880
Flerfamilj s~ 
hus
Lt, FT 10,0 0,4 400 2 000
4 000 1 600
800
L, FT 24,0 0,4 960 3 200
7 000 6 720
3 070
Mn, NT 31 ,0 0,4 1 240 2 300
6 800 8 432
2 810
Sammanlagt : 65,0 2 6OO 16 752 6 680
ALT. 2
Småhus L, FT 3,1 25 77 10 500
12 300 947
801
Mn, NT 12,3 25 308 8 000
16 000 4 028
2 460
Sammanlagt : 15,4 385 5 875 3 261
Flerfamiljs­
hus
Lt, FT T ,0' 0,4 280 2 000
4 000 1 120
560
L, FT 29,0 0,4 1 160 3 200
7 000 8 120
3 710
Mn, NT 27,2 0,4 1 090 2 300
6 800 7 412
2 500
Sammanlagt : 63,2 2 530 16 652 6 770
Beräkningsspecifikation 2
Bl —16
3.1 TRAFIKLEDER, sekundärleder och matarleder, kostnadselement 3.11
Typ av led Terräng- Längd Pris per Summa
typ (m) enhet
(kr/m)
( tkr )
ALT. 1
Sekundärled Lt, FT 6o 2 050 123
1+ körfält 
(21-22 m) L, FT 500 3 250 1 625
Mn, NT 700 2 200 1 5^0
Sammanlagt : 1 260 3 290
Matarled Lt, FT 550 700 385
2 körfält 
(9 m) L, FT 1 000 1 200 1 200
Mn, NT 1 050 800 81+0
Sammanlagt : 2 600 2 1+25
ALT. 2
Sekundärled Lt, FT 400 1 050 1+20
2 körfält 
(11 m) L, FT 1 200 1 700 2 Ol+O
Mn, NT 1 300 1 150 1 495
Sammanlagt : 2 9OO 3 955
Matarled Lt, FT 200 7OO 140
2 körfält 
(9 m) L, FT 1 900 1 200 2 28O
Mn, NT 1 100 800 880
Sammanlagt 3 200 3 300
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Beräkningsspecifikation 3
3.2 GÄNGVÄGAR, kostnadselement 3.21 och 3-22
Typ av väg och 
gångtunnel
Terräng­
typ
Antal
(st)
Längd
(m)
Pris per 
enhet 
( kr /m )
Summa 
( tkr )
ALT. 1
Gångväg (5m) Lt, FT 900 250 225
L, FT 3 000 350 1 050
Mn, NT 2 900 300 870
2 145
Gångtunnel Lt, FT 1 23 185 185
under sekundär- L, FT 1 23 220 220led
Mn, NT 1 23 215 210
615
Gångtunnel L, FT 2 10 120 240
under matarled Mn, NT 2 10 110 220
460
ALT. 2
Gångväg (5 m) Lt, FT 1 000 250 250
L, FT 3 000 350 1 050
Mn, NT 2 900 300 870
2 170
Gångtunnel L, FT 1 12 155 155
under sekundär- Mn, NT 2 145 290led —
445
Gångtunnel Lt, FT
under matarled L, FT 3 10 130 360
Mn, NT 2 110 220
58O
Beräkningsspecifikation h
4 VATTEN OCH AVLOPP, ledningar, kostnads- 
element 4.1
En bedömning av huvudsystemet har gjorts i de båda fallen. Led­
ningarna har medtagits i ungefär samma omfattning som matarleder 
och sekundärleder för trafik till de olika bebyggelseområdena. 
Först har bestämts erforderliga längder för ledningsgravar. För 
dessa sätts genomsnittligt pris för olika terrängtyp.
Beträffande dimensioner räknas för vatten genomgående 200 mm och 
för spillvatten genomgående 300 mm. Regnvattendimensionerna vari­
erar och bedöms med hänsyn till nederbördsområdets storlek och 
lutningar. Kostnadsvariationerna bedöms med hänsyn härtill.
I ledningssystemet ingår dessutom vattenledningar för möjliggör­
ande av cirkulation. Dessa ledningar har inritats på kartan 
(FIG. B1/3 och B1/U). Dimensionen förutsätts vara 200 mm över­
allt. Kostnadsvariationer bedöms med hänsyn till terrängförhål­
landen.
Beräknings specifikation 4
B1-19
Typ av ledning Terräng­
typ
Längd
(m)
Pris per
enhet
(kr/m)
Summa kronor 
( tkr )
ALT. 1
V 200 Lt, FT 6o 200 12
V 200 L, FT 810 300 243
V 200 Mn, NT 950 275 260
V 200+S 300+R 800 Lt, FT 960 775 745
V 200+S 300+R 1 000 L, FT 2 890 1 800 5 200
V 200+S 300+R 800 Mn, NT 1 260 1 050 1 320
Sammanlagt : 6 930 7 780
ALT. 2
V 200 Lt, FT 110 200 22
V 200 L, FT 810 300 243
V 200 Mn, NT 890 275 245
V 200+S 300+R 800 Lt, FT 470 775 365
V 200+S 300+R 1 000 L, FT 2 440 1 800 4 400
V 200+S 300+R 800 Mn, NT 1 690 1 050 1 775
Sammanlagt : 6 410 7 050
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BILAGA 2 EXEMPEL PÂ ÂRSKOSTNADSKALKYL
Kalkylen är uppställd enligt mallen i kap. 4. Arbetsgången föl­
jer i stort sett vad som redovisas i kap. 3, FIG. 4.
Planeringsnivå_och_kalkylavsikt
Exemplet "behandlar samma tva alternativa utformningar av planför 
slag på dispositionsplanenivå som redovisats i exemplet på upp­
rättande av investeringskalkyl. Planområdet "beskrivs inlednings­
vis i Bilaga 1.
Avsikten med kalkylen är att "belysa skillnader i årskostnader ° 
vid de två alternativa planutformningarna. Se vidare exempel på 
investeringskalkyl Bilaga 1.
Kostnadselement_som_hör_behandlas
I exemplet studeras de kostnader som kan variera med de olika 
planutformningarna. Kostnader som i huvudsak är oberoende av ut- 
formningssättet sorteras hort. Den geografiska placeringen av 
området är densamma i båda alternativen varför kostnader utanför 
området i detta fall inte tas med i kalkylen.
Kapitalkostnader studeras för samtliga kostnadselement som tagits 
med i exemplet för investeringskostnader.
Driftkostnader och trafikantkostnader som bör tas med i kalkylen 
är understrukna i följande sammanställning av punkter enligt 
checkningslistan - mallen som redovisas i kap. 4.
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Kostnadselement som behöver studeras (understrukna nummerrubriker) 
resp. kan bortsorteras.
Kostnadselement enligt mall Bedömning av vilka 
ver studeras
kostnadselement som behö-
1 BEBYGGELSEOMRÅDEN
1.1 Bostadsområden
1.11 Grovplanering och grund­
beredning
1.12 Finplanering, Tomtutrust­
ning
1.13 Kvartersvägar och parkering
1.1U Kvartersledningar
1.15 Byggnader
1.16 Offentlig service
1.17 Övrigt
1.18 Markanläggningar
1.19 Individuell och kollektiv 
trafik samt godstransporter
1.2 Arbetsområden, Centrum­
områden, Övriga bebyggelse­
områden
Bortsorteras. Utformningen av anläggningar 
inom områden förutsätts vara lika i båda al­
ternativen.
Bortsorteras av samma skäl som 1.11.
Bortsorteras. Parkering ligger i markplanet. 
Antal bilplatser per områdesyta är lika i 
båda alternativen.
Bortsorteras av samma skäl som 1.11.
Bortsorteras. Utformningen av husen förut­
sätts vara lika i båda alternativen.
Bortsorteras. Den offentliga servic.en för­
utsätts vara lika i båda alternativen. 
Differenser i avstånd mellan olika lokaler 
etc. kan främst bedömas i samband med de­
taljerad planering av resp. områden.
Bortsorteras av samma skäl som 1.16.
Bortsorteras. Utformningen av gator, grön­
områden etc. inom områden förutsätts vara 
lika i båda alternativen.
Bortsorteras. Utformningen av gator, hus­
grupperingar och dylikt inom områden för­
utsätts i princip vara lika i båda alter­
nativen. Differenser i avstånd mellan olika 
lokaler kan främst bedömas i samband med 
detaljerad planering av resp. områden.
1.21 Grovplanering och grund­
beredning
1.22 Finplanering, Tomtutrust­
ning
1.23 Kvartersvägar och parkering 
1.2k Kvartersledningar
1.25 Byggnader
1.26 Offentlig service
1.27 Övrigt
Bortsorteras av samma skäl som un.
Bortsorteras av samma skäl som ku.
Bortsorteras av samma skäl som 1.13.
Bortsorteras av samma skäl som 1.11.
Bort sorteras av samma skäl som 1.15.
Bortsorteras av samma skäl som 1.16.
Bortsorteras av samma skäl som 1.17.
Kostnadselement enligt mall 
(forts.)
Bedömning av vilka kostnadselement som behö­
ver studeras
1.28 Markanläggningar Bortsorteras av samma skäl som 1.18.
1.29 Individuell och kollektiv
trafik samt godstransporter
Bortsorteras av samma skäl som 1.19.
2 GRÖNOMRÅDEN
2.1 Parkområden
2.2 Idrotts- och rekreations­
områden
2.3 Naturmarksområden
3 TRAFIK
3.1 Trafikleder och gator
3.11 Väg
3.12 Bro, tunnel
3.13 Trafikplats, vändplats
3.14 Parkering, hållplats
3.15 Skydd
3.16 Trafikövervakning
3.2 Gång- och cykelvägar
3.21 Väg
3.22 Bro, tunnel
3.3 Individuell trafik
3.31 Fordon
3.32 Trafikolyckor
3.33 Restid
Bortsorteras. Grönområdena disponeras olika i 
de båda alternativen. I alternativ 2 har ett 
stort grönområde samlats i sydöstra delen av 
planområdet medan i alternativ 1 grönområdena 
har spritts ut mera och är då proportionsvis 
mindre men lättare att nå. Skillnader från 
driftssynpunkt torde inte vara av sådan be­
tydelse att de bör tas med i kalkylen.
Studeras. Innehåller leder av olika längd och 
därav beroende underhållskostnader.
Bortsorteras. Beträffande gångtunnlar se 3.22.
Studeras i sammanhang med 3.11.
Bortsorteras. Parkering förekommer inte på 
gatumark. Trots olika linjelängd är antalet 
busshållplatser lika i båda alternativen.
Bortsorteras. Är lika i båda alternativen.
Bortsorteras. Är i stort sett lika i bada al­
ternativen.
Ger litet utslag.
Studeras. Innehåller vägar av olika längd och 
därav beroende underhållskostnader.
Bortsorteras. Är i stort sett lika i båda 
alternativen.
Studeras. Alternativen innehåller olika res- 
längder. Bilresor behandlas, övriga fordon - 
mopeder och cyklar - kan försummas.
Studeras beträffande bilolyckor.
Övriga olyckor förutsätts i stort sett vara 
eliminerade genom trafikdifferentieringen. Se 
vidare beräkningsspecifikation 2.
Studeras. Alternativen innehåller olika res- 
längder och därmed också olika restid. Resor 
till områdescentrum och till externt trafik­
system behandlas för samtliga färdsätt, dock 
kan resor mellan bebyggelseområden inom plan­
området och resor till skolor och grönområden 
försummas. Se vidare beräkningsspecifikation 
2.
B 2-4
Kostnadselement enligt mall 
(forts.)
Bedömning av vilka kostnadselement som "behö­
ver studeras
3.4 Kollektiv persontrafik
3.41 Väg Studeras. Innehåller särskild körbana för bus­
sar i alternativ 2 med olika underhållskost­
nad.
3.42 Bro, tunnel Bortsorteras. Förekommer inte.
3.43 Terminalanläggningar Studeras. Olika linjelängd kan innebära olika 
vagninsats m.m. Se vidare beräkningsspecifi- 
kation 3- Kostnaden ingår i 3.44 och 3.46.
3.44 Fordon Studeras av samma skäl som 3.31
3.45 Skydd Bortsorteras. Särskilda skyddsåtgärder har in­
te vidtagits för bussleden.
3.46 Personal, administration Studeras av samma skäl som 3.44.
3.4? Trafikolyckor Bortsorteras. Olika linjelängd ger sannolikt 
olika olycksantal, men ger så litet utslag 
med hänsyn till de små trafikmängderna att 
kostnaden inte påverkar kalkylen.
3.48 Restid Studeras. Olika linjelängd innebär olika res­
tid för trafikanterna.
3.5 Godstransporter
3.51 Väg Bortsorteras. Särskilda leder för transporter 
förekommer inte utanför OMRÅDEN. Utformningen 
inom OMRÅDEN förutsätts vara lika i båda al­
ternativen.
3.52 Bro, tunnel Bortsorteras av samma skäl som 3.51.
3.53 Terminalanläggningar Bortsorteras. Trafiksystemen i de båda alter­
nativen torde inte medföra olika vagninsats 
för transporter - varutransport, sophämtning 
etc. - som kan förekomma inom planområdet.
3.54 Fordon Studeras beträffande vägberoende kostnader. 
Alternativen innehåller olika våglängder.
3.55 Skydd Bortsorteras av samma skäl som 3-51.
3.56 Personal, administration Studeras beträffande förartid. Alternativen 
innehåller olika våglängder och därmed olika 
restid.
3.57 Trafikolyckor Studeras. Olika våglängd ger sannolikt olika 
olycksantal.
4 VATTEN- OCH AVLOPP
4.1 Ledningar Bortsorteras. Mindre skillnader förekommer i 
ledningslängder. Kostnaden för denna lednings­
längd kan förutsättas ge så litet utslag att 
den inte påverkar kalkylen.
4.2 Tunnlar Bortsorteras. Förekommer inte.
4.3 Aviopp spumpverk Bortsorteras. Förekommer inte.
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Kostnadselement enligt mall 
(forts.)
Bedömning av vilka kostnadselement som behö­
ver studeras
4.4 Avloppsreningsverk Bortsorteras. Omfattar externa anläggningar 
där kostnaden per person för avloppsrening 
kan förutsättas bli lika i båda alternativen.
4.5 Tryckstegringsstationer Bortsorteras. Förekommer inte.
4.6 Vattenreservoar Bortsorteras av samma skäl som 4.4.
4.7 Vattenverk m.m. Bortsorteras av samma skäl som 4.4.
4.8 Skydd Bortsorteras av samma skäl som 4.4.
5 VÄRME Bortsorteras. Mindre skillnader i lednings­
längd förekommer. Kostnadsdifferensen för pump
5.1 Värmekulvert ning av hetvatten ger så litet utslag att den 
inte påverkar kalkylen.
5.2 Undercentraler Bortsorteras. Placeringen av undercentralerna 
har inte bestämts på denna planeringsnivå. 
Någon väsentlig kostnadsskillnad att hänföra 
till denna punkt torde normalt inte uppstå.
5.3 Värmecentral Bortsorteras. Kostnaden kan anses vara lika 
per lägenhet eller småhus.
5.4 Bränsle Bortsorteras. Kostnaden kan anses vara lika 
per lägenhet eller småhus.
6 SOPHANTERING Bortsorteras. Kostnaden förutsätts vara lika 
per person i båda alternativen.
7 EL
7.1 Huvudanläggningar och
och distributionsnät
7-2
Bortsorteras. Elanläggningarna förutsätts om­
fatta ett antal transformatorstationer och 
därifrån utgående lågspänningsledningar (220/ 
380 V). Samma antal transformatorstationer 
förutsätts bli utlagda i båda alternativen. 
Årskostnadsdifferensen för elleveransen på 
högspänningssidan blir mycket liten vid va­
rierande ledningslängder, däremot kan betyd­
ande årskostnadsdifferenser uppstå om skill­
nader på lågspänningsnätet förekommer. I det­
ta fall förutsätts att skillnaderna i led­
ningslängd helt är att hänföra till högspän­
ningssidan.
7.3 Brukningsavgifter Bortsorteras. Kostnaden förutsätts vara lika 
per person i båda alternativen.
8 TELE Bortsorteras. Är i stort sett lika i båda al­
ternativen. Ger så litet utslag att kostnaden 
inte påverkar kalkylen.
9 ÖVRIGA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM Bortsorteras. Förekommer inte.
10 RÅMARK, HINDER M.M. Bortsorteras. Är lika i båda alternativen.
11 PLANLÄGGNING OCH FASTIG­
HETSBILDNING M.M.
Bortsorteras. Är lika i båda alternativen.
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Underlagsmaterial_till_årskostnadskalkylen
Samma underlagsmaterial som redovisas i exempel på investerings­
kalkyl, se Bilaga 1 s. B1-11.
Dessutom erfordras:
Trafikutredning med uppgift om trafik mellan områden fördelad 
på olika trafikmedel. I trafikutredningen ingår även förslag 
till översiktligt trafiksystem med leder, gator, gång- och 
cykelvägar samt busslinjer och hållplatser. (Se vidare SVRs 
planutredningsanvisningar, delen Trafikförhållanden /16/. För 
planalternativ 1 redovisas i denna utredningsdel även förslag 
till trafikplan över planområdet som FIG. 6 på s. 65 i nämnda 
rapport).
För genomförande av plankostnadskalkylen måste vidare kalkylupp­
gifter och kostnadshedömningar inhämtas beträffande:
Ränta och avskrivningstid
Fordonskostnader (personbils-, distributions- och busstrafik) 
Restidskostnader (samtliga färdsätt)
Personalkostnader (distributions- och busstrafik)
Trafikolyckskostnader.
Beträffande avskrivningstid har man efter överväganden - bl.a. 
med hänsyn till planstandard, etappvis utbyggnad och framtida 
handlingsfrihet - funnit att avskrivningstiderna bör ligga mel­
lan 25 och 50 år för olika kostnadselement. Detta har resulterat 
i att man i detta exempel som kapitalkostnad generellt räknar 
med 10 % av investeringskostnaderna.
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Beräkning och_redoyisning_ay_kostnadsele 
ment
Kostnaderna har sammanställts enligt mallen i kap. 4 och anges 
nedan i 1 000-tals kronor för de låda alternativen. Kostnaderna 
redovisas med uppdelning på kapital-, drift- och trafikantkost­
nader .
SAMMANSTÄLLNING AV ÄRLIGA KOSTNADER (tkr) 
(blad 1)
Kostnadselement Alt . 1 Alt. 2 Bilagor
Kapital- Drift- och Kapital- Drift- och anm.
kostn. underhålls- kostn. underhålls-
kostnader kostnader
(Trafikant- (Trafikant-
kostnader) kostnader)
1. 1 BOSTADSOMRÅDEN
1.11 Grovplanering och 
grundberedning
1.1 u Kvartersledningar
a) småhus 387 588
b) flerfamiljshus 1 675 1 665
1.13 Kvartersvägar och 
parkering
a) småhus 60 74
b) flerfamiljshus 431 420
i. 16 Offentlig service
1.17 Övrigt 32 34
1.18 Markanläggningar
a) småhus 288 326
b) flerfamiljshus 668 677
1.2 CENTRUMOMRÅDEN 432 450
3.1 TRAFIKLEDER OCH Beräkn.
GATOR spec. 1
3.1 1 Väg, sekundärled 329 76 396 93 sid B2-11.
matarled 243 73 330 55
3.2 GÅNG- OCH CYKEL- Beräkn.
VÄGAR spec. 1
3.21 Väg 215 75 217 77 sid B2-11.
3.22 Tunnel 108 103
3.3 INDIVIDUELL TRAFIK Beräkn.
3.31 Fordon (820) (778) spec. 2 sid B2-11.
3.32 Trafikolyckor (72) (69)
3.33 Restid (2 835) (2 735)
SAMMANSTÄLLNING AV ÄRLIGA KOSTNADER (forts)
Kostnadselement Alt. 1 Alt. 2 Bilagor
3.4 KOLLEKTIV TRAFIK Beräkn.
3.41
3.44
Väg 14 6 spec. 3 sid B2-18.Fordon 200 250
3.46 Personal, ad­
ministration
180 260
3.48 Restid (310) (660)
3.5 GODSTRANSPORTER Beräkn.
3.54
3.56
Fordon (235) (262) spec. 4 sid B2-19•Personal, ad­
ministration
(430) (490)
3.57 Trafikolyckor ( 13) (15)
4.1 VATTEN OCH AVLOPP
Ledning 778 705
5 VÄRME
5.1 Värmekulvert 500 480
7 EL 240 230
Summa kapitalkostnader 6 386 224 6 709 223 Olika sum-samt summa drift- och meringar seunderhållskostnader sid B2-9..
B2—9
OLIKA SUMMERINGAR AV ÄRLIGA KOSTNADER (tkr)
Kostnadselement Alt. 1 Alt. 2
1) Summa kapitalkost­
nader + drift och 
underhållskostna­
der enligt samman­
ställning på sid B2-8
6 610 6 932
2) Kollektiva trafikens 
direkta kostnader 
(Kostnadselement
3.41++3-i+6 )
380 510
1) + 2) 6 990 7 442
3) Yrkesmässig trafik 
(Kostnadselement
3.5^+3.56+3.57)
678 767
4) Individuell trafik 
och restid 
(Kostnadselement 
3.31+3.32+3.33+3.48)
4 037 4 242
Totalsummering :
1 ) + 2) + 3) + 4) + 5) 11 705 12 451
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Bedömning_av_kalkylresultaten
Kalkylavsikten har varit att telysa de differenser i årskostna­
der som kan uppstå.
Att göra en entydig säker bedömning utifrån årskostnadssynpunkt 
vilket planförslag som är att föredra är i detta fall svårt. Be­
traktar man enbart de kostnader som är direkt påvisbara som ka­
pitalkostnader och driftkostnader för ledningar, gator samt kost­
nader för den yrkesmässiga trafiken så får man fram att alterna­
tiv 1 är något gynnsammare än alternativ 2. Trafikanterna får 
även viss förkortad resväg enligt kalkylen för alternativ 1 av 
storleksordningen 200 000 kr/år. Betydelsen av denna kostnads­
skillnad fordrar särskild bedömning eftersom det är svårt att 
avgöra hur restiden skall värderas i olika situationer - i buss, 
i.hü».till fots etc. Andra uppoffringar som inte kan prissättas 
finns i detta sammanhang. Kollektivtrafikens kostnader bör exem­
pelvis även ses i sammanhang med dess intäkter.
Som framgår av exemplet för investeringskostnader i Bilaga 1 är 
bostadsområdena inte exakt jämförbara beträffande nyttigheter.
Tas hänsyn även till detta blir den totalt beräknade årskostnads- 
differensen obetydlig.
Om man anser att kalkylen varit för översiktlig och därför inte 
givit tillförlitliga utslag bör man i första hand göra en mera 
detaljerad planläggning och då på nytt börja med förfinade inves­
teringskalkyler som senare kan bilda underlag för förfinade års- 
kostnadskalkyler.
Hur summeringarna skall utföras torde inte vara möjligt att all­
tid klart ange. I vissa fall kan finnas differenser som man sär­
skilt önskar belysa. Summeringarna kan då behöva göras på annat 
sätt än vad som visas i denna kalkyl.
0m man skall bedöma skillnader när det gäller hyror och skatte­
satser räcker det inte med att jämföra slutsummorna enligt de 
båda alternativen. Först sedan fördelning på kostnadsbärare 
gjorts är det möjligt att gå vidare och bedöma vad alternativen 
innebär i sådant avseende.
Beräkningsspecifikation 1 till exempel på årskostnadskalkyl
Drift_och_underhåll_ay_trafikleder^^m. ,
kostnadselement 3.1
Typ av led m.m. Längd
(m)
Pris per enhet 
(kr/m)
Summa 
( tkr )
ALTERNATIV 1
Sekundärled 1 260 60 76
Matarled 2 6OO 28 73
Gångvägar 6 800 11 75
ALTERNATIV 2
Sekundärled 2 900 32 93
Matarled 1 950 28 55
Bussgata 4oo 17 6
Gångvägar T 000 11 77
Beråkningsspecifikation 2 till exempel på årskostnadskalkyl
Individuell trafik,_kostnadselement_3..3
Avsikten med specifikationen är att redovisa vilka arliga kost­
nader som kan tas med i kalkylen samt att belysa storleksordning­
en av dessa kostnader.
Som underlag till beräkningarna ligger en särskild trafikutred­
ning omfattande prognos över områdets trafikalstring, fördelning 
av persontrafiken på olika resmål utom planomradet, fördelning 
av trafiken på olika fordonsslag och på de båda alternativens 
trafiksystem. Hur sådan trafikutredning utförs liksom följande 
utredningssteg, som omfattar uppmätning av resp. våglängder för 
olika trafikflöden och bedömning av förekommande reshastigheter 
redovisas inte här utan förutsätts ingå i de trafikutredningar 
som i övrigt fordras för planeringsarbetet, (se vidare SVRs 
planutredningsanvisningar, delen Trafikförhållanden) /16/.
Trafikutredningen är i detta fall en efterkonstruktion i avsikt 
att ge underlag för bedömning av kostnaderna för individuell tra­
fik i de båda planalternativen.
Exemplet har för att minska omfånget av beräkningarna förenklats 
så att man bortser från att trafikalstring, trafikens fördelning 
på olika trafikmedel och fördelning pa olika leder kan komma att 
förändras i tiden. I allmänhet behöver man även ta hänsyn till 
sådana förändringar, i synnerhet om det' är fraga om en totalbe­
dömning av en plans årliga kostnader. I sadana fall maste trafi­
kens storlek och fördelning specificeras för olika prognosår.
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Den trafik som kan variera beroende av alternativa planutform­
ningar är dels trafiken inom planområdet mellan OMRÅDEN - 'bostads­
områden, arbetsområden, centrumområden, grönområden - dels trafi­
ken mellan dessa OMRÅDEN och det externa trafiksystemet.
Trafik inom OMRÅDEN saknar intresse för denna typ av kalkyler 
och har bortsorterats, kostnadselement 1.19 och 1.29.
Trafik som alstras eller genereras av hela planområdet men lig­
ger utanför planområdet och belastar det externa trafiksystemet 
är i stort sett lika i de båda alternativen. Behandling av sådan 
trafik sker i andra kalkylsammanhang t.ex. vid bedömning av om­
rådets användning i stort eller vid bedömning av de "totala bo­
endekostnaderna" inom området. Kostnaderna för den externa tra­
fiken utanför nedan angivna gemensamma anslutningspunkter för de 
båda planalternativen tas inte med vid ifrågavarande kostnads­
jämförelse. Hade kalkylen t.ex. avsett ett studium av olika geo­
grafisk placering av ett bostadsområde hade trafiken måst stude­
ras för längre sträckor. Differenserna i trafikantkostnader kan 
i sådana fall bli stora, i vissa fall kan de bli av sådan bety­
delse att de t.o.m. kan bli helt utslagsgivande för valet av al­
ternativ.
Följande trafikflöden behandlas:
a) Bostadsområden - Områdescentrum 
gående eller cykel,
bil eller moped
b) Bostadsområden - Externt trafiksystem 
gående eller cykel,
gående eller cykel till busshållplats,
buss mellan hållplats och externt trafiksystem,
här redovisas restidskostnader för passagerare.
(Kostnader för kollektivtrafik i övrigt behand­
las i beräkningsspecifikation 3) 
bil eller moped
c) Områdescentrum - Externt trafiksystem 
gående eller cykel,
bil eller moped 
(buss ingår under b) ).
Trafik mellan bostadsområden och till skolor respektive grönom­
råden inom eller i anslutning till planområdet samt trafiken 
mellan olika bostadsområden sker huvudsakligen till fots 
eller med cykel och kan försummas i detta exempel. Viss skillnad 
i våglängd kan finnas mellan alternativen och därmed även skill­
nad i restid. Sådan restid brukar dock normalt inte åsättas nå­
got pris.
Med hänsyn till att uppoffringen av restid antingen belastar 
olika företag (genom resor i arbetet) - eller enskilda trafikan­
ter direkt (övriga resor) - kan det för bedömningen av restids- 
kostnaderna vara önskvärt att särskilja dessa restyper. För plan- 
områden som huvudsakligen innehåller bostäder som i detta exempel 
är andelen resor i arbetet relativt obetydlig. Resorna i arbetet 
sker härvid främst i sammanhang med godstransporter och behandlas 
då under punkt 3.5.
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mtA Bullervall
Busslinje med hållplats
yy Tillämpad anslutningspunkt
till externa trafiksystem för 
busstrafik
Dito för övrig fordonstrafik
100
i
200 300 400 m
i---------------------- 1-----------------1
FIG. B2/1 Planförslag, alternativ 1. Busslinje med hållplatser. 
Anslutningspunkter till externt trafiksystem som tillämpats vid 
beräkningarna av trafikantkostnader i specifikation 2 och k.
Bullervall
Busslinje med hållplats
Tillämpad anslutningspunkt 
“*^^**till externa trafiksystem för 
busstrafik
Dito för övrig fordonstrafik
200
i
300 400 m
—i I
FIG. B2/2 Planförslag, alternativ 2. Busslinjenät med hållplat­
ser. Anslutningspunkter tidl externt trafiksystem som tillämpats 
vid Beräkningarna av trafikantkostnader i specifikation 2 och
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I det externa trafiksystemet har valts punkter som är lika^be 
lägna i de häda alternativen. Trafikantkostnaderna har beräknats 
för trafikflöden fram till dessa anslutningspunkter. Anslutnings­
punkterna liksom OMRÅDEN och trafiknät inom planområdet redovi­
sas i FIG. B2/1 och B2/2 för de båda planalternativen.
Från ovannämnda trafikutredning kan följande uppgifter samman­
fattas som underlag för kostnadsberäkningarna.
ALTERNATIV 1
Trafikflöde Reslängd 
( 10-3 pkm/år)
Reslängd 
( 1 0-3 fkm/år )
Trafikmängd 
i trafikplatser 
(103 f/år)
Restid 
(103 h/år)
a) Bostadsområden 
-Områdescentrum 
gående, cykel 1+7 6 10U
bil, moped 206 166 618 1 0
b) Bostadsområden 
-Externt trafik­
system
gående, cykel 1 360 178
116gående - hpl 526 “
buss (passage­
rare ) 780 a) - 62
bil, moped 2 930 2 350 8 652 145
c) Områdescentrum 
-Externt trafik­
system 
bil, moped 290 233 972 15
Vagnkilometer anges i beräkningsspecifikation 3 pa s. B2 19«
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ALTERNATIV 2
Trafikflöde Reslängd 
(1O3 pkm/år)
Reslängd 
(103 fkm/år)
Trafikmängd 
i trafikplatser 
( 1 O3 f/år)
Restid 
(103 h/år)
a) Bostadsområden, 
-Områdescentrum 
gående, cykel 482 106
bil, moped 186 148 432 8
b) Bostadsområden, 
-Externt trafik­
system
gående, cykel 1 430 184
gående - hpl 444 - - 98
buss (passage­
rare ) 1 64o 1) 132
bil, moped 2 836 2 250 8 132 l4o
c) Områdescentrum, 
-Externt trafik­
system 
bil, moped 216 172 1 200 11
Vid "beräkning av kostnader för individuell trafik har följande 
kalkylvärden valts, se vidare kommentarerna till respektive 
punkter i mallen.
Fordonskostnader, kostnadselement 3.31 
bil; 300:- per 103 fkm.
Kostnaderna för cykel och moped är obetydliga och kan försummas.
Tidkostnader, kostnadselement 3.32 
Samtliga restyper och färdsätt; 5:-/h
Olyckskostnader, kostnadselement 3.33
bil; 4:- per 103 fkm + 6:- per 103 fordon i trafikplats (3-gats- 
kors ).
Busstrafik och godstransporter redovisas i beräkningsspecifika- 
tionerna 3 och 4.
Vagnkilometer anges i beräkningsspecifikation 3 på s. B2-19.
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Sammanfattning av kostnader för individuell trafik (tkr). 
ALTERNATIV 1
Trafikflöde 3.31
fordons-
kostnader
3.32
olycks-
kostnader
3.33
tid­
kostnader
a) Bostadsområden 
-Områdescentrum 
gående, cykel 520
"bil, moped 50 b 50
b) Bostadsområden 
-Externt trafik­
system
gående, cykel 580
gående - hpl - — 580
buss (passage­
rare ) 1) 0 310
bil, moped TOO 6 1 720
c) Områdescentrum 
-Externt trafik­
system 
bil, moped 70 T 75
Sammanlagt : 820 72 2 835
+ passagerartid + 310
ALTERNATIV 2
a) Bostadsområden 
-Områdescentrum 
gående, cykel 530
bil, moped ^5 3 bo
b) Bostadsområden 
-Externt trafik­
system
gående, cykel 920
gående - hpl - Î+90
buss (passage­
rare ) 1) 1) 660
bil, moped 680 58 700
c) Områdescentrum 
-Externt trafik­
system 
bil, moped 53 8 55
Sammanlagt : 778 69 2 735
+ passagerartid + 660
1 \ ... o
Kostnader för kollektivtrafik redovisas i specifikation 3 pa s. B2-19*
Beräkningsspecifikation 3 till exempel på årskostnadskalkyl
Kollektiv trafik, kostnadselement 3.4
Avsikten med specifikationen är att redovisa vilka årliga kost­
nader som kan tas med i ifrågavarande plankostnadskalkyl samt 
att Belysa storleksordningen av dessa kostnader. I allmänhet 
torde dock inte dessa kostnader slutgiltigt kunna Behandlas utan 
att man samtidigt studerar intäkter och andra nyttoeffekter.
Som underlag till Beräkningarna ligger en särskild trafikutred­
ning vars omfattning redovisas i Beräkningsspecifikation 2.
Den kollektiva trafiken omfattar Busslinje med sträckning och 
hållplatser i de Båda alternativen enligt FIG. B2/1 och B2/2. 
Gemensamma anslutningspunkter till Busslinjens fortsatta sträck­
ning utom planområdet framgår av figurerna.
Normal turtäthet är 10 min. Turtätheten är lägre morgon och 
kväll samt sön- och helgdagar. DuBBlerade turer förekommer i 
samBand med arBets- och skolresor. Sammanlagt trafikeras områ­
det i genomsnitt med 90 turer/dag eller ca 30 000 turer/år.
Alternativ Linj elängd Körtid
inom området (en riktning)
(m) (min.)
1 1 700 9
2 2 100 13
Körtiden har Beräknats med hänsynstagande till vägstandard, 
svängande trafik och hållplatser. Körtidsskillnaden är med hän­
syn till omloppstid och turtäthet så stor att det kan vara aktu­
ellt med insättande av ytterligare en Buss. Detta medför särskil­
da kostnader Både på investeringssidan under 3.44 och årskostnads- 
sidan i första hand under 3.44 och 3.46.
Utförlig utredning om konsekvenserna för driften av den kollek­
tiva trafiken kan Bli aktuell. Insats av ytterligare en Buss in- 
neBär något högre standard Beträffande platsutBud. Oförändrad 
trafikinsats medför lägre turtäthet och längre platsutBud. Som 
en första ansats kan kostnadselementen 3.43 och 3.44 Beräknas 
generellt per vagnkilometer varvid som kalkylvärde används 2 kr. 
per vkm. Personalkostnader - kostnadselement 3.46 - tillkommer. 
Härvid Beräknas den förlängda körtiden kosta 20:-/h. Trafik­
olyckor kan Beräknas enligt samma grunder som personBilstrafiken. 
De är dock inte större än att de kan försummas i detta samman­
hang.
Trafikanternas restidskostnad - kostnadselement 3.48 - redovisas 
i Beräkningsspecifikation 2.
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Alt. 1 Alt. 2
Antal turer (103 turer/ 30 30
riktning och år)
Linjelängd inom planområdet (m) 1 700 2 100
Vagnkilometer (103 vkm/år) 102 125
Körtid (103 h/år) 9 13
Fordonskostnad (103 kr/år) 200 250
Personalkostnad (103 kr/år) 180 260
Beräkningsspecifikation h till exempel på årskostnadskalkyl
G o d s t rans por t e r_,_ kost nadsieG eme n t_ 3^5
Avsikten med specifikationen är att redovisa vilka ärliga kost­
nader som kan tas med i kalkylen samt att Belysa storleksord­
ningen av dessa kostnader.
Som underlag till "beräkningarna ligger en särskild trafikutred­
ning vars omfattning redovisas i "beräkningsspecifikation 2.
Följande trafikflöden Behandlas:
B) Bostadsområden - Externt trafiksystem
distributionstrafik omfattande varutransporter till Bostäder­
na, sophämtning m.m.
c) Områdescentrum - Externt trafiksystem 
distributionstrafik.
Transporter mellan områden samt mellan områdescentrum och Bostads­
områden torde vara av så relativt Begränsad omfattning att kost­
naderna härför kan försummas vid denna typ av jämförande kalky­
ler. Härvid avses transporter med kommersiella fordon. Transpor­
ter med privata personbilar mellan Bostadsområden och områdes- 
centrum är däremot av sådan storlek att de Bör uppmärksammas. 
Sådana transporter redovisas under punkt 3.3, se vidare specifi­
kation 2.
Anslutningspunkter till externt trafiksystem är valda på samma 
sätt som redovisas i specifikation 2.
Från trafikutredningen kan sammanfattas följande uppgifter:
ALTERNATIV 1
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Trafikflöde Reslängd 
(10 3 fkm/år)
Restid 
(103 h/år)
Trafikmängd 
i trafikplats 
( 10 3 f /år )
b) Bostadsområden 
-Externt trafik­
system
380 19 1 112
c) Områdescentrum 
-Externt trafik­
system
208 10 718
Sammanlagt 588 29 1 830
ALTERNATIV 2
Trafikflöde Reslängd 
(103 fkm/år)
Restid 
(103 h/år)
Trafikmängd 
i trafikplats 
(103 f/år)
b) Bostadsområden 
-Externt trafik­
system
456 23 1 14o
c) Områdescentrum 
-Externt trafik­
system
202 10 968
Sammanlagt 658 33 2 108
Vid "beräkning av kostnader för godstransporter har valts följan­
de kalkylvärden, se vidare kommentarer under resp. punkter till 
mallen i kap. 4.
Fordonskostnader: 400:-/103 fkm
Personalkostnader: 15:-/h
Trafikolyckskostnader: 4 : —/103 fkm +
6 : —/10 3 fordon i
3-gatskors
Sammanfattning av kostnader för godstransporter (tkr).
Kostnadselement Alt. 1 Alt. 2
Fordonskostnader, terminal­
kostnader och administration
235 262
Pers onalko stnader >+30 490
Trafikolyckskostnader 13,4 15,3
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BILAGA 3 EXEMPEL PÅ REDOVISNING AV INVESTERINGSKOSTNADER FÖR­
DELADE PÅ OLIKA KOSTNADSBÄRARE
Planeringsnivå_och_kalkylavsikt
Exemplet "behandlar enhart planförslag alternativ 1 vars utform­
ning redovisas i exemplet på investeringskalkyl, Bilaga 1.
Val av alternativ har i allmänhet klarats ut efter studium av 
investeringskalkyl och årskostnadskalkyl, se exemplen i Bilaga 1 
och Bilaga 2.
Avsikten med kalkylen är att "belysa om de totala investerings­
kostnaderna och kostnaderna som kommer på olika kostnadsbärare 
är av den storleken att man kan tveka att genomföra planen. Re­
sultaten kan därvid även utgöra underlag för att bedöma om det 
eventuellt kan vara önskvärt att omfördela kostnaderna. Avsikten 
är vidare att de kostnader som redovisas pa olika kostnadsbärare 
fördelade på olika år skall kunna användas för bedömning°av hy­
resnivå samt inverkan på kommunalt investeringsbehov.- lånebehov 
och eventuella justeringar av taxor eller kommunal skatt. Upp­
gifterna blir härigenom även användbara för upprättande av KELP.
Kostnadselement_som_bör_behandlas
I detta fall bör om möjligt samtliga kostnader som uppstår i 
samband med planens genomförande redovisas. Hur de olika.kost­
nadsuppgift erna tas fram är av mindre intresse att visa i detta 
sammanhang. Kostnadsberäkningar med tillhörande specifikationer 
har här utelämnats.
Underlagsmaterial_för_kalkylen
För kalkylen fordras ett stort antal kalkyluppgifter och delkost­
nadsberäkningar. Detta material är av mindre intresse att.redovi­
sa här varför det har utelämnats. Dessutom erfordras uppgifter 
om avtal och gängse kostnadsfördelningsprinciper inom kommunen.
Beräkning_,_fördelning_och_redovisning_av
kostnadselement
Vid upprättande av kalkylen är det nödvändigt att-fa med alla 
väsentliga kostnadselement och att få rätt storleksordning på 
dem.
Innan en helt tillförlitlig kostnadsfördelning kan göras måste 
alla avtal vara klara. Många gånger kan dock en översiktlig kal­
kyl såsom i detta exempel vara av intresse redan i ett förbered­
ande stadium för att belysa storleksordningen av de aktuella 
kostnadsposterna. Kalkylen kan även ge motiv och underlag för 
omfördelning av kostnaderna på olika kostnadsbärare.
Kostnadselementen, har utan att de närmare definierats, förts på 
olika kostnadsbärare. Vid genomförandet av bebyggelseområdena 
kan det finnas andra överenskommelser. I det redovisade exemplet 
har sålunda avtalssituationen inte klart redovisats. En sådan 
redovisning blir mycket omfattande, varför här valts att inte 
närmare redovisa dessa frågor.
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REDOVISNING AV INVESTERINGSKOSTNADER FÖR PLANFÖRSLAG 1 FÖRDELADE PÂ OLIKA KOSTNADSBÄRARE (Mkr)
Kostnadselement W)ö
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cd :cd 
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cd o 
fe PQ
Summa 
(Mkr ) Kommentarer
BEBYGGELSEOMRÅDEN
1.1 BOSTADSOMRÅDEN
1.11 Grovplanering och 
grundberedning +
1.14 Kvarter sledningar
1.12 Finplanering,
Tomtutrustning
1.13 Kvartersvägar och 
parkering
1.15 Byggnader
1.16 Offentlig service
Skolor 2,5 6,0
Barndaghem m.m. 2,5 2,5
1.18 Markanläggningar
1.2 CENTRUMOMRÅDEN
1.21-1.25
Grundberedning, fin­
planering m m
1.26 Offentlig service
Skolor 2,0
Barndaghem 0,5
Bibliotek och ung­
domsgård
1.27 Övrigt
Aff är sc entrum
2 GRÖNOMRÅDEN
2.1 PARKOMRÅDEN
2.3 NATURMARKSOMRÅDEN 
M M
3 TRAFIK
3.1 TRAFIKLEDER OCH 
GATOR
3.2 GÅNG- OCH CYKEL­
VÄGAR
3.4 KOLLEKTIV TRAFIK
4 VATTEN OCH AVLOPP
4.1 LEDNINGAR INOM PLAN­
OMRÅDET I
6,0
0,5
2,5
20,6 20,6
3,0 3,0
4,9 4,9
235,8 235,8
8,5
5,0
2 st låg- och 
mellanstadie­
skolor
4 st daghem 
8 st lekskoloi 
6 st fritidshe
10,7 10,7
8,3 8,3
8,0 högstadieskols
1,0
2,5
daghem, 2 st 
lekskolor, 
fritidshem
x byggnadskostn (redovisas ej
3,5 3,5
0,5
0,7
0,2
2,0 6,8
0,7 2,1
inkl gångtunn­
lar och gångbi
3 busshållpl.
0,7 2,9 7,8
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REDOVISNING AV INVESTERINGSKOSTNADER FÖR PLANFÖRSLAG 1 FÖRDELADE PÂ OLIKA KOSTNADSBÄRARE (mkr) (forts)
Kostnadselement
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Summa 
(mkr )
Kommentarer
It. 1-4.6
Vattentillförsel till 
planområdet
Avloppets avledande 
till reningsverk inkl 
del i avloppspumpverk
Anordningar för dag­
vattnets avledande 
utanför planområdet
4.4 Del i avloppsrenings­
verk
4.7 och 4.8
Del i vattenverk inkl 
skydd
5 VÄRME
5.1 VÄRMEKULVERT INOM 
PLANOMRÅDET
5.2 UNDERCENTRALER
5.3 DEL I VÄRMECENTRAL + 
DEL I KULVERT UTANFÖR 
PLANOMRÅDET
6 SOPHANTERING
7 EL
8 TELE
10 RÅMARK, HINDER M M
10.1 RÅMARK
10.8 ANNAT HINDER
11 PLANLÄGGNING, FASTIG­
HETSBILDNING M M
2,0
2,0
4.2
2,0
0,2
2.2
2,3
5.0
1.0
4,0
2,4
0,2
0,1
0,8
0,4
3,4
0,2
1,2
4.2
2,0
0,2
2.2
2.3
5.0
2.0
4.0
0,5
2.4
2.0
3.4
0,2
3,2
Summa investeringar 9,5 I 25,3 15,1 10,0 2,4
------ v-----'
300,3 362,6
I kalkylen förutsätts, att exploateringsavtal träffats, som in­
nebär att matargator, huvudledningar för vatten och avlopp samt 
mindre gator och ledningar betalas av bebyggelsen. Kostnaderna 
hamnar alltså på hyran.
Vidare förutsätts att engångsavgift för vatten och avlopp 
betalas av fastigheterna och att denna engångsavgift motsva­
rar kostnaderna för ledningsnätet inom området. Ledningar utan­
för området, utbyggnad av vattenverk, vattentorn, avloppspump- 
verk och avloppsreningsverk förutsätts betalas av kommunens 
VA-verk och finansieras genom brukningsavgifter.
Beträffande värme förutsätts att alla kapitalkostnader utom hal­
va kostnaden för undercentral lägges på värmeverket. Driftkost­
naderna följer TAB. 261.
För sophanteringen förutsätts att kostnaden för soprummet ligger 
i huset (1.15 + 1 - 16 + I.25). Övriga investerings- och drift­
kostnader enligt TAB. 26k och 265.
Kostnaderna maste även fördelas i tiden. En sådan fördelning 
måste föregås av en etappindelning. Efter etappindelningen av 
bostadsområdena studeras vilka trafikleder och ledningar som 
behöver utföras olika ar. Sammanställningen över investeringarna 
kan därför behöva göras både med hänsyn till kostnadsbärare och 
”byggnadsår.
För förenkling av nedanstående sammanställning över investerings­
kostnaderna fördelade på olika kostnadsbärare har uppdelningen 
på olika byggnadsår utelämnats. I stället redovisas i särskild 
tabell ett exempel på hur en sådan fullständig redovisning skul­
le kunna göras för trafikleder och gator, kostnadselement 3.1.
REDOVISNING AV INVESTERINGSKOSTNADER FÖR PLANFÖRSLAG 1 FÖRDELADE 
I TIDEN OCH PÂ OLIKA KOSTNADSBÄRARE - EXEMPEL TRAFIKLEDER OCH 
GATOR, KOSTNADSELEMENT 3-1 (tkr).
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Kostnadselement enligt 
mall
Fördelade kostnader 
(tkr)
Summa
kostnader
Kommunen etc
( tkr )
1965 1966 1967 1968 I960 1965 ...
3 TRAFIKSYSTEM
3.1 Trafikleder och 
gator
OBJEKT : ÅR:
Råbyleden
Matarled I
Matarled II
1965 1050
1966 I 850
1967 650
1968
1965 220
1966
1967
1968
1965
1966 280
1967
1968
Bedömning_av_kalkylresultaten
Efter summering av kostnaderna kan ungefärligen beräknas den 
hyresdel som orsakas av kapitalkostnaden för såväl bostäder som 
centrumanläggningar. Vidare kan de erforderliga kommunala inves­
teringarna för gator studeras och dessa kan enligt ovan även tid- 
planeras, De totala kostnaderna kan uppskattas och man kan be­
döma om planområdet kan försörjas med vatten och avlopp till^ 
ungefär samma kostnad som kommunen i övrigt och med hänsyn här­
till kan även bedömas om taxeändringar kan vara aktuella.
Även om konsekvenserna av olika markanvändning.studeras i mera 
översiktligt planeringsskede kan det i vissa situationer vara 
nödvändigt att även belysa följdinvesteringar pa grund av plan­
områdets utnyttjande s.k. generalplanekostnader. Vid redovis­
ning av sådana kostnader kan en uppdelning enligt Kommunförbun­
dets kontoplan vara praktiskt. I denna kontoplan upptas även 
kostnader utanför planområden.
I redovisningen kan det vara lämpligt att ta upp anläggningarna 
utanför planområdet under särskilda rubriker.
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I föreliggande exempel har sådana kostnader bedömts vara vatten- 
och avloppsanläggningar samt värmeförsörjningsanläggningar. Där­
emot har inte tagits upp några externa kostnader för trafikan­
läggningar. Sådana trafikinvesteringar inom kommunen blir dock 
säkerligen nödvändiga på grund av planområdets trafikalstring 
och generering.
Fördelningen kan i första hand utnyttjas för att bedöma om det 
finns tveksamhet inför projektets genomförande och om eventuell 
omfördelning av kostnaderna mellan olika kostnadsbärare är önsk­
värd - t.ex. utformning av avtal, avgränsning av kvartersmark, 
uppdelning av gemensamma markanläggningskostnader mellan de 
tekniska verken.
Någon konkret utvärdering av siffermaterialet har inte gjorts 
utan föreliggande exempel får ses som en beskrivning av hur 
olika fördelningar kan göras och vilka bedömningar som kan vara 
aktuella.
BILAGA 4 EXEMPEL PÂ REDOVISNING AV ÄRLIGA KOSTNADER FÖRDELADE 
PÂ OLIKA KOSTNADSBÄRARE
Planeringsnivå_och_kalkylavsikt
Exemplet behandlar enbart planförslag alternativ 1 vars utform­
ning redovisas i exemplet på investeringskalkyl, Bilaga 1.
Val av alternativ har i allmänhet klarats ut efter studium av 
investeringskalkyl och årskostnadskalkyl, se exemplen i Bilaga 1 
och 2.
Avsikten med kalkylen är att bedöma om de totala arliga kostna­
derna för olika kostnadsbärare är av den storleksordningen att 
det finns tveksamhet inför projektets genomförande samt att be­
döma om omfördelning av kostnadsposter kan vara nödvändig. Av­
sikten är vidare att redovisa underlag vid bedömning av framti­
da skatteuttag, taxeändringar samt hyresnivåer inom området. Vi­
dare skall redovisas för dessa bedömningar vissa kostnader som 
kommer på näringsliv respektive enskilda.
Kostnadselement_som_bör_behandlas
I detta fall är det av intresse att visa samtliga kostnadsposter 
och den ungefärliga storleksordningen av dessa. Hur de olika 
posterna framräknats är av mindre intresse att visa. Sadana be­
räkningar har här utelämnats.
När det gäller kommunal och kommersiell service begränsas redo­
visningen enligt den rekommendation som närmare framgar av kom­
mentarerna till mallen under punkt 1.1 och 1.2.
Utbyggnaden av planområdet medför att kostnader uppstår även 
utanför området. Vid redovisning av dessa kostnader har vissa 
begränsningar skett.
Trafiksystemet utanför planområdet kommer att påverkas genom ut­
byggnaden av planområdet. Betydande kostnader kan således upp­
stå för trafikanläggningar utanför området. Utredning av vad 
detta kan innebära för kommun bör om möjligt ske på generalplane- 
nivå.
För vatten och avlopp uppstår motsvarande kostnader. Då VA-lagen 
ger möjlighet att ta ut dessa kostnader av fastighetsägarna inom 
området har kostnadsposterna omnämnts och deras ungefärliga stor­
leksordning bedömts.
För värmeförsörjningen har motsvarande redovisning skett. Här 
finns inte någon lag motsvarande VA-lagen, men kommunen har möj­
lighet att träffa motsvarande överenskommelse som för vatten och 
avlopp.
El- och teleanläggningarna har även mycket betydande anläggnings- 
system utanför området. Kostnaden för dessa anläggningar blir i 
allmänhet inte så beroende av var man bygger och de kommer ofta 
inte ens upp i samband med generalplanediskussionerna. De har 
därför lämnats utanför redovisningen.
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REDOVISNING AV ÄRLIGA KOSTNADER FÖR PLANFÖRSLAG 1, FÖRDELADE PÂ OLIKA KOSTNADSBÄRARE (tkr)
Kostnadselement
K=kapitalkostnader
D=drift- och under­
hållskostnader 
T=trafikantkostnader
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Sammanlagt
(tkr)
1 BEBYGGELSEOMRÅDEN
1 . 1 BOSTADSOMRÅDEN
1.11 Grovplanering och
grundberedning K 206 206
+ 1.1 u Kvart er s 1 edn ingar
1. 12 Finplanering, K 300 300Tomtutrustning D 1 200 1 200
1.13 Kvartersvägar K 1*90 1*90och parkering D 100 100
1.15 Byggnader K 12 1*00 12 1*00D 6 625 6 625
1.16 Offentlig service
Skolor K 250 6oo 850D 300 300
Barndaghem K 250 250 OOir\
D 150 150
1.18 Markanläggningar K 107 107D 100 30 50 180
1.2 CENTRUMOMRÅDEN
1.26 Offentlig service
Skolor K 200 6oo 850D 300 300
Barndaghem K 50 50 100D 50 50
Bihliotek och K 250 250
Ungdomsgård D 75 75
1.27 Övrigt
Affärscentrum K 950 950D + +
2 GRÖNOMRÅDEN
K 50 350 1*00D 300 50 350
3 TRAFIK
3.1 TRAFIKLEDER K 1*10 270 680OCH GATOR D 190 60 250
3.2 GÅNGVÄGAR K 120 90 210D 6o 60
3.3 INDIVIDUELL
TRAFIK
3.31 Fordon T 820 820
3.32 Trafikolyckor T 72 72
3.33 Restid T 2 835 2 835
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REDOVISNING AV ÄRLIGA KOSTNADER FÖR PLANFÖRSLAG 1, FÖRDELADE PÅ OLIKA KOSTNADSBÄRARE (tkrj (forts)
Kostnadselement faO
Ö
K=kapitalkostnader 
D=drift- och under­
hållskostnader 
T=trafikantkostnader
•H M 
-p u
CO <U
•d t> 
d
cö cö 
H U)
-P -P 
cö cö 
-p p> 
CD CD
3.4 KOLLEKTIV TRAFIK
3.bb Fordon K+D
3. U6 Personal, admi­
nistration
D
3 - i+8 Restid T
3.5 GODSTRANSPORTER
3.5b Fordon K+D
3.56 Personal, admi­
nistration
D
3.57 Trafikolyckor T
It VATTEN OCH AV­
LOPP
4.1 LEDNINGAR INOM K
OMRÄDET D
4.1-4 .6
VATTENTILLFÖRSEL K
TILL OMRÅDET D
AVLOPPETS AVLED­ K
ANDE TILL REN­
INGSVERK INKL. 
DEL I AVLOPPS- 
PUMPVERK
D
ANORDNINGAR FÖR K
DAGVATTNETS AV­
LEDANDE UTANFÖR 
PLANOMRÂDET
D
4.4 DEL I AVLOPPS­ K
RENINGSVERK D
4.7-4 .8
DEL I VATTEN­ K
RENINGSVERK
INKL. SKYDD
D
5 VÄRME
5.1 VÄRMEKULVERT IN­ K
OM PLANOMRÂDET D
5.2 UNDERCENTRALER K
D
5.3 DEL I VÄRME- K
CENTRAL, DEL I 
KULVERT UTANFÖR 
PLANOMRÂDET
D
5.4 BRÄNSLE D
6 SOPHANTERING
SOPHÄMTNING MED K
MANUELL TRANS­
PORT
D
7 EL K
D
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Sammanlagt 
(tkr )
200 200
180 180
310 310
235 235
430 430
13 13
420 360 780
4 0 4
420 420
2 2
200 200
10 10
20 20
0 0
220 220
150 150
230 230
150 150
500 500
3 3
100 100 200
1 1 2
400 400
40 40
1 000 1 000
50 50
500 500
240 240
+ +
B4-4
REDOVISNING AV ÄRLIGA KOSTNADER FÖR PLANFÖRSLAG 1, FÖRDELADE PÂ OLIKA KOSTNADSBÄRARE (tkr) (forts)
Kostnadselement
K=kapitalkostnader
D=drift- och under­
hållskostnader 
T=trafikantkostnader
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Sammanlagt 
(tkr )
10 RÅMARK, HINDER K 360 360
M M
11 PLANLÄGGNING OCH K 200 120 320
FASTIGHETSBILD-
NING M M
Summa kapitalkostn. K 750 2 530 1 510 1 2ho 200 15 203 1 185 22 668
Summa driftskostn. D 1 525 3Ä6 1 091++ Co O 8 536 Ä30+ 11 111+
Summa trafikantkostn. T Ä 050 1+ 050
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Beträffande sophantering, som för planområdet avses ske på kon­
ventionellt sätt genom hämtning med sopbilar, har detta försörj­
ningssystem inte ansetts ha sa stor betydelse att det kan komma 
med i diskussionen angående områdets tillblivelse eller utform­
ning. Det har här lämnats utanför redovisningen.
Underlagsmaterial_för_kalkylen
För kalkylen fordras ett stort antal kalkyluppgifter och delkost­
nadsberäkningar. Även detta material är av mindre intresse att 
redovisa här, varför det utelämnats.
Beräkning, fördelning_och_redovisning_av 
kostnadselement
Innan kostnadsfördelningen görs bör alla avtal^vara klara, om 
kalkylen skall bli helt tillförlitlig. Manga ganger kan dock en 
kalkyl i enlighet med denna vara av intresse redan i ett förbe­
redande stadium för att belysa storleksordningen av de aktuella 
kostnadsposterna.
Skall de erhållna resultaten användas till förkalkylering av 
hyresnivån måste dessutom studeras hur t.ex. reparations— och 
underhållsfonder skall byggas upp, samt uppgifter.inhämtas om 
det förvaltande företagets kostnader för sin service.
Vidare måste en tidplan upprättas där såväl utgifter som inkom­
mande hyror inplaceras. Vissa kostnader för räntor och proviso­
rier under byggnadstiden tillkommer i allmänhet. Dessa kostnader 
har inte tagits med i nedan redovisade summor.
Skall skattepåverkan studeras måste kostnaderna fördelas i tiden 
för att kunna användas som underlag för en total skattekalkyl.
Kostnadselementen har här utan att de närmare definierats förts 
på olika kostnadsbärare. Denna fördelning redovisas nedan med 
vissa kommentarer.
Vid redovisning av samtliga, arliga kostnader kan det vara lämp 
ligt att under särskilda delrubriker redovisa kostnader för an­
läggningar utanför området. Detta har närmare utvecklats i exemp­
let på fördelning av investeringskostnader i Bilaga 3.
Bedömning_av_kalkylresultaten_y_fördelning
av årliga_kostnader
Någon mer konkret utvärdering av siffermaterialet har inte gjorts 
i föreliggande exempel.
Normalt brukar intresset av kalkylresultaten knytas till en be­
dömning av den sannolika hyresnivån, eventuell inverkan pa skatte­
uttag samt taxeändringar.
Vid bedömning av hyresnivån läggs i första hand slutsummorna 
som redovisas under kolumnen "Fastigheter till grund. Kapital­
kostnaderna måste dock räknas enligt gällande hyreskalkylregler.
I detta fall förutsätts att den kalkylerade hyran ligger på en
acceptabel niva. Samma resultat förutsätts för övriga lokaler 
omfattande såväl kommersiell som kommunal service.
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Posten 1.15 BYGGNADER blir den tyngsta i kalkylen. Kapitalkost­
naden är räknad efter 5j1 % ränta och avskrivning. För övriga 
poster som belastar bostadshyrorna t.ex. punkt 1.11 och 1.18 
redovisas här en kapitalkostnad av 10 /?. Skall en hyreskalkyl 
upprättas måste kapitalkostnaderna räknas enligt de regler som 
gäller för upprättande av hyreskalkyl vilket innebär en betyd­
ligt mer omfattande redovisning. De här tillämpade procentsat­
serna ger ett översiktligt värde pa de kapitalkostnader som får 
inräknas i en hyreskalkyl. Driftkostnaden motsvarar 25 kr. per 
m2/vy.
Posten 1.27 ÖVRIGT avser affärscentrum. Storleken av drift 
och underhåll (+) är inte studerad.
Posten 6 EL. Drift- och underhållskostnaderna (+) torde det i 
allmänhet vara omöjligt att lämna uppgift om.
Elverkets årskostnader torde som regel inte ha betydelse vid 
bedömning av planförslag. Däremot kan det på generalplanenivå 
vid jämförelse av alternativa utbyggnadsplatser vara erforder­
ligt att studera anläggningskostnaderna.
Nagon särskild punkt för externa effekter har inte tagits upp i 
kalkylen. Sådana effekter kan exempelvis innebära gynnsam eller 
ogynnsam inverkan på kringliggande områden som antingen kan be­
traktas som ökade kostnader eller intäkter. Vidare kan olika 
försörjningssystem utnyttjas mera, vilket kan ha såväl positiva 
som negativa effekter.
För VA-verket ger lagen kommunen möjlighet att ta ut alla kost­
nader. .En kalkyl för bedömning av om avgifterna möjligen kommer 
att höjas bör därför vara av intresse för kommunen men även för 
Byggherren. Enligt tabellen erhalls under kolumnen MVA—verk" en 
total kostnad av 14q 000 kr/år. Förbrukningen kan beräknas bli 
ca 800 000 m /år. Detta skulle ge en brukningsavgift om man 
ser lokalt på detta område av storleksordningen 1:50 till 
2:- per m3, vilket ligger högre än kommunens taxa (1966). Av 
detta kan man dra slutsatsen att genomförande av bebyggelsen för 
detta område kommer att inverka negativt för övriga VA-konsumen- 
ter inom kommunen om hela VA-kostnaden enligt beräkningen förs 
pa VA-verket. (Se vidare även beräkningsspecifikation 2 till 
Bilaga 6.)
På motsvarande sätt kan kalkyler göras för att belysa hur kost­
naderna för gatuunderhåll och skötsel ligger i förhållande till 
kommunens normala kostnader per lägenhet eller småhus för j äm— 
förbara områden. (Se vidare även beräkningsspecifikation 1 till 
Bilaga 6.)
Även taxor för kommunernas affärsdrivande verk exempelvis värme- 
taxa, eltaxa och busstaxa kan vara aktuella att belysa på motsva­
rande sätt.
En mera omfattande bedömning av skattesatsen görs i kommunens 
ekonomiska långtidsplan. Utbyggnadsområdenas inverkan på skatte­
satser och taxor får därvid ses i ett större sammanhang för hela 
kommunen.
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BILAGA 5 EXEMPEL PÂ REDOVISNING AV TOMT- OCH GRUNDBEREDNINGS- 
KOSTNADER FÖR JÄMFÖRELSE MED AV BOSTADSMYNDIGHETERNA 
FASTSTÄLLDA BELOPP
Planeringsnivå_och_kalkylavsikt
Exemplet Behandlar planförslag alternativ 1 enligt samma skiss 
som redovisas i exempel på investeringskalkyl i Bilaga 1.
Avsikten med kalkylen är att göra en jämförelse med av Bostads- 
myndigheterna fastställda Belopp för tomt- och grundBerednings- 
kostnader.
fK°stnadselement_som_skall_BehandlasDe kostnader som skall redovisas anges i Bostadsstyrelsens an­visningar till Bostadslånekungörelsen. I Belopp för tomt- och grundBeredningskostnader kan ingå kostnader föra) mark
B) trafikanläggningar
c) vatten- och avloppsanläggningar
d) elledningar
e) parkanläggningar
f) grovplanering och grundBeredning samt
g) administration
Hur dessa kostnader ingår som kostnadselement under olika punkter 
i Plankostnadskalkyler framgår av FIG. 6B på sid. 33.
Underlagsmaterial_för_kalkylen
Som underlag används uppgifterna i Bilaga 3 (sid. B3-2 och B3-3). 
Vidare erfordras vissa kompletteringar och uppdelningar av kost­
naderna vilka Beskrivs nedan.
I sammanställningen angivna värden för mI 2vy och antal hus förut­
sätts erhållna efter detalj studium.
Beräkning_1_fördelning_och_redovisning_av_kostnadselement
a) Kostnader för mark anges under punkt 10.1 till 3 400 tkr.
B) Kostnader för trafikanläggningar utgörs av 
1:13 kvartersvägar och parkering U 910 tkr,
del av 1.18 markanläggningar (10,7 mkr) avseende gator och 
gångvägar inom "områden" 4 635 tkr,
3.1 trafikleder och gator med undantag av sekundärleden genom 
områdets centrala parti 2 425 tkr,
3.2 gång- och cykelvägar inkl. gångtunnlar under matarleder
2 605 tkr.
Sammanlagt: 14 575 tkr.
c) Kostnader för Y§~anläggningar utgörs av
1.14 kvartersledningar avseende va 6 180 tkr, 
del av 1.18 markanläggningar avseende va-ledningar inom "om­
raden" som inte är att hänföra till servisledningar och som 
enligt förutsatt exploateringstal "belastar fastigheterna 
5 500 tkr,
engångsavgift för va enligt kommunens va-taxa 3 400 tkr. 
Sammanlagt: 15 080 tkr.
d) Kostnader för £lgktriska_ledningar utgörs av
1.14 kvartersmarksledningar avseende s.k. mellangårdsled- 
ningar som inte ingår i engångsavgift till eldistributör 
150 tkr, (del av 20,6 mkr).
e) Kostnader för parkanläggningar utgörs av 
del av 1.18 markanläggningar 535 tkr och 
2.1 parkområden 3 500 tkr.
Sammanlagt: 4 035 tkr.
f) Kostnader för grovglanering_och_grundberedning 
enligt punkt 1.11 14 340 tkr.
g) Kostnader för administration anges under 
punkt 11 till 3 200 tkr.
Belaningsbestämmelserna avser tomt- och grundberedningskostnader 
för bostadsbebyggelse. Ovan redovisade kostnader delas först upp 
mellan bostadsbebyggelse och övrig bebyggelse (butiker, allmänna 
tomter etc.) enligt nedan (tkr). Sådan fördelning kan göras med 
hjälp av relationstal på samma sätt som nedan visas för uppdel­
ningen mellan olika typ av bostadsbebyggelse.
bostadsbebyggelse övrig bebyggels
a) mark 2 700 700
b) trafikanläggningar 12 575 2 000
c) va-anläggningar 12 930 2 150
d) elektriska ledningar 100 50
e) parkanläggningar 3 425 610
f) grovplanering och grundbe­
redning 14 340 _
g) administration 3 000 200
För kostnaderna under a)-e) ovan är det nödvändigt att göra en 
fördelning på olika slags bebyggelse inom området. Vid fördel­
ningen mellan olika bebyggelsetyper bör man i första hand söka 
räkna fram de investeringskostnader som är att hänföra till 
respektive typ av bebyggelse. Fördelning kan även göras med 
hjälp av koefficienter (relationstal) beräknade på grundval 
av erfarenheter från tidigare bebyggelse. Den ekvivalenta vå­
ning sytan för ifrågavarande kostnadsbärare erhålls genom att 
multiplicera den i planen angivna byggnadsrätten (våningsytan) 
med relationstalet. Relationstalet beräknas med utgångspunkt 
fran att det är 1,0 för 1 m^ våningsyta i flerfamiljshus. (Se 
nedanstående exempel.)
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I särskilda fall kan det inom ett planområde finnas anledning 
till kostnadsfördelning enligt andra principer t.ex. för att möj­
liggöra integrerade ”boendeformer.
Planområdet har här ”bedömts komma att omfatta följande ”bebyggelse:
Typ av bostadsbebyggelse Antal hus
resp.
lägenheter
Vånings­
yta
(m2)
Relations­
tal
Ekvivalent
våningsyta
(m2)
Klass 2 A 1-1 1/2-plans 
kedje- och radhus 217 26 000 2,U 62 000
Klass 2 B 2—plans radhus 83 9 000 2,0 18 000
Klass 2 C 3-vånings 
flerfamilj shus 2 600 260 000 1,0 260 000
Summa (m2 ekvivalent våningsyta) 3^0 000
Kostnaderna har sammanställts enligt länsbostadsnämndens blankett 
för framställning om belopp för tomt- och grundberedningskostnad. 
Kostnaderna redovisas därmed också uppdelade på fastigheter (bygg­
herren) respektive kommunen. Under "kommunen" redovisas kostnader 
som kommunen enligt praxis bestrider. Under "byggherren" redo­
visas kostnader för sådana anläggningar som byggherren enligt 
praxis utför, såsom kostnader för mindre vägar, parkeringsytor, 
markförlagda va-installationer samt grovplanering och grundbered­
ning.
Bedömning_av_kalkylresultaten
Den här gjorda redovisningen är en efterkonstruktion och avser 
endast att visa hur olika belopp är hämtade från sammanställ­
ningen över totala investeringar enligt exempel Bilaga 3. En 
jämförelse i absoluta tal redovisas inte. Detta är av mindre 
intresse eftersom området började byggas ut redan år 19^5> de 
använda kalkyluppgifterna hänför sig till 1970 års kostnadsläge 
och de ändrade bestämmelserna för belåning av markkostnader m.m. 
som detta exempel har anknytits till införts från den 1 januari 
1973.
I praktiken får en bedömning göras om de erhållna kostnaderna 
kan accepteras i den kommun bebyggelsen skall ske. Avviker kost­
naderna väsentligt från det av bostadsmyndigheterna fastställda 
beloppet för tomt- och grundberedningskostnad får man först 
kontrollera vilka kostnader som ligger till grund för beloppet. 
Vidare bör kontrolleras om kostnadsfördelningen mellan kommun 
och byggherre är den riktiga med hänsyn till lanebestämmelserna. 
En ändring av standarden kan även behöva övervägas.
Är beloppet inaktuellt finns det anledning att göra en framställ­
ning om ändring av beloppet. Om terrängförhållandena är svåra 
och kostnaderna väsentligt högre än i övrigt för ett planområde 
inom kommunen kan det även finnas anledning att fastställa sär­
skilt belopp. För låga värden leder till högre räntekostnader 
och därmed till onödigt höga boendekostnader. Krav på ändring 
av beloppet bör grundas pä utförligare kalkyl än vad som fram­
går av redovisade exempel.
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LÄNSBOSTADSNÄMNDEN B5-4Bilaga till framställning
Anvisningar för blankettens °m be,°PP fÖr tOmt- OCh
ifyllande, se sid 4 g rund bered ningskostnad inkom tiii ibondn
Datum
Kommun
VÄSTERÅS
Länsbeteckning
Område Utbyggnadstid
RÅBY 1965 - 1970
Hus i grupp/klass med källare | utan källare
"Il fxl 2 A fxl2B ixThc n2D Antal hus
X
Våningsyta och byggnadsyta
Hus i grupp/klass m2 vy m2 by
Med källare Utan källare
1 (endast gruppbyggda hus)
2 A
2 B
2 C
2 D
26 000 (217 hus) 17 000
9 000 4 500
260 000 8 700
Terrängförhållanden
Jordart
Topografi
Horisontell
eller flack
Normal-
k.uperat
Starkt
kuperat
Berg el morän < 0,5 m på berg 5 lo
Morän ^ 0,5 m på berg 40 %
Friktionsmaterial (utan morän)
Mo, mjäla, lera 55 1o
Kost nadssam manställning
Areal m m
Kalkylområdets areal, m!
Kvartersmarksareal, m-
Grusprisnivå, kr/m1
MARK (från rad 103)
TRAFIKANLÄGGNINGAR 
(från rad 215)
VA-ANLÄGGNINGAR 
(från rad 321 )
EL-LEDNINGAR (från rad 402)
PARKANLÄGGNINGAR 
(från rad 506)
GROVPLANERING o GRUND­
BEREDNING (från rad 611)
ADMINISTRATION 
(frän rad 705)
Kostnader ("t kr)
Länsbostadsnämndens
anteckningar
Byggherren Kommunen Summa
2 700 2 700
8 235 4 340 12 575
10 030 2 900 12 930
100 100
455 2 970 3 425
14 340 14 340
400 2 600 3 000
SUMMA KRONOR (tkr) 33 560 15 510 49 070
VID KOMMUNAL UTJÄMNING 
- AVGÅR, KOMMUNALT
-
- TILLKOMMER, UTJÄM- 
NINGSBELOPP
TOTALT KRONOR
KRONOR/m-vyrespKRONQR/hus 
för hus i arupp/klass............... 28 200 13 000 41 200
2B
för hus i arupp/klass 197 _______________290
20
för hus i grupp/klass- 99 46 145
BILAGA 6 EXEMPEL PÂ EKONOMISK PLANUTREDNING FÖR DELVIS BEBYGGT 
OMRÅDE, SOM AVSES BLI SANERAT OCH UTVIDGAT
B6-1
Ehuru anvisningarna främst är avpassade för plankostnadskalkyler 
avseende nyexploateringsområden kan de också användas i tillämp­
liga delar för kalkylsituationer, som kan uppstå vid t.ex. sane- 
ringsområden.
För att "belysa några från kommunernas synpunkt ofta förekommande 
frågeställningar när det gäller förnyelse av äldre bebyggelse- 
områden, nämligen dels hur stora de kommunala investeringskost­
naderna "blir och dels i vilken utsträckning dessa kan finansie­
ras genom "bidrag och avgifter från fastigheterna inom planområ­
det redovisas här även ett exempel på sådan ekonomisk planutred­
ning.
Planeringsnivå_och_kalkylavsikt
Exemplet är hämtat från Göteborg - stadsbyggnadskontoret, avdel­
ningen för ekonomiska utredningar - och avser förslag till änd­
ring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen Alvs- 
borg i Göteborg (område vid Solhöjdsgatan m.m.). Utredningen, 
som är från 1968/69, återges här med tillhörande beråkningsspe­
cifikationer (bilagor från kommunens fastighetskontor och VA- 
verk) med en uppställning så anpassad att den i princip följer 
det redovisningssätt som i övrigt tillämpats i denna skrift.
Stadsplaneförslaget - FIG. Bé/1 - avser att möjliggöra dels en 
sanering av gatu-, va- och byggnadsförhållandena för befintlig 
bebyggelse, dels exploatering av ännu inte utnyttjade delar. 
Förslaget har föregåtts av studier av alternativa lösningar, 
som även bedömts ur ekonomisk synvinkel. Vidare har områdets 
gatustandard studerats ingående. Här upptagna investeringar i 
gatu- och ledningsnät är att betrakta som minimiinsatser.
Avsikten med utredningen har varit att preliminärt belysa kommu­
nala investeringskostnader samt kommunens uttag av anslutnings­
avgifter m.m.
teringskostnader_och_kommunala_uttag
I nedanstående tabell har investeringskostnader och kommunala 
uttag sammanställts för planområdet. Kostnader för markinlösen 
m.m. och försäljningsintäkter av mark kan inte bedömas förrän 
i samband med planens genomförande och har utelämnats.
B6—2
PIG. B6/1 Terräng och illustrations- 
karta till stadsplaneförslag.
Fastighet, som har erlagt en­
gångsavgift för spillvatten
Fastighet, som har erlagt engångs­
avgift för spill- och regnvatten
□ Befintlig fastighet som får 
lösa avloppsfrågan separat
I Övriga
■ilil Delområdesgräns 
Avloppsledningar
B6—3
Enhet Mkr Kr/hus Kr/m2/vy $
Investeringskostnader
Gator, parker m.m. 1,8 16 500 92 30
Vatten o. avlopp 3,1 29 100 163 52
El U 9 800 55 18
Summa I 6,0 55 400 310 100
Kommunens uttag
Bidrag till gatubygg- 
nadskostnad 0,8 6 900 39 12
Engångsavgifter för 
vatten o. avlopp )
Summa II
1 ,2 10 900 61 20
OCM 17 800 100 32
Investeringskostna-
der efter kommunens
uttag 4,0' 37 600 210 68
De ovan redovisade kostnaderna uppvisar en niva som är avsevärt 
högre än normalt. Detta har föranlett berörda verk att göra be­
räkningar avseende kommunens förväntade uttag genom avgifter 
och taxor jämfört med investeringskostnaderna för gator och par­
ker samt vatten och avlopp.
Fastighetskontoret har sålunda utrett fragan om gatumarksersätt- 
ning och bidrag till gatubyggnadskostnader och redovisat princi­
perna för ersättningar och bidrag, vilka sammanfattats i särskild 
bilaga, (beräkningsspecifikation 1). VA-verket har utrett fragan 
om va-taxor och i särskild PM (beräkningsspecifikation 2) redo­
gjort för ärendets behandling, taxeunderlaget och förslag till 
särskild förhöjd taxa. Frågan har därefter behandlats av va­
nämnden, som fastställt engångsavgifter och hur dessa skall 
erläggas. Uppgifterna i specifikation 1 och 2 ger möjlighet för 
berörda fastighetsägare att preliminärt beräkna kommunens uttag 
för gatu- och ledningsanläggningarna för varje fastighet inom 
planområdet. För att underlätta beräkningen av va-taxorna har i 
särskild bilaga visats ett antal exempel härpå, gjorda på vissa 
antaganden (beräkningsspecifikation 3).
Nybebyggelse inom områdets redan ianspråktagna delar kan förvän­
tas bli utsträckt över en relativt lang tidsperiod, da uttalad 
"byggvilja för närvarande endast kunnat konstateras inom smärre 
partier. Områdets gestaltning och gatunätets utformning talar 
dock för att de kommunala anläggningsarbetena utförs så långt 
möjligt i ett sammanhang. Detta medför en eftersläpning av in­
betalning av engångsavgifterna i förhållande till tidpunkten 
för investeringarna för ett flertal fastigheter. De räntekostna­
der som kommunen härigenom förorsakas har inte medtagits i kal­
kylen bl.a. på grund av osäkerhet beträffande betalningstidpunk­
terna. Dessa kostnader inverkar dock inte nämnvärt på de totala 
investeringskostnadernas storlek.
Planförslaget inrymmer 4o befintliga och ca 70 tillkommande 
vill°r som "berörs av den föreslagna upprustningen. Därutöver 
ingår i planen 6 villor i 36:e kvarteret Båtdäverten i områdets 
nordöstra del som inte varit föremål för kostnadsberäkningar och 
inte ingar i här redovisade kalkyl. De kommunala investerings­
kostnaderna med denna avgränsning uppgår till ca 6,0 Mkr. eller 
ca 55 000 kr/hus. Av sistnämnda belopp utgör kostnaderna för ga­
tor och parker ca 16 000 kr., för vatten och avlopp ca 29 000 kr. 
samt för el ca 10 000 kr. Kommunens uttag av bidrag till gatu- 
byggnadskostnader utgör ca 7 000 och för engångsavgifter för 
va ca 11 000 kr/hus. Kommunens underskott för dessa anläggningar 
är således för gatuanläggningen ca 9 000 kr/hus eller ca 1,0 Mkr. 
och för va-anläggningen ca 18 000 kr/hus eller ca 1,9 Mkr. För 
el tas inga engångsavgifter ut för att täcka de investerings­
kostnader som här redovisas och uppgår till ca 1,1 Mkr. För villa­
bebyggelse täcker tillämpad elabonnenttaxa i praktiken enbart 
driftskostnader. Totalt överstiger således kommunens investerings­
kostnader ovan nämnda uttag med ca 4,0 Mkr. eller 37 000 kr/hus.
Beräkningsspecifikation 1
Bidrag till kostnad för gata
I den mån gator och allmänna platser inom planområdet - efter 
stadsplanens fastställande - iordningställs i enlighet med 
stadsplanen (upplåtes till allmänt begagnande) uppstår, enligt 
56-69 §§ byggnadslagen samt av Kungl. Maj:t för kommunen fast­
ställda bestämmelser om bidrag till gatubyggnadskostnad, skyl­
dighet för tomtägare att till staden utge gatukostnadsbidrag 
(gatumarksersättning och bidrag till gatubyggnadskostnad).
En ytterligare förutsättning för bidragsskyldighetens inträde 
är att fastighetsbildning (tomtindelning eller motsvarande), 
grundad på stadsplanen är genomförd.
Skyldighet uppstår däremot oavsett om tomt är bebyggd eller inte.
Innan nybyggnadslov meddelas å tomt eller motsvarande skall bi­
drags skyldighet en ha fullgjorts eller säkerhet härför ställas.
Det senare i de fall gata framför tomten inte är upplåten.
_Gatumarksersättning
Tomtägare är skyldig ersätta staden för värdet av gatumarken 
framför tomten intill gatans mitt dock högst till en bredd mot­
svarande fem åttondelar av den enligt stadsplanen vid gatans 
upplåtande tillåtna högsta hushöjden å tomten. Den s.k. ersätt- 
ningsgilla arealen erhålls således genom att multiplicera läng­
den av tomtgränsen mot gata eller allmän plats med nämnda bredd.
Gatumarkens värde (kvadratmeterpriset) och ersättningsbeloppens 
storlek påverkas av ett flertal faktorer såsom stadens åtkomst 
av marken, markens karaktär, befintliga servitut, terrängförhål­
landen m.m.
Bestämning av de ersättningsbelopp, som kan komma att belöpa 
på varje tomt inom planområdet, förutsätter därför dels fastig­
hetsbildning i överensstämmelse med stadsplanen dels att staden 
förvärvat den gatumark, som kan ersättas och dels en fullständig 
markutredning beträffande gatumarken framför resp. tomt..Dessa 
förutsättningar föreligger endast i ringa omfattning intill dess 
att föreliggande planförslag har fastställts. Endast principerna 
för beräkning och bedömning av gatumarksersättningens storlek har 
här kunnat anges.
I de fall staden av tomtägare skall förvärva gatumark framför 
hans tomt kan gatumarksersättningen ofta samtidigt regleras bl.a. 
genom att marken överlats utan kontant ersättning med ett här­
emot svarande fritagande från ersättningsskyldighet.
Gatubyggnadskostnadsbidraget avser bidrag fran tomtägare för 
stadens anläggning av gata framför tomt intill gatas mitt med. 
samma begränsning med avseende pa tilläten hushöjd, som angivits 
under A här ovan. Beträffande gatubyggnadskostnadsbidraget sker 
dock vanligtvis en kostnadsfördelning tomtägare emellan inom ett 
visst område.
På grundval av dels antydd tomtindelning å den till planförslaget 
hörande terräng- och illustrationskartan FIG. B6/1 - som dock 
inte är laga karta och därför inte bindande för den blivande 
tomtindelningen - dels den enligt stadsplaneförslaget tillåtna 
högsta hushöjden och dels av stadens gatukontor uppgjord kost 
nadsberäkning för anläggning av gator och allmänna platser inom 
planområdet kan bidragsbeloppen för varje tomt för närvarande 
uppskattas på här nedan angivet sätt.
I gatubyggnadskostnadsbestämmelserna finns en jamkningsregel di 
rekt angiven. Den är tillämplig för tomt inom förutvarande Älvs­
borgs munieipalsamhälle, närmare bestämt sadan som den 26°maj 
1938 var bebyggd eller börjat bebyggas efter tillstand fran bygg­
nadsnämnden. Regeln gäller inte provisorisk.bebyggelse. - Inorn^ 
stadsområdet tillämpas även en skälighetsprincip som grundas pa 
byggnadslagen. Enligt denna princip skall bidragsbeloppets kost- 
nadsslag för varje tomt bestämmas enligt den beräkningsgrund som 
tillämpades vid den tidpunkt då tomten eller stadsägan första 
gången fick nybyggnadslov. — Med hänsyn även till jåmkningsregeln 
och skälighetsprincipen har följande formler för olika kategorier 
av tomter inom planområdet uppställts.
Tidpunkt för nybyggnadslov Uppskattade bidragsbelopp
Före den 27/5 1938 4 200+2:Uo kr/m2 tomtareal
Perioden 27/5 1938 - 5 600+3:20 kr/m2 tomtareal
31/12 195é
Efter den 1/1 1957 7 000+U:00 kr/m2 tomtareal
Bidraget är, som framgår, sammansatt av dels ett grundbelopp, 
lika för alla tomter med samma byggnadsrätt, och dels en kost­
nad per kvadratmeter av tomtens areal. Den blivande tomtens 
areal torde redan nu kunna uppskattas av vederbörande tomtägare 
bl.a. med hjälp av den ovannämnda terräng- och illustrations- 
kartan.
Gatubyggnadskostnadsbidragen för tomtägare beräknas täcka ca 
bo $ av stadens kostnader för berörda tomter.
Beräkningsspecifikation 2
Förslag till VA-taxor för planområdet
_ï^sunderlag
VATTEN
Kostnaderna för distributionsledningar för vatten har beräknats 
uppgå till 870 000 kronor, vilket motsvarar en kostnad per an­
sluten fastighet av drygt 8 000 kronor. Kostnaderna är beräkna­
de med den förutsättningen, att ledningarna utförs i samband med 
stadsplanens genomförande, dvs. samtidigt med bl.a. gatuarbetena. 
Inom den södra delen av området finns redan några vattenledningar, 
men dessa är i dåligt skick och måste omläggas i samband med av­
lopps saneringen. Medelkostnaden per fastighet räknat blir i hu­
vudsak densamma om nämnda ledningar och av dem betjänade fastig­
heter frånräknas. Kostnaden per fastighet beräknas bli minst tre 
gånger så hög som för ett modernt villaområde med normala topogra­
fiska, geologiska och stadsplanemässiga förutsättningar.
Gällande reglemente och taxa ger inte möjlighet att ta ut sär­
skilda vattenavgifter för områden, inom vilka kostnaderna blir 
högre än normalt. Enligt lagen om allmänna vatten- och avlopps­
anläggningar, 15$, kan dock avgifterna anpassas till kostnader­
na om dessa för viss eller vissa fastigheter blir avsevärt högre 
eller lägre än normalt. Med hänsyn härtill torde det inte vara 
omöjligt att för området vid Solhöjdsgatan tillämpa en special­
taxa för vattenleverans. För att undvika särskild brukningsav— 
gift bör i så fall specialtaxan konstrueras så att fastighetsägar­
na vid anslutningen - utöver fastställd servicekostnad enligt 
normaltaxan - får inbetala ett visst kapitalbidrag. Ett sådant 
system har dock hittills inte tillämpats i Göteborg även då kost­
naderna blivit avsevärda - om än inte så höga som för området 
vid Solhöjdsgatan - varför VA-verket vill föreslå att normaltaxan 
för vattenanslutning och vattenleverans skall gälla oförändrad 
inom området.
AVLOPP
Vid beräkning av kostnaderna för avloppsledningar har området de­
lats upp i fyra delområden för att utröna om några större olikhe­
ter i kostnaderna mellan dessa föreligger. Liksom för vattenled­
ningarna förutsätter kostnadsberäkningarna att ledningarna utförs 
samtidigt med gatuarbetena.
Delområde I omfattar Solhöjdsgatan, Kustvaktsgatan, Strandplats- 
gatan och Palmsundsgatan. Kostnaderna för erforderliga regnvatten'
och spillvattenledningar har beräknats uppgå till 1 k20 000 kr. 
Ledningarna har beräknats komma att betjäna 12 721 m2 bruttovå- 
ningsyta. Kostnaden per m2 våningsyta utgör 112 kronor.
Delområde II omfattar Försvarsgatan. Andelen i berörda ledningar, 
kostnadsberäknade till 400 000 kr., har beräknats till 320 200 kr. 
och av ledningarna betjänad våningsyta utgör 2 685 m2. Kostnaden 
per m2 våningsyta blir 119 kr. Därutöver tillkommer för 4 nya 
fastigheter i nordöstra delen ledningar kostnadsberäknade till 
134 000 kr. eller 33 500 kr. per fastighet. Med hänsyn till de 
mycket höga kostnaderna för sistnämnda fastigheter har VA-verket 
under planutredningen föreslagit att dessa borde utgå ur försla­
get. Denna synpunkt har emellertid inte vunnit gehör hos fastig­
hetskontoret. Fastigheterna bör - om de bibehålls i planen - ut­
över den taxa som kommer att gälla för området belastas med nämn­
da ledningskostnad.
Delområde III omfattar Torpedgatan. Andelen i berörda ledningar, 
kostnadsberäknade till 21U 000 kr., varav 27 000 kr. redovisats 
under delområde II, har beräknats till 19^ 300 kr. och betjänad 
våningsyta utgör 1 753 m2. Kostnaden per m2 våningsyta blir 111 
kronor.
Delområde IV omfattar Talattagatan och Strandplatsgatan. Inom 
detta-område erfordras endast regnvattenledningar, vilka kostnads­
beräknats till 75 000 kr. Kostnaden per m2 våningsyta blir 42 
kronor.
De ovan angivna kostnaderna för delområden I-III maste anses 
vara mycket höga i förhallande till saväl normaltaxans anslut­
ningsavgift, 15 kr. per m2 våningsyta, som kostnaderna för villa­
områden i genomsnitt. Vid detta förhållande kan va-lagens 15 ?, 
som i stadens avloppstaxa motsvaras av § 9 komma till tillämp­
ning, dvs. avgifterna anpassas till de verkliga kostnaderna. En 
svårighet är att bedöma hur avgiftsuttaget skall fördelas mellan 
befintliga och planerade fastigheter. Båda måste i princip anses 
ha samma nytta av att avloppsanslutning kommer till stånd och bör 
därför i enlighet med va-lagens grundidé belastas med samma av­
gifter. Emellertid skulle det kunna anses, att de befintliga 
fastigheterna, vilka tillkommit utan att ägarna haft reell känne­
dom om de höga kostnaderna, från moralisk synpunkt bör ges en 
lägre avgift än de planerade, som kommer att uppföras först se­
dan specialtaxa fastställts och där byggarna kommer att äga full 
kännedom'om de kostnader för avlopp som kommer att belasta fas­
tigheterna. Sistnämnda betraktelsesätt synes dock inte ha något 
stöd i va-lagen. Ett sätt att något mildra verkningarna av de 
höga kostnaderna för befintliga fastigheter är, att vid anslutning 
kräva kontant betalning enligt normaltaxan och säkerhet - lämpli­
gen i form av inteckning i fastigheten - för mellanskillnaden 
mellan den specialtaxa som fastställes och normaltaxan. Mellan- 
skillnadsbeloppet bör härvid vara förfallet till betalning vid 
nybyggnad eller till nybyggnad hänförlig på-, till- eller ombygg­
nad inom fastigheten. Det må i sammanhanget redovisas att de be­
fintliga fastigheterna givetvis har avlopp anordnat, men att det­
ta i flertalet fall är av mycket provisorisk natur och mynnar di­
rekt i havet.
Ett antal fastigheter har dock anslutning till vid införlivning- 
en av Älvsborg godkända spillvattenledningar och har enligt prax­
is därför att erlägga avgift enbart för anslutning till regnvat­
tensystemet, dä nytt avloppssystem utlägges.
B. Förslag till taxor
B6-8
Beträffande brukningsavgifterna för vatten resp. avlopp bör en­
ligt VA-verkets uppfattning vid varje tillfälle gällande normal­
taxa tillämpas inom området vid Solhöjdsgatan.
Även avgiften för vattenanslutning (serviskostnad) samt grund­
avgiften för avloppsanslutning bör utgå enligt normaltaxan.
Beträffande den del av engångsavgiften för avlopp som beräk­
nas per m2 avgiftspliktig våningsyta (enligt normaltaxan för när­
varande 15 kr. per m2 bruttovåningsyta) vill VA-verket föreslå 
att särskild taxa tillämpas inom området.
För delområdena I-III beräknas medelkostnaden för lokala avlopps­
ledningar per m2 våningsyta utgöra 113 kronor. Med hänsyn bl.a. 
till den delvis skönsmässiga gränsdragningen mellan områdena sy­
nes skäl inte föreligga att differentiera avgiften områdena emel­
lan. Av 1959 års utredning beträffande avloppstaxa för Göteborg 
framgår att kostnaden för villaområden då beräknades till 30-35 
kr. per m2 bruttovåningsyta. Med indexförhöjning fram till år 
1968 - ca 60 % - kan motsvarande kostnad för närvarande beräknas 
utgöra 50-60 kr. eller i medeltal 55 kr., vilket överensstämmer 
med VA-verkets beräkningar för aktuella "normala" villa- och rad­
husområden. Man kan med hänsyn härtill säga att andra intäkter 
för närvarande subventionerar anslutningsavgifterna inom villa­
områden med 55-15 = 40 kr. per m2 bruttovåningsyta.
Mot denna bakgrund kan beräknas att full våningsyteavgift inom 
området vid Solhöjdsgatan, delområdena I-III, bör utgöra 113- 
40 = 73 kr., vilket belopp föreslås avrundat till 70 kronor.
För de fastigheter inom området som redan har av VA-verket god­
känt spillvattenavlopp föreslås våningsyteavgiften i enlighet 
med normaltaxan reducerad till hälften eller 35 kronor.
För delområde IV - där fullgoda spillvattenledningar finns - be­
räknas kostnaden för lokala regnvattenledningar per m2 vånings­
yta utgöra 42 kr. Med avdrag av 20 kr., vilket utgör hälften av 
reduktionen för delområde I-III, blir våningsyteavgiften 42-20 =
= 22 kr. eller avrundat 20 kronor.
Utöver våningsyteavgiften skall som ovan anförts erläggas grund­
avgift för avlopp enligt normaltaxan, dvs. för närvarande med 
1 000 kr. vid fullständig nyanslutning och 500 kr. vid nyanslut­
ning av enbart regnvatten, samt engångsavgift för vatten en­
ligt gällande taxa, dvs. för närvarande normalt med 1 200 kr. 
motsvarande 32 mm servis. Härutöver har fastighetsägarna givet­
vis att bekosta erforderliga ändringar och kompletteringar av 
va-installationerna inom sina fastigheter.
De med ovan angivna förutsättningar beräknade intäkterna av 
våningsyteavgiften uppgår till ca 1 244 135 kr., vilket belopp 
i relation till kostnaderna för anläggning av de lokala avlopps­
ledningarna, ca 2 216 000 kr., utgör knappt 60 %.
Med hänvisning till ovanstående föreslås:
att på grundval av bestämmelserna i avloppstaxans § 9 fastställa 
anslutningsavgiften enligt § 2, mom. 1, i samma taxa till 
TO kr. per m2 avgiftspliktig våningsyta för de fastigheter 
som ligger inom delområdena I, II och III av området vid 
Solhöjdsgatan med tillägg därutöver av 33 500 kr. per fastig­
het för nya fastigheter inom delområde II samt till 20 kr. 
per m2 avgiftspliktig våningsyta för anslutning till regn­
vattenavlopp för de fastigheter som ligger inom delområde 
IV av området vid Solhöjdsgatan därvid för nytillkommande 
fastigheter vid anslutning skall erläggas avgift baserad på 
ovannämnda belopp, medan för befintliga fastigheter vid an 
slutning skall erläggas avgift enligt normaltaxa. och säker­
het i form av inteckning i fastigheten ställas för mellan­
skillnaden, som förfaller till betalning vid nybyggnad eller 
till nybyggnad hänförig på-, till- eller ombyggnad inom fas­
tigheten.
Beräkningsspecifikation 3
Exempel på uttag av va-taxor inom planområdet
Nedanstående räkneexempel är baserade pa de riktlinjer som fram­
går av beräkningsspecifikation 2. Den avgiftspliktiga våningsytan 
har förutsatts vara 200 m . Den fasta engångsavgiften för 
vatten-, - 1 200 kr., - motsvarar normal serviskostnad (32 mm). 
Begärs större servis utgar högre avgift. Da vissa fastigheter 
redan har vattenanslutning, tillkommer serviskostnaden endast 
om den befintliga servisen byts ut. Utöver nedan visade exempel 
kan ytterligare specialfall uppträda. Dessa far lösas i samrad 
med VA-verkets installationsavdelning.
1) Uttag av va-taxor på befintlig fastighet i delområde I, II,
III {kr 7
Totalkostnad Kontant betalning Säkerhet
Fasta avgifter
Regnvatten 500 500
Spillvatten 500 500
Vatten 1 200 1 200
Rörliga avgifter
Regnvatten T 000
OoLf\ 5 500
Spillvatten T 000 1 500 5 500
Summa 16 200 5 200 11 000
Anm: Avdrag får ske för tidigare erlagt belopp.
B6-10
1 a ) Stadsägorna_2_1325_Aj_21325_och_2.132]±.»_¥§st er_om_Solhöjds-
gatan
Förutom de avgifter som visats i exempel 1 tillkommer even­
tuellt särskilt uttag för pumpning av spillvatten.
2) Uttag_av_va-taxor_på_lefintlig_fastighet_i_delområde IV (kr)
Totalkostnad Kontant betalning Säkerhet
Fasta avgifter
Regnvatten 500 500
Vatten 1 200 1 200
Rörliga avgifter
Regnvatten b 000 1 500 2 500
Summa 5 700 3 200 2 500
Anm: Avdrag får ske för tidigare erlagt belopp.
3) Uttag_av_ya-taxor_påj^_fastighet_i_delområde I_j 11^ III, 
ËÊ-l'ZÊS-ËïËîEËi 5 (kr)
Totalkostnad Kontant betalning
Fasta avgifter
Regnvatten 500 500
Spillvatten 500 500
Vatten 1 200 1 200
Rörliga avgifter
Regnvatten 7 000 7 000
Spillvatten 7 000 7 000
Summa 16 200 16 200
4) Uttag av ya-taxor_på_ny_fastighet_i_delområde_IV_(kr_)
Totalkostnad Kontant betalning
Fasta avgifter
Regnvatten 500 500
Spillvatten 500 500
Vatten 1 200 1 200
Rörliga avgifter
Regnvatten 4 000 4 000
Spillvatten 1 500 1 500
Summa T T00 T T00
5) Nv fastighet vid Väbelgatans förlängning
Totalkostnad Kontant betalning
Fasta avgifter
Regnvatten 500 500
Spillvatten 500 500
Vatten 1 200 1 200
Rörliga avgifter
Regnvatten T 000 T 000
Spillvatten T 000 T 000
Särskilt uttag 33 500 33 500
Summa 49 TOO b9 TOO

■

R44:1973
Denna rapport hänför sig till anslag Bs 251:8 från Statens råd för 
byggnadsforskning till SVRs plananvisningskommitté. Rapporten 
omfattar de separata delarna 4:1 och 4:2. Rapporten har justerats 
och kompletterats och ersätter utgåva med beteckning RIO: 1972. 
Försäljningsintäkterna tillfaller fonden för byggnadsforskning.
Distribution: Svensk Byggtjänst, Box 1403, 111 84 Stockholm 
Grupp: samhällsplanering
Pris: 25 kronor
Art.nr: «600244 ISBN 91-540-2159-6
